	
	Modernização dos Sistemas de Sinalização e Telecomunicações Linhas 1, 2 e 3
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	Empreendimentos
	Metas
	Data
	Entrega



	Linha 2-Verde

	
	


Trecho
Vila Prudente (exclusive) ‐ Dutra
	Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação Ponte Grande)
	Jan/14
	Mar/14

	
	
	Publicar Edital da Obra Civil até Estação
Dutra
	Mar/14
	Abr/14

	
	
	Operar: Trecho Vila Prudente (exclusive)
– Vila Formosa
	A
reprogramar*
	

	
	
	Operar: Trecho Vila Formosa (exclusive)‐
Penha
	A
reprogramar*
	

	
	
	Operar: Trecho Penha(exclusive)‐Dutra
	A
reprogramar*
	


*Suspensão dos contratos prorrogada até 30/09/19. Em reprogramação no período de suspensão.

	Linha 4 – Amarela

	
	





Fase 2:

Trecho Luz – Vila Sônia
	Complementar	Estação	Fradique
Coutinho
	Set/14
	Nov/14

	
	
	Complementar	Estação	Higienópolis‐
Mackenzie
	Dez/17
	Jan/18

	
	
	Complementar Estação Oscar Freire sem
Acesso Clínicas
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Acesso Clinicas da Estação Oscar Freire
	Jun/19
	Jul/19

	
	
	Complementar Estação São Paulo ‐
Morumbi
	Set/18
	Out/18

	
	
	Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2
	Abr/19*
	

	
	
	Estação Vila Sônia e Prolongamento
	2020
	


*Prevista para set/19.
	Linha 5 – Lilás

	



















	







Trecho Largo Treze (exclusive) ‐ Chácara Klabin
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Linha entregue para Operação do Consórcio ViaMobilidade em Abril de 2019
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* ‐ Entrega e início da operação pelo consórcio ViaMobilidade
Metas dos Empreendimentos


1


	

	
	Linha 6 - Laranja

	
		Linha 6-Laranja e Linha 18-Bronze 

	A implantação das linhas 6-Laranja (Brasilândia-São Joaquim) é acompanhada pela Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP, órgão subordinado à Secretaria de Transportes Metropolitanos – STM. 
Informações sobre esses dois empreendimentos estão disponíveis no site: http://www.stm.sp.gov.br 







	Linha 15 - Prata | Monotrilho

	
	






Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial
	Trecho Vila Prudente ‐ Oratório e Pátio Oratório
	Jul/15
	Ago/15*

	
	
	Trecho Oratório ‐ São Mateus
	Dez/19
	

	
	
	Estação São Lucas
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Camilo Haddad
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Vila Tolstói
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Vila União
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Jardim Planalto
	Out/19
	Ago/19

	
	
	Estação Sapopemba
	
Dez/19
	

	
	
	Estação Fazenda da Juta
	
	

	
	
	Estação São Mateus
	
	

	
	
	Trecho São Mateus – Jardim Colonial
	2021
	

	
	
	Estação Jardim Colonial
	2021
	


· Início da operação assistida em Ago/14 e em operação comercial desde Ago/15. Operação comercial plena desde 26/10/16.
** Em operação comercial plena desde 12/01/2019.

	Linha 17 - Ouro | Monotrilho (entrega à Via Mobilidade)

	
	




Trecho Jardim Aeroporto‐ Congonhas‐Morumbi(CPTM)
	
Trecho 1 – Jd. Aeroporto – Congonhas‐Morumbi (CPTM) e Pátio Água Espraiada
	
Em reprogramação
	

	
	
	Estação Chucri Zaidan
	



Em reprogramação
	

	
	
	Estação Vila Cordeiro
	
	

	
	
	Estação Campo Belo
	
	

	
	
	Estação Vereador José Diniz
	
	

	
	
	Estação Brooklin Paulista
	
	

	
	
	Estação Congonhas
	
	

	
	
	Estação Jardim Aeroporto
	
	

	
	
	Pátio Água Espraiada
	
	

	
	
	Morumbi (CPTM)
	
	


	
	
	Metas dos Empreendimentos




	
	
	
	



Obras em andamento
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Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha
Benefícios
Atendimento aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11-Coral e 12-Safira e Linha 13-Jade da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metro-ferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul.
Reduções:
· Poluentes atmosféricos: 41 218 toneladas/ano
· Consumo de combustível: 20,5 milhões litros/ano
Integrações – Trecho Vila Prudente (exclusive)-Dutra
	Estação
	Sistema de Transporte

	Penha
	Metrô – Linha 3-Vermelha e CPTM – Linha 11-Coral


Destaques tecnológicos
· O sistema de sinalização e controle será baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução nos intervalos entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Portas de plataforma que se abrirão somente no momento do embarque e desembarque aumentando a segurança dos usuários;
· Para atenuar as vibrações e ruídos oriundos da circulação dos trens e minimizar o incômodo aos habitantes e usuários dos imóveis da região serão 

· utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos na construção da via de passagem dos trens;
· Os novos trens serão equipados com câmeras no interior dos carros, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.
Fase do Empreendimento*
Concepção
Desenvolvimento
Implantação
Encerramento
Fase 4
Fase 3
Fase 2
Fase 1

 
	
	

	Fase 2

	Penha(exclusive) – Dutra e Pátio Paulo Freire

	Fase 3

	Vila Prudente (exclusive) – Penha 


* De acordo com metodologia do Guia de Gestão de 
Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo
O Empreendimento Vila Prudente (exclusive)-Penha em números
	Extensão Operacional (km)
	8,0

	Extensão de Implantação (Km)
	8,3

	Estações (un)
	8

	Pátio de Manutenção (un)
	+1

	Demanda cen 2026, incluindo trecho atual em operação.
	1.092.220

	Material Rodante (trens)
	+22

	Headway Previsto (s)
	100




	
	Linha 2-Verde 
	
	
	Evolução da Implantação
	Evolução da Implantação
	Principais Contratos
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Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia
Benefícios
Conexão do bairro da Vila Sônia, na zona Oeste, com as regiões de Pinheiros, Paulista, Consolação e centro da cidade de São Paulo.
Integração dos centros comerciais de Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de São Paulo.
Facilitação de acesso aos centros médicos como o Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do Câncer. 
Constituição da rede do sistema metroviário, integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metrô e Linhas 7, 9 e 11 da CPTM.

Reduções:
· Poluentes atmosféricos: 659 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa: 47,2 mil toneladas/ano;
· Consumo de combustível: 23,2 milhões de litros/ano;
· Intervalo entre trens (headway) esperado de 107 segundos.
Integrações
	Estação
	Sistema de Transporte

	Luz
	Metrô - Linha 1-Azul
CPTM - Linha 7-Rubi 
CPTM - Linha 11-Coral 

	República
	Metrô - Linha 3-Vermelha

	Higienópolis-
Mackenzie
	Metrô - Linha 6-Laranja 

	Paulista 
	Metrô - Linha 2-Verde

	Faria Lima
	Metrô - Linha 20-Rosa
SP Trans

	Pinheiros
	CPTM - Linha 9-Esmeralda

	Butantã
	Metrô - Linha 22-Bordô
EMTU

	Vila Sônia
	EMTU


Fase 2 das Obras
· Complementar as Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo-Morumbi;
· Complementar o Pátio Vila Sônia;
· Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia;
· Implantar a estação Vila Sônia e o Prolongamento de 1,5 km de túnel.
Inovações tecnológicas
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução do intervalo entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Trens com câmeras (monitoramento), ar condicionado e passagem livre entre os carros;
· Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Amortecedores ou apoios elastoméricos na via  para atenuar as vibrações e ruídos originados da circulação dos trens.
Fase do Empreendimento 1
Concepção
Desenvolvimento
Implantação
Encerramento
Fase 4
Fase 3
Fase 2
Fase 1

 
	Fase 4

	· Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo-Morumbi

	Fase 3

	Estação Vila Sônia, Terminal de Ônibus e Pátio Vila Sônia, 1,5 km de Túneis de via


(1) De acordo com metodologia do Guia de Gestão de Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo.
[bookmark: _Hlk536711745]O Empreendimento Linha 4 – Amarela Fases 1 e 2: Trecho Luz – Vila Sônia em números
	Extensão Operacional (Km)
	12,8

	Extensão de Implantação (Km)
	14,4

	Estações (un.)
	11

	Pátio de Manutenção (un.)
	1

	Demanda - 2021 (pass./dia)
	885.410

	Material Rodante (trens)
	29

	Headway Previsto (s)
	115






	
	Linha 4-Amarela - Obras em Andamento  
	
	Características do 
Empreendimento




   
	
	Linha 4-Amarela - Obras em Andamento  
	
	Registro Fotográfico
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Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial
Benefícios
O sistema possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus, à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. Apresenta uma inserção urbana mais adequada, com menor volume de desapropriações por alocar-se no eixo das avenidas. A implantação do sistema necessita apenas de áreas adicionais nos acessos às estações, liberando o sistema viário para os demais veículos. 
O sistema monotrilho é mais amigável ao meio ambiente, pois utiliza tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas delgadas e leves.

Reduções:
· Poluentes atmosféricos: 1,5 mil toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa: 106,7 mil toneladas/ano;
· Consumo de combustível: 52 milhões de litros/ano;
· Tempo de viagem, de São Mateus à região central: redução de 74 para aproximadamente 40 minutos.
Integrações
	Estação
	Sistema de Transporte

	Vila Prudente
	Metrô - Linha 2-Verde
SPTrans - Terminal Vila 
Prudente

	Sapopemba
	SPTrans - Terminal
Sapopemba/ Teotônio Vilela

	São Mateus
	EMTU - Terminal São
Mateus



Inovações tecnológicas
· O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de transporte, a composição circulará em via elevada (entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho);
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC – Communication Based Train Control);
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· [bookmark: _Hlk16622344]Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Os trens equipados com câmeras no interior, gravação de imagens, ar-condicionado  e passagem livre entre os carros.
Fase do Empreendimento 1
Concepção
Desenvolvimento
Implantação
Encerramento
Fase 4
Fase 3
Fase 2
Fase 1

 
	Fase 4

	· Trecho Vila Prudente – Oratório .................26/10/16

	Fase 3

	· Trecho Oratório (exclusive) – Vila União.....06/04/18

	
	Trecho Vila União (exclusive) – São Mateus




	Fase 3


	Trecho São Mateus (exclusive) – Jardim Colonial





(1) De acordo com metodologia do Guia de Gestão de Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo.
[bookmark: _Hlk16621650]O Empreendimento Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial em números
	Extensão Operacional (Km)
	14,6

	Extensão de Implantação (Km)
	15,3

	Estações (un.)
	11

	Pátio de Manutenção (un.)
	1

	Demanda - 2022 (pass./dia)
	415.540

	Material Rodante (trens)
	27+10

	Headway Previsto (s)
	132




	
	Linha 15-Prata - Obras em Andamento  
	
	Registro Fotográfico



	
	Linha 15-Prata - Obras em Andamento  
	
	Características do
Empreendimento





	
	
	



		
	Estação Jardim Planalto 
	
	
	Estação Sapopemba 
	
	

	
	[image: ] 
	
	
	[image: ] 
	
	

	
	Obra Civil – instalação dos vidros, fechamentos e urbanização no Acesso Norte. Sistemas – implantação em andamento.
	
	
	Obra Civil – execução do piso de granito do mezanino. Sistemas – em implantação com baixo efetivo.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Estação Fazenda da Juta
	
	
	Estação São Mateus 
	
	

	
	[image: ] 
	
	
	[image: ]
	
	

	
	Obra Civil – execução do muro de divisa do Acesso Norte. Sistemas – em implantação com baixo efetivo.
	
	
	Obra Civil – instalação do piso da plataforma norte. Sistemas – em implantação com baixo efetivo.
	
	

	
	Estação Jardim Colonial 
	
	
	Subestação Primária São Lucas 
	
	

	
	[image: ]
	
	
	[image: ]
	
	

	
	Obra Civil – execução dos blocos de fundação do Acesso Norte.
	29/10/18


	07/08/18

	Visão lateral da Subestação.
	
	






	
	

	Material Rodante 
[image: ]
	


Trem reserva estacionado na Estação Jd. Planalto.

	
	Linha 15-Prata - Obras em Andamento  
	
	Registro Fotográfico



	
	Linha 15-Prata - Obras em Andamento  
	
	Registro Fotográfico
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Trecho Jardim Aeroporto/Congonhas - Morumbi
Benefícios
Demanda transportada: contribui para a redução do transporte individual.
Economia de tempo: permite outras e novas articulações de deslocamento.
Menos desapropriações: basicamente áreas para acesso às estações, preservando o sistema viário para os demais veículos.
Amigável ao meio ambiente pela utilização de tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas civis delgadas e leves.
Previsões de demanda indicam linha não pendular, apresentando carregamentos constantes nos dois sentidos.
Reduções:
· Poluentes atmosféricos: 601 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa: 43,3 mil toneladas/ano;
· Consumo de combustível: 21,1 milhões de litros/ano;

Integrações
	Estação
	Sistema de Transporte

	Congonhas
	Aeroporto

	Ver. José Diniz
	SPTrans

	Campo Belo
	Metrô – Linha 5-Lilás
SPTrans

	Chucri Zaidan
	SPTrans

	Morumbi
	CPTM – Linha 9-Esmeralda




Inovações tecnológicas
· Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada; 
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permite redução nos intervalos entre trens e aumento do conforto dos usuários;
· Portas de plataforma impedindo acesso de passageiros à via abrirão somente no embarque e desembarque;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Bilheterias blindadas para maior segurança na venda de bilhetes; 
· Câmeras no interior dos carros, gravação de imagens, passagem livre entre carros e ar-condicionado.
Fase do Empreendimento*
Concepção
Desenvolvimento
Implantação
Encerramento
Fase 4
Fase 3
Fase 2
Fase 1

 
	Fase 3

	Jd. Aeroporto / Congonhas – Morumbi (CPTM)

	
	


*De acordo com metodologia do Guia de Gestão de 
Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo

Os Empreendimentos: Trecho 1 – Jd. Aeroporto-Congonhas-Morumbi (CPTM) 
	Extensão Operacional (km)
	6,7

	Extensão de Implantação (Km)
	7,7

	Estações (un)
	8

	Pátio de Manutenção (un)
	1

	Demanda cenário 2022 (pass/dia)
	171.150

	Material Rodante (trens)
	14

	Headway Previsto (s)
	180












	
	Linha 17-Ouro – Obras em andamento
	
	Características do Empreendimento




	
	
	




	

	Trecho de via 
	
	
	Estação Jardim Aeroporto 
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	[image: \\sa6cidade2\GPE\Planej\17_Linha17_Ouro\FT_Fotos\Implantação Linha 17 Ouro\Trecho 1\2018-05-08\Pátio\DSC03417.JPG]
	
	

	
	Execução das vias do monotrilho paralisada.
	
	
	Corpo da Estação – Obra bruta concluída. Em fase de recontratação das obras complementares.
	
	

	
	Estação Congonhas 
	
	
	Estação Brooklin Paulista 
	
	

	
	[image: \\sa6cidade2\GPE\Planej\17_Linha17_Ouro\FT_Fotos\Implantação Linha 17 Ouro\Trecho 1\2018-04-03\DSC02700.JPG]
	
	
	[image: \\sa6cidade2\GPE\Planej\17_Linha17_Ouro\FT_Fotos\Implantação Linha 17 Ouro\Trecho 1\2018-04-03\DSC02713.JPG]
	
	

	
	Corpo da Estação – Estrutura metálica.
	
	
	Corpo da Estação: estrutura metálica.
	
	

	
	Estação Vereador José Diniz 
	
	
	Estação Campo Belo 
	
	

	
	[image: \\sa6cidade2\GPE\Planej\17_Linha17_Ouro\FT_Fotos\Implantação Linha 17 Ouro\Trecho 1\2018-04-03\DSC02733.JPG]
	
	
	 [image: \\sa6cidade2\GPE\Planej\17_Linha17_Ouro\FT_Fotos\Implantação Linha 17 Ouro\Trecho 1\2018-05-15\Campo Belo\DSC00810.JPG]
	
	

	
	Corpo da Estação: estrutura metálica.
	
	
	Corpo da Estação: estrutura metálica.
	
	

	
	


	
	

	
	Estação Vila Cordeiro 
	
	
	Estação Chucri Zaidan 
	
	

	
	[image: \\sa6cidade2\GPE\Planej\17_Linha17_Ouro\FT_Fotos\Implantação Linha 17 Ouro\Trecho 1\2018-05-15\Vila Cordeiro\DSC00844.JPG]
	
	
	[image: \\sa6cidade2\GPE\Planej\17_Linha17_Ouro\FT_Fotos\Implantação Linha 17 Ouro\Trecho 1\2018-05-15\Chucri Zaidan\DSC00827.JPG]
	
	

	
	Corpo da Estação: estrutura metálica
	
	
	Corpo da Estação: estrutura metálica em andamento.

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Estação Morumbi 
	
	
	Pátio Água Espraiada 
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	Acesso - Escavação do porão de cabos em andamento.

	
	
	Em execução a laje superior do Bloco B.
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	Linha 17–Ouro - Obras em andamento
	
	Registro Fotográfico
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	Equipamentos na via
	Painel de controle de tráfego 

	Benefícios
· Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares;
· Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem;
· Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação;
· Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas.


	
	Características do Contrato
· Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control);
· Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas;
· Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem;
· Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e 
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