
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 34.933 24 3.850 11% Vide nota ( 2 )

2132 6.071 38 3.617 60% Vide nota ( 2 )

2133 5.358 75 1.737 32% Vide nota ( 2 )

2171 179.211 1.948 109.872 61% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 272.303 3.276 57.875 21% 13,7%

2134 408.045 11.029 162.366 40% 92,16%  vide nota (3)

1483 103.639 3.881 43.390 42% 100,0%

2289 303.951 29.779 138.888 46% 88,94% vide nota (3)

2282 246.537 11.239 49.922 20% 65,2%

2586 8.442 3 329 4% Vide nota ( 2 )

1491 1.759 14 14 1% Vide nota ( 2 )

1.570.249 61.306 571.860 36%

( * )  O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 281/2020 de 23/07/2020, e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

GPF/PFO/CPO 

25/09/2020

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

( 3 ) Linha 4-Amarela Fase 2 - revisão de cálculo com inclusão de escopos não imputados na ferramenta, parte deles concluídos. Apesar de sensível redução geral, a obra teve evolução significativa no mês. Linha 15-Prata - revisão do cálculo com 

inclusão de escopo dos trechos de via a oeste de Vila Prudente e a Leste de Jardim Colonial e de 10 trens. Apesar de sensível redução geral, a obra teve evolução significativa no mês.

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO

LINHA 4-AMARELA - FASE II

LINHA 5-LILÁS  - EXPANSÃO

LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO

LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

LINHA 19-CELESTE

  Total Metrô

AÇÃO DESCRIÇÃO
ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2020 (*)
% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

agosto

( 1 )

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

REALIZADO NO 

MÊS DE AGOSTO

ACUMULADO DO ANO ATÉ AGOSTO

LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO


