
[bookmark: 1 00 a CAPA 1 ABERTURA set_20]RELATÓRIO DE

Setembro/2020

EMPREENDIMENTOS


	[bookmark: 1 00 b metas_transp_set20]Empreendimentos
	  Metas	
	Data
	Entrega



	Linha 2-Verde

	
	

Trecho Vila Prudente
(exclusive) ‐ Dutra
	Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação Ponte Grande)
	Jan/14
	Mar/14

	
	
	Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra
	Mar/14
	Abr/14

	
	
	Operar:  Trecho  Vila  Prudente  (exclusive) –
Vila Formosa
	2025
	

	
	
	Operar: Trecho Vila Formosa (exclusive)- Penha
	2026
	

	
	
	Operar: Trecho Penha(exclusive)-Dutra
	A
reprogramar
	





	Linha 4 – Amarela **

	
	


Fase 2: Trecho Luz – Vila
Sônia
	Complementar Estação Fradique Coutinho
	Set/14
	Nov/14

	
	
	Complementar	Estação	Higienópolis- Mackenzie
	Dez/17
	Jan/18

	
	
	Complementar Estação Oscar Freire sem Acesso Clínicas
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Acesso Clinicas da Estação Oscar Freire
	Jun/19
	Jul/19

	
	
	Complementar Estação São Paulo - Morumbi
	Set/18
	Out/18

	
	
	Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2
	Abr/19
	Out/19

	
	
	Estação Vila Sônia e Prolongamento
	Maio/2021**
	


** Metas de entrega à Concessionária.

	Linha 6 - Laranja

	
	
Trecho Brasilândia
–São Joaquim
	Implantação
	A
reprogramar*
	CMCP

	
	
	Início de Operação Assistida
	CMCP
	


*Planejamento e Controle pela CMCP (STM)
 (
Metas dos Empreendimentos
)

 (
2
) (
Setembro de 2020
)

 (
Entrega
Empreendimentos
 
 
Metas
Data
)

	
	Linha 15 ‐ Prata | Monotrilho
	

	
	









Trecho Ipiranga – Jacu- Pêssego com Pátio Ragueb Chohfi
	Trecho Vila Prudente - Oratório e Pátio Oratório
	Jul/15
	Ago/15

	
	
	Trecho Oratório - São Mateus
	Dez/19
	Dez/19

	
	
	Estação São Lucas
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Estação Camilo Haddad
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Estação Vila Tolstói
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Estação Vila União
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Estação Jardim Planalto
	Out/19
	Ago/19

	
	
	Estação Sapopemba
	
Dez/19
	Dez/19

	
	
	Estação Fazenda da Juta
	
	Dez/19

	
	
	Estação São Mateus
	
	Dez/19

	
	
	Trecho São Mateus – Jardim Colonial
	2021
	

	
	
	Estação Jardim Colonial
	2021
	

	
	
	Trecho Vila Prudente (exclusive) - Ipiranga
	2024
	

	
	
	Estação Ipiranga
	2024
	

	
	
	Trecho Jd. Colonial (exc.) – Jacu-Pêssego
	2024
	

	
	
	Estação Boa Esperança
	2024
	

	
	
	Estação Jacu-Pêssego
	2024
	










	Linha 17 - Ouro | Monotrilho (entrega à Via Mobilidade)

	


	





Trecho Jardim Aeroporto- Congonhas-Morumbi
	
Trecho 1 – Jd. Aeroporto – Congonhas-Morumbi (CPTM) e Pátio Água Espraiada
	
Em reprogramação
	

	
	
	
	Estação Chucri Zaidan
	



Em reprogramação
	

	








	
	Estação Vila Cordeiro
	
	

	
	
	Estação Campo Belo
	
	

	
	
	Estação Vereador José Diniz
	
	

	
	
	Estação Brooklin Paulista
	
	

	
	
	Estação Congonhas
	
	

	
	
	Estação Jardim Aeroporto
	
	

	
	
	Pátio Água Espraiada
	
	

	
	
	Estação Morumbi
	
	





	Empreendimentos
	  Metas	
	Data
	Entrega




	Linha 19-Celeste

	Campo Belo - Guarulhos
	Trecho Anhangabaú – Bosque Maia (Guarulhos)
	Em estudo
	



	Linha 20-Rosa

	Santa Marina-Santo André
	Santa Marina-Santo André
	Em estudo
	



	CBTC

	
	
Modernização da Sinalização
	Concluir Linha 2-Verde
	2019
	02/03/20

	
	
	Concluir Linha 1-Azul
	Fev/2021
	

	
	
	Concluir Linha 3-Vermelha
	Jul/2021
	






	Portas de Plataforma

	
	
	
	Linha  2-Verde:  1  estação  (Vila  Madalena)  – 2
	2019
	02/03/20

	
	
	
	fachadas
	
	

	
	
	Alstom
	Linha 1-Azul: 2 estações (Jabaquara e  Tucuruvi)
-  4 fachadas
	Fev/2021
	

	
	
	
	Linha 3-Vermelha:2 estações (Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera) – 8 fachadas
	Jul/2021
	

	
	
	
	Linha	3-Vermelha:	4	estações	(Marechal Deodoro, Santa Cecília, Anhangabaú e Pedro  II)
- 8 fachadas
	2020
	

	
	
	Kobra
	Linha 3-Vermelha: 9 estações - 26 fachadas
	2021
	

	
	
	
	Linha 1-Azul: 11 estações e Linha 3-Vermelha: 2 estações 26 fachadas
	2022
	

	
	
	
	Linha 1-Azul: 10 estações e Linha 2-Verde: 2 estações - 28 fachadas
	2023
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[image: ]Conceitos:     Extensão Operacional

[image: ]Extensões inicialmente propostas durante o projeto funcional, considerando centro a centro de plataformas, posteriormente confirmadas e/ou corrigidas pelo Plano de Vias. É a extensão percebida pelo usuário do sistema metroviário e é considerada a extensão oficial da rede metroviária em relatórios da CMSP, STM e imprensa.

Extensão de Implantação


Extensões do Projeto executivo dos trechos (obras), considerando extensões operacionais ao final dos trechos e desconsiderando trechos previamente implantados. Utilizada no acompanhamento da evolução das obras dos empreendimentos.
Este conceito é aplicado neste relatório apenas para os empreendimentos em implantação.
 (
Relatório de Empreendimentos
)

 (
5
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)

OBRAS EM ANDAMENTO

[bookmark: 1 02 a Capa LINHA 2 VERDE ATE PENHA]LINHA 2-VERDE (Metrô)
Implantação do Empreendimento Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha






8,0
Extensão Operacional (km)

8,3
Extensão de Implantação - obras
(km)


8
Estações


0
Pátio


1.092.220
Pass./ Dia Útil
Incluindo trecho em operação (Cenário 2026)

100
[image: ]Headway (s)

+22
Trens
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	[bookmark: 1 02 b Texto L2 VERDE ATE PENHA_08.10.20]Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha
Benefícios
Atendimento aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11- Coral da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metro-ferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul.
	Destaques tecnológicos
· O sistema de sinalização e controle será baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução nos intervalos entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Portas de plataforma que se abrirão somente no momento do embarque e desembarque aumentando a segurança dos usuários;
· Para atenuar as vibrações e ruídos oriundos da circulação dos trens e minimizar o incômodo aos habitantes e usuários dos imóveis da região serão utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos na construção da via de passagem dos trens;
· Os novos trens serão equipados com câmeras no interior dos carros, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

	
Reduções:
· Poluentes atmosféricos: 182 toneladas/ano
· Gases de efeito estufa: 18.580 toneladas/ano
· Consumo de combustível: 9,1 milhões litros/ano
Fonte: GPA/PAD/CEV – jan/2020
	


 (
Linha 2-Verde
) (
Evolução da Implantação
)

 (
8
) (
Setembro de 2020
)




	[image: ]
	[image: ]

	Estação  Anália  Franco  –  Instalação  do  canteiro de
obras.
	Estação Anália Franco – vista geral do canteiro.

	


[image: ]
	


[image: ]

	Estação Vila Formosa – Terraplanagem para acerto do
terreno em andamento.
	Estação  Vila  Formosa  –  Em  andamento  bases   para
execução das instalações do canteiro de obras.


 (
Linha 2-Verde
) (
Registro Fotográfico
)

[bookmark: 1 04 a Capa LINHA 4 AMARELA FASE 2]LINHA 4-AMARELA	(Metrô)
Implantação do Empreendimento Fase 2 - Trecho Luz - Vila Sônia




 (
10
) (
Setembro de 2020
)

12,8


14,4	11

1	885.410


115	29

Extensão Operacional (km)

Extensão de Estações Implantação -
obras (km)

Pátio

Pass./ Dia Útil Headway (s)
Incluindo trecho em operação (Cenário 2021)

Trens

[bookmark: 1 04 b Texto L4 AMARELA FASE 2_09-2020_r]Linha 4-Amarela - Obras em Andamento

	
Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia Benefícios
Conexão  do  bairro  da  Vila  Sônia,  na  zona  Oeste, com as
regiões de Pinheiros, Paulista, Consolação e centro da cidade de São Paulo.
Integração dos centros comerciais de Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de São Paulo.
Facilitação de acesso aos centros médicos como o Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do Câncer.
Constituição da rede do sistema metroviário, integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metrô e Linhas 7, 9 e 11 da CPTM.
	


Destaques Tecnológicos
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução do intervalo entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Trens com câmeras (monitoramento), ar condicionado e passagem livre entre os carros;
· Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Amortecedores ou apoios elastoméricos na via para atenuar as vibrações e ruídos originados  da circulação dos trens.

	
Reduções
· Poluentes atmosféricos (1): 48 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa (1): 4,819 toneladas/ano;
· Consumo de combustível (1): 2,3 milhões de litros/ano;
· Intervalo entre trens (headway) esperado de 115 segundos.

(1) As reduções apresentadas referem-se ao trecho em expansão da Linha 4-Amarela, entre São Paulo- Morumbi e Vila Sônia.
	
Fase 2 das Obras
· Complementar as Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo- Morumbi;
· Complementar o Pátio Vila Sônia;
· Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia;
· Implantar a estação Vila Sônia e o Prolongamento de 1,5 km de túnel.




 (
11
) (
Setembro de 2020
)
Linha 4-Amarela - Obras em Andamento	Registro Fotográfico

[image: ][image: ]Estação Vila Sônia	Terminal de Ônibus Vila Sônia
Salas Operacionais – execução do acabamento.	Nível Passarela – instalação dos portões de acesso.




Túneis de Via - NATM Duplo	Túneis de Via - NATM Singelo

[image: ]	[image: ]
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Túnel de Via 07 – em execução a instalação de trilhos  e
preparação	para	instalação	da	passarela de	emergência.

Túnel de Via 05 – executada a laje de regularização   para
as vias permanentes e em andamento a instalação da tubulação de incêndio.

[bookmark: 1 15 a Capa L15 Ipiranga_jacu Pessego_Tr]LINHA 15 - PRATA (Monotrilho)
Implantação do Empreendimento Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego
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19,1
Extensão Operacional (km)

20,1
Extensão Implantação
- obras (km)


14
Estações


2
Pátios

511.570
Pass./ Dia Útil
incluindo trecho em operação (Cenário 2024)

132
Headway (s)

46
trens


[bookmark: 1 15 b Texto L15 Ipiranga_jacu Pessego_0]Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial (em implantação)

	Benefícios
O sistema possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus, à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. Apresenta uma inserção urbana mais adequada, com menor volume de desapropriações por alocar-se no eixo das avenidas. A implantação do sistema necessita apenas de áreas adicionais nos acessos às estações, liberando o sistema viário para os demais veículos.
O sistema monotrilho é mais amigável ao meio ambiente, pois utiliza tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas delgadas e leves.
	Destaques Tecnológicos
· O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de transporte, a composição circulará em via elevada (entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho);
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC – Communication Based Train Control);
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Os trens equipados com câmeras no interior, gravação de imagens, ar-condicionado e passagem livre entre os carros.

	
Reduções
· Poluentes atmosféricos: 43 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa: 4.511 mil toneladas/ano;
· Consumo de combustível: 2,2 milhões de litros/ano;
· Tempo de viagem, de São Mateus à região central: redução de 74 para aproximadamente 40 minutos.
	


 (
Linha 15-Prata - Obras em Andamento
)



	Estação Jardim Colonial
	Estação Jardim Colonial

	
[image: ]
	
[image: ]

	Obra  Civil  –  instalação  de  paviflex  no  piso  das Salas
Técnicas 1.

Subestação Iguatemi
	Obra Civil – concluído o lançamento dos módulos da
cobertura metálica da estação.

Subestação Iguatemi

	
[image: ]
	
[image: ]

	Obra Civil – execução da alvenaria, acabamento e base
metálica dos equipamentos da Sala de Elétrica.
	Obra Civil – execução do acabamento, montagem dos
dutos de ventilação e infraestrutura de iluminação e tomadas da Sala de Controle.


 (
Linha 15-Prata
) (
Registro Fotográfico
)

[bookmark: 1 17 a Capa LINHA 17 OURO TRECHO 1]LINHA 17 - OURO (Monotrilho)
Implantação do Empreendimento Trecho Jd. Aeroporto/Congonhas - Morumbi





[image: ]6,7
Extensão Operacional (km)

7,7
Extensão de Implantação - obras
(km)

8
Estações

1
Pátio

171.150
Pass./Dia Útil
(Cenário 2022)

180
Headway (s)

14
Trens






[bookmark: 1 17 b Texto L17 OURO TRECHO 1 setembro]Linha 17 - Ouro
Trecho – Jardim Aeroporto / Congonhas / Morumbi



	Benefícios
Demanda transportada: contribui para a redução do transporte individual.
Economia de tempo: permite outras e novas articulações de deslocamento.
Menos desapropriações: basicamente áreas para acesso às estações, preservando o sistema viário para os demais veículos.
Amigável ao meio ambiente pela utilização de tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas civis delgadas e leves.
Previsões de demanda indicam linha não pendular, apresentando carregamentos constantes nos dois sentidos.
	Destaques Tecnológicos
· Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada;
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permite redução nos intervalos entre trens e aumento do conforto dos usuários;
· Portas de plataforma impedindo acesso de passageiros à via abrirão somente no embarque e desembarque;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Bilheterias blindadas para maior segurança na venda de bilhetes;
· Câmeras no interior dos carros, gravação de imagens, passagem livre entre carros e ar-condicionado.

	
Reduções

· Redução de emissão de poluentes: 358 toneladas/ano;
· Redução	de	gases	de	efeito	estufa:	37.077 toneladas/ano;
· Redução do consumo de combustível: 18,3 milhões de
litros/ano;
	


 (
Linha 17–Ouro
) (
Características do Empreendimento
) (
Obras em andamento
)



	Trecho de via
	Estação Jardim Aeroporto

	
[image: ]
	
[image: ]

	Vias do monotrilho: obra bruta.
	Corpo da Estação: obra bruta.

	Estação Congonhas
	Estação Brooklin Paulista

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da Estação: obra bruta.
	Corpo da Estação: obra bruta.

	Estação Vereador José Diniz
	Estação Campo Belo

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da Estação: obra bruta.
	Corpo da Estação: obra bruta.


 (
Linha 17–Ouro
) (
Registro Fotográfico
)



	Estação Vila Cordeiro
	Estação Chucri Zaidan

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da estação: obra bruta.
	Corpo da Estação: obra bruta.

	
Estação Morumbi
	
Pátio Água Espraiada

	
[image: ]
	
[image: ]

	Instalação dos vidros.
	Setor 5 - Estrutura de concreto: obra bruta.













[image: ]
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[bookmark: 2 0 b TEXTO MODERNIZAÇÃO]20	Setembro de 2020



Modernização (CBTC)	Características do Projeto

[image: ]	[image: ]
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Benefícios

Equipamentos na via	Painel de controle de tráfego
Características do Contrato



[image: ]    Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares;
[image: ]    Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem;
[image: ]    Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação;
[image: ]    Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas.

[image: ]    Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control);
[image: ]    Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas;
[image: ]    Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem;
[image: ]    Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais.

	Contratada
	Assinatura
	Valor I0 (R$ mi)

	Alstom
	03/07/08
	780,50*

	*Considera aditivo 1


Implantação - O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral, sendo repactuadas as seguintes datas de entrega.
Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020
Linha 1-Azul: Versão final (previsão): FEV/2021. Portas de plataforma nas estações Tucuruvi e Jabaquara em etapa de inspeção (em fábrica).
Linha 3-Vermelha: Versão final (previsão): JUL/2021. Portas de plataforma nas estações Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera em etapa de inspeção (em fábrica).
Fatos relevantes
Sistemas já entregues e operacionais para as linhas 1, 2 e 3:
· Sistemas de Baixa Tensão
· Sistemas de Transmissão de Dados (STD)
· Sistemas	de	Monitoração	Eletrônica	(SME),	de Comunicação Fixa (SCF) e de Radiocomunicação (VHF)
· Sistema Multimidia (SMM) e de Controle de Acesso (SCA) da Linha 2 – Verde.

[bookmark: 2 0 d capa PORTAS DE PLATAFORMA][bookmark: Sem nome]MODERNIZAÇÕES	(Metrô)
Implantação de Portas de Plataforma (PSD)
Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha
[image: ]
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