[bookmark: 1_00_a_CAPA_1_Portal_Transp__nov_20][bookmark: Número_do_slide_1]RELATÓRIO DE

Novembro/2020

EMPREENDIMENTOS

[bookmark: 1_00_b_metas]Metas dos Empreendimentos

	
	
	
	

	Empreendimentos
	Metas
	Data
	Entrega



	Linha 2-Verde

	
	


Trecho Vila Prudente
(exclusive) ‐ Dutra
	Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação Ponte Grande)
	Jan/14
	Mar/14

	
	
	Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra
	Mar/14
	Abr/14

	
	
	Operar: Trecho Vila Prudente (exclusive) –
Vila Formosa
	2025
	

	
	
	Operar: Trecho Vila Formosa (exclusive)-
Penha
	2026
	

	
	
	Operar: Trecho Penha(exclusive)-Dutra
	A
reprogramar
	





	Linha 4 – Amarela **

	
	



Fase 2: Trecho Luz – Vila
Sônia
	Complementar Estação Fradique Coutinho
	Set/14
	Nov/14

	
	
	Complementar	Estação	Higienópolis-
Mackenzie
	Dez/17
	Jan/18

	
	
	Complementar Estação Oscar Freire sem
Acesso Clínicas
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Acesso Clinicas da Estação Oscar Freire
	Jun/19
	Jul/19

	
	
	Complementar Estação São Paulo - Morumbi
	Set/18
	Out/18

	
	
	Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2
	Abr/19
	Out/19

	
	
	Estação Vila Sônia e Prolongamento
	Maio/2021**
	


** Metas de entrega à Concessionária.

 (
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Metas dos Empreendimentos

	
	
	
	

	Empreendimentos
	Metas
	Data
	Entrega



	Linha 15 ‐ Prata | Monotrilho
	
	
	

	









Trecho Ipiranga – Jacu- Pêssego com Pátio Ragueb Chohfi
	Trecho Vila Prudente - Oratório e Pátio Oratório
	Jul/15
	Ago/15*

	
	Trecho Oratório - São Mateus
	Dez/19
	Dez/19

	
	Estação São Lucas
	Mar/18
	Abr/18**

	
	Estação Camilo Haddad
	Mar/18
	Abr/18**

	
	Estação Vila Tolstói
	Mar/18
	Abr/18**

	
	Estação Vila União
	Mar/18
	Abr/18**

	
	Estação Jardim Planalto
	Out/19
	Ago/19

	
	Estação Sapopemba
	
Dez/19
	Dez/19***

	
	Estação Fazenda da Juta
	
	Dez/19***

	
	Estação São Mateus
	
	Dez/19***

	
	Trecho São Mateus – Jardim Colonial
	2021
	

	
	Estação Jardim Colonial
	2021
	

	
	Trecho Vila Prudente (exclusive) - Ipiranga
	2024
	

	
	Estação Ipiranga
	2024
	

	
	Trecho Jd. Colonial (exc.) – Jacu-Pêssego
	2024
	

	
	Estação Boa Esperança
	2024
	

	
	Estação Jacu-Pêssego
	2024
	


* Início da operação assistida em Ago/14 e em operação comercial desde Ago/15. Operação comercial plena desde 26/10/16.
** Em operação comercial plena desde 12/01/19.
*** Em operação comercial plena desde 06/01/20.




	Linha 17 - Ouro | Monotrilho (entrega à Via Mobilidade)

	
	




Trecho Jardim Aeroporto- Congonhas-Morumbi
	
Trecho 1 – Jd. Aeroporto – Congonhas-Morumbi (CPTM) e Pátio Água Espraiada
	Em reprogramação
	

	
	
	Estação Chucri Zaidan
	



Em reprogramação
	

	
	
	Estação Vila Cordeiro
	
	

	
	
	Estação Campo Belo
	
	

	
	
	Estação Vereador José Diniz
	
	

	
	
	Estação Brooklin Paulista
	
	

	
	
	Estação Congonhas
	
	

	
	
	Estação Jardim Aeroporto
	
	

	
	
	Pátio Água Espraiada
	
	

	
	
	Estação Morumbi
	
	



Metas dos Empreendimentos



	Empreendimentos
	Metas
	Data
	Entrega




	
	Linha 19-Celeste

	
	Campo Belo - Guarulhos
	Trecho Anhangabaú – Bosque Maia (Guarulhos)
	Em estudo
	

	

	
	Linha 20-Rosa

	
	Santa Marina-Santo André
	Santa Marina-Santo André
	Em estudo
	

	

	CBTC

	
	
Modernização da Sinalização
	Concluir Linha 2-Verde
	2019
	02/03/20

	
	
	Concluir Linha 1-Azul
	Fev/2021
	

	
	
	Concluir Linha 3-Vermelha
	Jul/2021
	

	

	Portas de Plataforma

	
	

Alstom
	Linha 2-Verde: 1 estação (Vila Madalena)
	2019
	02/03/20

	
	
	Linha 1-Azul: 2 estações (Jabaquara e Tucuruvi)
	Fev/2021
	

	
	
	Linha 3-Vermelha:2 estações (Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera)
	Jul/2021
	

	
	
Kobra
	Instalar e operar Portas de Plataforma em 19
estações
	2021
	

	
	
	Instalar e operar Portas de Plataforma em 19
estações
	2022
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[image: ]Conceitos:

Extensão Operacional


[image: ]Extensões inicialmente propostas durante o projeto funcional, considerando centro a centro de plataformas, posteriormente confirmadas e/ou corrigidas pelo Plano de Vias. É a extensão percebida pelo usuário do sistema metroviário e é considerada a extensão oficial da rede metroviária em relatórios da CMSP, STM e imprensa.

Extensão de Implantação


Extensões do Projeto executivo dos trechos (obras), considerando extensões operacionais ao final dos trechos e desconsiderando trechos previamente implantados. Utilizada no acompanhamento da evolução das obras dos empreendimentos.
Este conceito é aplicado neste relatório apenas para os empreendimentos em implantação.
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Relatório de Empreendimentos


OBRAS EM ANDAMENTO

[bookmark: 1_02_a_Capa_LINHA_2_VERDE_ATE_PENHA]LINHA 2-VERDE (Metrô)
Implantação do Empreendimento Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha




 (
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8,0
Extensão Operacional (km)

8,4
Implantação - obras (km)


8
Estações


0
Pátio


1.314.780
Pass./ Dia Útil
Incluindo trecho em operação (Cenário 2026)

100
[image: ]Headway (s)

+22
Trens

[bookmark: 1_02_Texto_L2_VERDE_ATE_PENHA_01-12-2020]Linha 2-Verde	Evolução da Implantação






	Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha
Benefícios
Atendimento aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11- Coral da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metro-ferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul.
	Destaques tecnológicos
· O sistema de sinalização e controle será baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução nos intervalos entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Portas de plataforma que se abrirão somente no momento do embarque e desembarque aumentando a segurança dos usuários;
· Para atenuar as vibrações e ruídos oriundos da circulação dos trens e minimizar o incômodo aos habitantes e usuários dos imóveis da região serão utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos na construção da via de passagem dos trens;
· Os novos trens serão equipados com câmeras no interior dos carros, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

	
Reduções:
· Poluentes atmosféricos: 182 toneladas/ano
· Gases de efeito estufa: 18.580 toneladas/ano
· Consumo de combustível: 9,1 milhões litros/ano
Fonte: GPA/PAD/CEV – jan/2020
	



Linha 2-Verde	Registro Fotográfico




	[image: ]
	[image: ]

	Estação Anália Franco – Instalação do canteiro de obras.
	Estação Vila Formosa – Instalação do canteiro de obras.



[bookmark: 1_04_a_Capa_LINHA_4_AMARELA_FASE_2]LINHA 4-AMARELA	(Metrô)
[image: ]Implantação do Empreendimento Fase 2 - Trecho Luz - Vila Sônia




12,8

14,4	11

1	896.580

115	29

Extensão Operacional (km)

Extensão de Estações Implantação -
obras (km)

Pátio

Pass./ Dia Útil Headway (s)
Incluindo trecho em operação (Cenário 2021)

Trens




[bookmark: 1_04_b_Texto_L4_AMARELA_FASE_01-12-2020_]Linha 4-Amarela - Obras em Andamento

	
Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia Benefícios
Conexão do bairro da Vila Sônia, na zona Oeste, com as
regiões de Pinheiros, Paulista, Consolação e centro da cidade de São Paulo.
Integração dos centros comerciais de Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de São Paulo.
Facilitação de acesso aos centros médicos como o Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do Câncer.
Constituição da rede do sistema metroviário, integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metrô e Linhas 7, 9 e 11 da CPTM.
	


Destaques Tecnológicos
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução do intervalo entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Trens com câmeras (monitoramento), ar condicionado e passagem livre entre os carros;
· Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Amortecedores ou apoios elastoméricos na via para atenuar as vibrações e ruídos originados da circulação dos trens.

	
Reduções
· Poluentes atmosféricos (1): 48 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa (1): 4,819 toneladas/ano;
· Consumo de combustível (1): 2,3 milhões de litros/ano;
· Intervalo entre trens (headway) esperado de 115 segundos.

(1) As reduções apresentadas referem-se ao trecho em expansão da Linha 4-Amarela, entre São Paulo- Morumbi e Vila Sônia.
	
Fase 2 das Obras
· Complementar as Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo- Morumbi;
· Complementar o Pátio Vila Sônia;
· Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia;
· Implantar a estação Vila Sônia e o Prolongamento de 1,5 km de túnel.



Linha 4-Amarela - Obras em Andamento	Registro Fotográfico

	Estação Vila Sônia
	Terminal de Ônibus Vila Sônia

	
[image: ]
	
[image: ]

	Acesso Heitor dos Prazeres – execução da estrutura
metálica do cone de vidro.
	Acesso Eliseu de Almeida – instalação da comunicação
visual e acabamentos em execução.

	
Túneis de Via - NATM Duplo
	
Túneis de Via - NATM Singelo

	
[image: ]
	
[image: ]

	Túnel de Via 04 – lajes flutuantes e amortecimento em
execução.
	Túnel de Via 05 – laje flutuante e instalação de trilhos em
execução. Trecho parcialmente concluído.



[bookmark: 1_15_a_Capa_L15_Ipiranga_jacu_Pessego_Tr]LINHA 15 - PRATA (Monotrilho)
Implantação do Empreendimento Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego





19,0
Extensão Operacional (km)

19,8
Extensão Implantação
- obras (km)


14
Estações


2
Pátios


484.960
Pass./ Dia Útil
incluindo trecho em operação (Cenário 2025)


132
Headway (s)

46
trens

[bookmark: 1_15_b_Texto_L15_Ipiranga_jacu_Pessego_0]Linha 15-Prata - Obras em Andamento


Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial (em implantação)

	Benefícios
O sistema possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus, à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. Apresenta uma inserção urbana mais adequada, com menor volume de desapropriações por alocar-se no eixo das avenidas. A implantação do sistema necessita apenas de áreas adicionais nos acessos às estações, liberando o sistema viário para os demais veículos.
O sistema monotrilho é mais amigável ao meio ambiente, pois utiliza tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas delgadas e leves.
	Destaques Tecnológicos
· O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de transporte, a composição circulará em via elevada (entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho);
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC – Communication Based Train Control);
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Os trens equipados com câmeras no interior, gravação de imagens, ar-condicionado e passagem livre entre os carros.

	
Reduções
· Poluentes atmosféricos: 43 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa: 4.511 mil toneladas/ano;
· Consumo de combustível: 2,2 milhões de litros/ano;
· Tempo de viagem, de São Mateus à região central: redução de 74 para aproximadamente 40 minutos.
	



Linha 15-Prata	Registro Fotográfico



	Estação Jardim Colonial
	
	Estação Jardim Colonial
	

	
[image: ]
	OS 06/06/19
	
[image: ]
	OS 06/06/19

	Obra Civil – entrega dos cubículos no ETO.
	
	Obra Civil – instalação das telhas da cobertura da plataforma. Sistemas – posicionamento das escadas rolantes.
Subestação Iguatemi
	

	
Subestação Iguatemi
	
	
	

	
[image: ]
	
	
[image: ]
	

	Sistemas; Vista de painéis
	
	Sistemas – instalação do bandejamento.
	



[bookmark: 1_17_a_Capa_LINHA_17_OURO_TRECHO_1]LINHA 17 - OURO (Monotrilho)
Implantação do Empreendimento Trecho Jd. Aeroporto/Congonhas - Morumbi




[image: ]6,7
Extensão Operacional (km)

7,8
Extensão de Implantação - obras
(km)

8
Estações

1
Pátio

165.220
Pass./Dia Útil
(Cenário 2023)

180
Headway (s)

14
Trens

[bookmark: 1_17_b_Texto_L17_OURO_TRECHO_1_01-12-202]Linha 17–Ouro	Obras em andamento	Características do Empreendimento




Linha 17 - Ouro
Trecho – Jardim Aeroporto / Congonhas / Morumbi



	Benefícios
Demanda transportada: contribui para a redução do transporte individual.
Economia de tempo: permite outras e novas articulações de deslocamento.
Menos desapropriações: basicamente áreas para acesso às estações, preservando o sistema viário para os demais veículos.
Amigável ao meio ambiente pela utilização de tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas civis delgadas e leves.
Previsões de demanda indicam linha não pendular, apresentando carregamentos constantes nos dois sentidos.
	Destaques Tecnológicos
· Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada;
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permite redução nos intervalos entre trens e aumento do conforto dos usuários;
· Portas de plataforma impedindo acesso de passageiros à via abrirão somente no embarque e desembarque;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Bilheterias blindadas para maior segurança na venda de bilhetes;
· Câmeras no interior dos carros, gravação de imagens, passagem livre entre carros e ar-condicionado.

	
Reduções

· Redução de emissão de poluentes: 358 toneladas/ano;
· Redução	de	gases	de	efeito	estufa:	37.077 toneladas/ano;
· Redução do consumo de combustível: 18,3 milhões de litros/ano.
	



Linha 17–Ouro	Registro Fotográfico



	Trecho de via
	Estação Jardim Aeroporto

	
[image: ]
	
[image: ]

	Vias do monotrilho - obra bruta.
	Corpo da Estação - obra bruta.

	Estação Congonhas
	Estação Brooklin Paulista

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da Estação - obra bruta.
	Corpo da Estação - obra bruta.

	Estação Vereador José Diniz
	Estação Campo Belo

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da Estação - obra bruta.
	Corpo da Estação - obra bruta.



Linha 17–Ouro	Registro Fotográfico



	Estação Vila Cordeiro
	Estação Chucri Zaidan

	
[image: ]
	


[image: ][image: ]




















13/08/ S

	Corpo da estação - obra bruta.
	Corpo da Estação - obra bruta.

	
Estação Morumbi
	
Pátio Água Espraiada

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da estação - comunicação visual.
	Setor 5 - Estrutura de concreto - obra bruta.



[bookmark: 2_0_b_TEXTO_MODERNIZAÇÃO_(04dez]]MODERNIZAÇÕES	(Metrô)
Modernização dos Sistemas de Sinalização e Telecomunicações

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha

[image: ]
3
Linhas em Modernização

[image: ][image: ]
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Modernização (CBTC)	Características do Projeto

[image: ]	[image: ]
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Benefícios

Equipamentos na via	Painel de controle de tráfego
Características do Contrato



[image: ]    Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares;
[image: ]    Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem;
[image: ]    Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação;
[image: ]    Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas.

[image: ]    Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control);
[image: ]    Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas;
[image: ]    Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem;
[image: ]    Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais.

	Contratada
	Assinatura
	

	Alstom
	03/07/08
	



Implantação - O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral, sendo repactuadas as seguintes datas de entrega.
Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020
Linha 1-Azul: Portas de plataforma nas estações Tucuruvi e Jabaquara em etapa de inspeção (em fábrica). Versão final (previsão): FEV/2021
Linha 3-Vermelha: Portas de plataforma nas estações Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera em etapa de inspeção (em fábrica). Versão final (previsão): JUL/2021.
Fatos relevantes
Sistemas já entregues e operacionais para as linhas 1, 2 e 3:

 (
Sistemas
 de 
Baixa
 
Tensão
Sistemas
 de 
Transmissão
 de Dados
 
(STD)
Sistemas
de
Monitoração
Eletrônica
(SME),
de 
Comunicação
 
Fixa
 (SCF) e de 
Radiocomunicação
 
(VHF)
)

Sistema Multimidia (SMM) e de Controle de Acesso (SCA) da Linha 2 – Verde.
Em razão da pandemia, as metas estabelecidas estão comprometidas e atividades estão sendo reprogramadas para recuperação do atraso.

[bookmark: 2_0_d1_capa_e_texto_TEXTO_PORTAS_DE_PLAT]MODERNIZAÇÕES	(Metrô)
Implantação de Portas de Plataforma (PSD)
Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha
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[bookmark: 2_0_d2_capa_e_texto_TEXTO_PORTAS_DE_PLAT]MODERNIZAÇÕES	(Metrô)
Implantação de Portas de Plataforma (PSD)
[image: ]












[image: ]
image4.png
$|METRO




image5.png




image6.png
EMPREENDIMENTOS EM
IMPLANTACAO

OBRAS EM ANDAMENTO




image7.png
EMPREENDIMENTOS EM




image8.png
IMPLANTACAO




image9.png
OBRAS EM ANDAMENTO




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg
SAO PAULO-MORUME

PALMEIRAS-BARRA FUNDA ©

et
Repinic ()
VILA MADALENA ®
(0] pauisea
o/
2
é‘*

® Tucuruvl

s

BPMO

CORPORATIVO




image13.png




image14.png
Zona Norte

Zona Leste

Zona Sul




image15.jpeg




image16.png
@ @O 0o




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.png
@ @ 0Od e oae




image20.png
Tanel 1,5 km




image21.png
Zona Sul




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.png
Zona Sul

! F N 1 B ‘,ﬁ\
Zona Leste ~




image27.png
Patio Ragueb
Chohfi

Oratério




image28.png
@ @ @ o




image29.png
@ O® ®




image30.jpeg




image31.jpeg
26%11 2020




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.png
@ @adpdd @ © @




image35.png
~





image36.png
Trecho 1 - prioritario




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.emf

image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.jpeg




image54.jpeg




image55.jpeg




image56.jpeg




image57.jpeg




image58.png




image1.png
N

AR
N
A

N

WA
N

WA
N

A
N

A
N

WA
N

WA
N

N

Z

7

/’/’/’/’/’/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/’/’/’/’/’///"/’/’///////%%/
- -
5505577554755 7
- .
A A A A

0555777777757 777777777777
5550575755547 555577 75777777777
A5 7575547555577 77777777777
o o
- .
i 50555

W
N
VRN
N
AR
N
N
YR
YR
YR
N
R

RN

o
.
o
o
o
.
.
.
_
o

_
.
.
.
.

A
e
S
.
o
-
s
00 0 00 0 000 S
..
S
s
S
.
o
5
...
o
o
o

.

/%%ﬁ%%%%%%ﬁ

-
i
.

. / o

77 7

o / _

7 Z
7
.
T
T
T
S

flf!f!f!f!}/f/f/f/f/
775
.
55770
55755577
557575775
...
.
-
-
o
o
-
A A A A A e e
5
5
-
.
-~ @ @@ @ @

o
.
FLLA 7777777

.
G777
.





image59.png
R
«\%\wx
R,
.QA\O
%
&,
9%
5, 7o
)
2 %o
°4
%,
K
%
.
<
o
-
w
=
o
£
T (2
& &
<
E
S 3,
TG 2
5 B
%, £ &
9 S €
%< &
=TTF
lele

B
1

Em Fabricacdo

C

a0

*. Em Instalag

. Em comissionamento
O Em Operagdo




image60.png
RETIRADAS DE PENDENCIAS DE SISTEMAS (Linha concedida)

Implantagao de Portas de Plataforma (PSD)
Linha 5-Lilas
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