[bookmark: 1 00 a CAPA 1 ABERTURA abr_21 x]RELATÓRIO DE

Abril/2021

EMPREENDIMENTOS

	
	
	
	

	[bookmark: 1 00 b metas]Empreendimentos
	Metas
	Data
	Entrega



	Linha 2-Verde

	
	

Trecho Vila Prudente
(exclusive) ‐ Dutra
	Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação Ponte Grande)
	Jan/14
	Mar/14

	
	
	Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra
	Mar/14
	Abr/14

	
	
	Operar: Trecho Vila Prudente (exclusive) –
Vila Formosa
	2025
	

	
	
	Operar: Trecho Vila Formosa (exclusive)-
Penha
	2026
	

	
	
	Operar: Trecho Penha(exclusive)-Dutra
	A
reprogramar
	




	Linha 4 – Amarela **

	
	


Fase 2: Trecho Luz – Vila
Sônia
	Complementar Estação Fradique Coutinho
	Set/14
	Nov/14

	
	
	Complementar	Estação	Higienópolis-
Mackenzie
	Dez/17
	Jan/18

	
	
	Complementar Estação Oscar Freire sem
Acesso Clínicas
	Mar/18
	Abr/18

	
	
	Acesso Clinicas da Estação Oscar Freire
	Jun/19
	Jul/19

	
	
	Complementar Estação São Paulo - Morumbi
	Set/18
	Out/18

	
	
	Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2
	Abr/19
	Out/19

	
	
	Estação Vila Sônia e Prolongamento
	Mai/2021**
	


** Metas de conclusão de Obras Civis.
 (
Metas
 
dos
 
Empreendimentos
)

 (
2
) (
Abril
 
de
 
2021
)
	
	
	
	

	Empreendimentos
	Metas
	Data
	Entrega



	
	Linha 15 ‐ Prata | Monotrilho
	

	
	









Trecho Ipiranga – Jacu- Pêssego com Pátio Ragueb Chohfi
	Trecho Vila Prudente - Oratório e Pátio Oratório
	Jul/15
	Ago/15*

	
	
	Trecho Oratório - São Mateus
	Dez/19
	Dez/19

	
	
	Estação São Lucas
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Camilo Haddad
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Vila Tolstói
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Vila União
	Mar/18
	Abr/18**

	
	
	Estação Jardim Planalto
	Out/19
	Ago/19

	
	
	Estação Sapopemba
	
Dez/19
	Dez/19***

	
	
	Estação Fazenda da Juta
	
	Dez/19***

	
	
	Estação São Mateus
	
	Dez/19***

	
	
	Trecho São Mateus – Jardim Colonial
	2021
	

	
	
	Estação Jardim Colonial
	2021
	

	
	
	Trecho Vila Prudente (exclusive) - Ipiranga
	2024
	

	
	
	Estação Ipiranga
	2024
	

	
	
	Trecho Jd. Colonial (exc.) – Jacu-Pêssego
	2024
	

	
	
	Estação Boa Esperança
	2024
	

	
	
	Estação Jacu-Pêssego
	2024
	


* Início da operação assistida em Ago/14 e em operação comercial desde Ago/15. Operação comercial plena desde 26/10/16.
** Em operação comercial plena desde 12/01/19.
*** Em operação comercial plena desde 06/01/20.

	Linha 17 - Ouro | Monotrilho (entrega à Via Mobilidade)

	
	




Trecho Jardim Aeroporto- Congonhas-Morumbi
	
Trecho 1 – Jd. Aeroporto – Congonhas-Morumbi (CPTM) e Pátio Água Espraiada
	
Em reprogramação
	

	
	
	Estação Chucri Zaidan
	



Em reprogramação
	

	
	
	Estação Vila Cordeiro
	
	

	
	
	Estação Campo Belo
	
	

	
	
	Estação Vereador José Diniz
	
	

	
	
	Estação Brooklin Paulista
	
	

	
	
	Estação Congonhas
	
	

	
	
	Estação Jardim Aeroporto
	
	

	
	
	Pátio Água Espraiada
	
	

	
	
	Estação Morumbi
	
	



 (
Campo Belo
 
-
 
Guarulhos
) (
Santa
 
Marina-Santo André
)

	Empreendimentos
	Metas
	Data
	Entrega



 (
Em
 
estudo
Trecho
 
Anhangabaú
 
–
 
Bosque Maia
 
(Guarulhos)
Linha
 
19-Celeste
) (
Em
 
estudo
Santa
 
Marina-Santo
 
André
Linha
 
20-Rosa
)


	CBTC

	
	
Modernização da Sinalização
	Concluir Linha 2-Verde
	2019
	02/03/20

	
	
	Concluir Linha 1-Azul
	Dez/2021
	

	
	
	Concluir Linha 3-Vermelha
	Jul/2022
	





	Portas de Plataforma

	
	

Alstom
	Linha 2-Verde: 1 estação (Vila Madalena)
	2019
	02/03/20

	
	
	Linha 1-Azul: 2 estações (Jabaquara e Tucuruvi)
	Dez/2021
	

	
	
	Linha 3-Vermelha:2 estações (Palmeiras-Barra
Funda e Corinthians-Itaquera)
	Jul/2022
	

	
	
Kobra
	Instalar e operar Portas de Plataforma em 19
estações
	Em
reprogramação
	

	
	
	Instalar e operar Portas de Plataforma em 19
estações
	Em
reprogramação
	

	
	
	


Bombardier
	Adolfo Pinheiro, Brooklin, AACD-Servidor, Santa
Cruz, Hospital São Paulo
	2019
	2019

	
	
	
	
	

	
	
	Eucaliptos e Borba Gato
	
	2020
	
	2020

	
	
	Moema, Campo Belo, Chácara Klabin
	2021
	2021

	
	
	Capão Redondo, Largo Treze, Alto da Boa Vista, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni
Gronchi e Santo Amaro
	
2021
	



 (
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[bookmark: 1 00 d CAPA OBRAS EM ANDAMENTO][image: ]Conceitos:

Extensão Operacional


[image: ]Extensões inicialmente propostas durante o projeto funcional, considerando centro a centro de plataformas, posteriormente confirmadas e/ou corrigidas pelo Plano de Vias. É a extensão percebida pelo usuário do sistema metroviário e é considerada a extensão oficial da rede metroviária em relatórios da CMSP, STM e imprensa.

Extensão de Implantação


Extensões do Projeto executivo dos trechos (obras), considerando extensões operacionais ao final dos trechos e desconsiderando trechos previamente implantados. Utilizada no acompanhamento da evolução das obras dos empreendimentos.
Este conceito é aplicado neste relatório apenas para os empreendimentos em implantação.
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OBRAS EM ANDAMENTO

[bookmark: 1 02 a Capa LINHA 2 VERDE ATE PENHA]LINHA 2-VERDE (Metrô)
Implantação do Empreendimento Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha
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8,0
Extensão Operacional (km)

8,4
Implantação - obras (km)


8
Estações


0
Pátio


1.314.780
Pass./ Dia Útil
Incluindo trecho em operação (Cenário 2026)

100
[image: ]Headway (s)

+22
Trens






	[bookmark: 1 02 b Texto L2 VERDE ATE PENHA_2021-05-]Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha
Benefícios
Atendimento aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11- Coral da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metro-ferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul.
	Destaques tecnológicos
· O sistema de sinalização e controle será baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução nos intervalos entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Portas de plataforma que se abrirão somente no momento do embarque e desembarque aumentando a segurança dos usuários;
· Para atenuar as vibrações e ruídos oriundos da circulação dos trens e minimizar o incômodo aos habitantes e usuários dos imóveis da região serão utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos na construção da via de passagem dos trens;
· Os novos trens serão equipados com câmeras no interior dos carros, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

	
Reduções:
· Poluentes atmosféricos: 195 toneladas/ano
· Gases de efeito estufa: 19.806 toneladas/ano
· Consumo de combustível: 9,7 milhões litros/ano
Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020
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	[image: ]
	[image: ]

	Estação Anália Franco – execução da parede de diafragma do corpo da estação.
	Estação Vila Formosa – escavação do poço do corpo da estação.

	
[image: ]
	
[image: ]

	VSE Falchi Gianini – escavação do Poço.
	Estação Penha – instalação do canteiro de obras.

	
[image: ]
	
[image: ]

	Estação Orfanato – execução da parede de diafragma do corpo da estação.
	Estação Santa Clara – regularização do terreno.
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[bookmark: 1 04 a Capa LINHA 4 AMARELA FASE 2]LINHA 4-AMARELA	(Metrô)
[image: ]Implantação do Empreendimento Fase 2 - Trecho Luz - Vila Sônia
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14,4	11

1	896.580

115	29

Extensão Operacional (km)

Extensão de Estações Implantação -
obras (km)

Pátio

Pass./ Dia Útil Headway (s)
Incluindo trecho em operação (Cenário 2021)

Trens




[bookmark: 1 04 b_Texto L4 AMARELA FASE_2021-05-10]Linha 4-Amarela - Obras em Andamento

	
Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia Benefícios
Conexão do bairro da Vila Sônia, na zona Oeste, com as
regiões de Pinheiros, Paulista, Consolação e centro da cidade de São Paulo.
Integração dos  centros comerciais de Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de São Paulo.
Facilitação de acesso aos centros médicos como o Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do Câncer.
Constituição da rede do sistema metroviário, integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metrô e Linhas 7, 9 e 11 da CPTM.
	


Destaques Tecnológicos
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução do intervalo entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Trens com câmeras (monitoramento), ar condicionado e passagem livre entre os carros;
· Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Amortecedores ou apoios elastoméricos na via para atenuar as vibrações e ruídos originados da circulação dos trens.

	
Reduções
· Poluentes atmosféricos (1): 101 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa (1): 10.269 toneladas/ano;
· Consumo de combustível (1): 5.0 milhões de litros/ano;
· Intervalo entre trens (headway) esperado de 115 segundos.

(1) As reduções apresentadas referem-se ao trecho em expansão da Linha 4-Amarela, entre São Paulo- Morumbi e Vila Sônia.
Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020
	
Fase 2 das Obras
· Complementar as Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo- Morumbi;
· Complementar o Pátio Vila Sônia;
· Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia;
· Implantar a estação Vila Sônia e o Prolongamento de 1,5 km de túnel.
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Linha 4-Amarela - Obras em Andamento	Registro Fotográfico

	Estação Vila Sônia
	Terminal de Ônibus Vila Sônia

	
[image: ]
	
[image: ]

	Plataformas   –    luminárias    instaladas,    dutos    da
ventilação principal em execução.
	Nível Passarela – limpeza grossa em execução.

	
Túneis de Via - NATM Duplo
	
Túneis de Via - NATM Singelo

	
[image: ]
	
[image: ]

	Túnel de Via 04 – instalação das barras de alumínio da
Rede Aérea em execução.
	Túnel de Via 05 – infraestrutura de iluminação em
execução
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[bookmark: 1 15 a Capa L15 Ipiranga_jacu Pessego_Tr]LINHA 15 - PRATA (Monotrilho)
Implantação do Empreendimento Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego
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19,0
Extensão Operacional (km)

19,8
Extensão Implantação
- obras (km)


14
Estações


2
Pátios


484.960
Pass./ Dia Útil
incluindo trecho em operação (Cenário 2025)


132
Headway (s)

46
trens


[bookmark: 1 15 b_Texto L15 Ipiranga_jacu Pessego_2]Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial (em implantação)

	Benefícios
O sistema possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus, à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. Apresenta uma inserção urbana mais adequada, com menor volume de desapropriações por alocar-se no eixo das avenidas. A implantação do sistema necessita apenas de áreas adicionais nos acessos às estações, liberando o sistema viário para os demais veículos.
O sistema monotrilho é mais amigável ao meio ambiente, pois utiliza tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas delgadas e leves.
	Destaques Tecnológicos
· O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de transporte, a composição circulará em via elevada (entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho);
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC – Communication Based Train Control);
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Portas de plataforma para segurança dos usuários;
· Os trens equipados com câmeras no interior, gravação de imagens, ar-condicionado e passagem livre entre os carros.

	
Reduções
· Poluentes atmosféricos: 115 toneladas/ano;
· Gases de efeito estufa: 11.860 toneladas/ano;
· Consumo de combustível: 5,9 milhões de litros/ano;
· Tempo de viagem, de São Mateus à região central: redução de 74 para aproximadamente 40 minutos.
Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020
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	Estação Jardim Colonial
	Estação Jardim Colonial

	
[image: ]
	
[image: ]

	Obra Civil – montagem da SSO e bilheteria; Sistemas –
montagem de equipamentos e painéis.

Subestação Iguatemi
	Obra Civil – passarela metálica do acesso norte posicionada, estrutura para cobertura em montagem.

Subestação Iguatemi

	
[image: ]
	
[image: ]

	Obra Civil – em execução calçadas, guias e piso intertravado.
	Sistemas – montagem de equipamentos na Sala de Controle.
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[bookmark: 1 17 a Capa LINHA 17 OURO TRECHO 1x]LINHA 17 - OURO (Monotrilho)
Implantação do Empreendimento Trecho Jd. Aeroporto/Congonhas - Morumbi
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[image: ]6,7
Extensão Operacional (km)

7,8
Extensão de Implantação - obras
(km)

8
Estações

1
Pátio

165.220
Pass./Dia Útil
(Cenário 2023)

180
Headway (s)

14
Trens






[bookmark: 1 17 b_Texto L17 OURO TRECHO 1_2021-05-1]Linha 17 - Ouro
Trecho – Jardim Aeroporto/ Congonhas - Morumbi



	Benefícios
Demanda transportada: contribui para a redução do transporte individual.
Economia de tempo: permite outras e novas articulações de deslocamento.
Menos desapropriações: basicamente áreas para acesso às estações, preservando o sistema viário para os demais veículos.
Amigável ao meio ambiente pela utilização de tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas civis delgadas e leves.
Previsões de demanda indicam linha não pendular, apresentando carregamentos constantes nos dois sentidos.
	Destaques Tecnológicos
· Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada;
· Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permite redução nos intervalos entre trens e aumento do conforto dos usuários;
· Portas de plataforma impedindo acesso de passageiros à via abrirão somente no embarque e desembarque;
· Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);
· Bilheterias blindadas para maior segurança na venda de bilhetes;
· Câmeras no interior dos carros, gravação de imagens, passagem livre entre carros e ar-condicionado.

	
Reduções

· Redução de emissão de poluentes: 337 toneladas/ano;
· Redução	de	gases	de	efeito	estufa:	34.969 toneladas/ano;
· Redução do consumo de combustível: 17,3 milhões de litros/ano.
Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020
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	Trecho de via
	Estação Jardim Aeroporto

	
[image: ]
	
[image: ]

	Vias do monotrilho - obra bruta (Marginal Pinheiros)
	ETO - execução do acabamento.

	Estação Congonhas
	Estação Brooklin Paulista

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da estação - execução do piso de granito.
	Mezanino - execução do piso de granito.

	Estação Vereador José Diniz
	Estação Campo Belo

	
[image: ]
	
[image: ]

	Acesso - recebimento de material.
	Corpo da estação - piso de granito no mezanino.
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	Estação Vila Cordeiro
	Estação Chucri Zaidan

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da estação - regularização da laje técnica.
	Corpo da estação - piso de granito no mezanino.

	
Estação Morumbi
	
Pátio Água Espraiada

	
[image: ]
	
[image: ]

	Corpo da estação - ajuste da escada retrátil.
	Bloco B - execução do acabamento.



[bookmark: 2 0 b TEXTO MODERNIZAÇÃO (11maio]]MODERNIZAÇÕES	(Metrô)
Modernização dos Sistemas de Sinalização e Telecomunicações

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha
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Modernização (CBTC)	Características do Projeto
[image: ][image: ]


	Equipamentos na via
	Painel de controle de tráfego

	Benefícios
[image: ]    Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares;
[image: ]    Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem;
[image: ]    Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação;
[image: ]    Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas.
	Características do Contrato
[image: ]    Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control);
[image: ]    Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas;
[image: ]    Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem;
[image: ]    Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais.




Implantação - O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral, sendo repactuadas as seguintes datas de entrega.
Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020
Linha 1-Azul: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e das Portas de Plataforma das estações Tucuruvi e Jabaquara, prevista para dez/2021.
Linha 3-Vermelha: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e das Portas de Plataforma das estações Palmeiras- Barra Funda e Corinthians-Itaquera, prevista para jul/2022.

Fatos relevantes
Sistemas já entregues e operacionais para as linhas 1, 2 e 3:
· Sistemas de Baixa Tensão
· Sistemas de Transmissão de Dados (STD)
· Sistemas de Monitoração Eletrônica (SME), de Comunicação Fixa (SCF) e de Radiocomunicação (VHF)
Sist. Multimidia (SMM) e de Controle de Acesso (SCA) da L2– Verde.

Portas de plataforma, linhas 1 e 3, concluída a etapa de inspeção em fábrica.
PSD Linha 1 – Azul: embarque previsto para 22/maio/2021.
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[bookmark: 2 0 d2 capa e texto TEXTO PORTAS DE PLAT][image: ]
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