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| LINHA 2-VERDE | METRO |

Implantacao do Empreendimento
Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha
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n (1= {;{e)] | LINHA 2-VERDE | OBRAS EM ANDAMENTO | CARACTERISTICAS

TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) — PENHA

Beneficios

Tecnologias

A implantagdo atende aos bairros entre Vila
Invernada, Jardim Andlia Franco, Vila Formosa, Vila
Carrao, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem
o objetivo de distribuir a concentracdo de
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metr6 e
11-Coral da CPTM.

O trecho contara com estruturas de integracao entre
os varios tipos de transporte. Essa iniciativa visa
facilitar o uso de diferentes modos.

O trecho Estacdo Vila Prudente a Estacdo Penha
proporcionara uma rota mais rapida e com menos
transferéncias para os passageiros que vao da zona
leste de S3o Paulo para a regido central, regido oeste
e regido sul da cidade. Esse novo caminho ird
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estagdes Luz, Sé e
Paraiso.

Reducodes

X Operacdo automatizada de trens;
X Aquisicdo de novos trens;

® Sistema de sinalizacdo e controle tipo CBTC, que
permite a redugdo nos intervalos entre os trens;

[X> Portas de plataforma que se abrirdo somente no
embarque e desembarque aumentando a
seguranca dos passageiros;

X> Amortecedores na construcdo da via de passagem
dos trens para atenuar as vibragées e ruidos;

X> Trens equipados com cameras em seu interior,
sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

X> Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano;

[X> Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano;

X> Consumo de combustivel: 15,6 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metr6 — Janeiro de 2024
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S (:{e)] | LINHA 2-VERDE | OBRAS EM ANDAMENTO | REGISTRO FOTOGRAFICO

Tunel de Via no Pogo de Ventilagdo/Saida de

Estacdo Orfanato
Emergéncia Falchi Gianini E

Escavagdo do tunel de via. Impermeabilizagdo do tinel de corpo da estagdo

Ventilagdo/Saida de Emergéncia Madrid Estagao Santa Clara

Revestimento secundario do tunel de ligagdo. Estruturas de concreto do corpo da estagdo.

Ventilagdo/Saida de Emergéncia Cestari Tunel de Transi¢ao Pogo Capitado

Tratamento para emboque e desemboque da tuneladora. Impermeabilizagdo e laje de fundo do tunel de transigdo.
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S (:{e)] | LINHA 2-VERDE | OBRAS EM ANDAMENTO | REGISTRO FOTOGRAFICO

Estagao Andlia Franco Ventilagdo/Saida de Emergéncia Coxim

Escavagdo e estruturas de concreto do corpo da estagdo. Escavagdo do tunel singelo.

Estacdo Vila Formosa Complexo Rapadura

Escavagao e lastro da vala do corpo da estagao. Escavagao do tunel singelo.

Estacao Santa Isabel Ventilagdo/Saida de Emergéncia Jodo Prioste

Escavagdo dos tuneis do corpo da estacdo. Montagem de andaimes para execugdo do revestimento secundario do Pogo.
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Estacdao Guilherme Giorgi Ventilagdo/Saida de Emergéncia Julio Colaco

Revestimento secunddrio e estruturas de concreto do corpo da estagdo. Vista geral do Pogo.

Estacdo Aricanduva Ventilagdo/Saida de Emergéncia Soares Neiva

Escavagdo e estruturas de concreto dos pogos do corpo da estagdo. Revestimento secunddario do Pogo.

Estacdao Penha Vala Penha

Estruturas de concreto do corpo da estacdo do Metro. Escavacdo do tunel.
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| LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO |

Implantagao do Empreendimento
Trecho Ipiranga - Jacu-Péssego
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TRECHO VILA PRUDENTE - JARDIM COLONIAL

(em implantagao)

Beneficios

ﬂ (V[ (:{e} | LINHA 15-PRATA | OBRAS EM ANDAMENTO | CARACTERISTICAS

Tecnologias

A implantagdo possibilitara a conexdao de bairros
populosos, como Sdo Mateus a regido central da
cidade de Sdo Paulo por meio das novas
integragoes.

O sistema monotrilho reduz as desapropria¢des por
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros
de avenidas. A implantagdo do sistema necessita de
uma area menor para 0s acessos as estacdes.

O sistema é amigdvel ao meio ambiente, possui
estruturas leves e delgadas, ndo emite gases por
utilizar tracdo elétrica e emite baixo nivel de ruido
por utilizar pneus.

Reducdes

®
®
®

Operacao automatizada de trens;
Passagem livre entre os carros;

Sistema de sinalizacao e controle tipo CBTC, que
permite a redugdo nos intervalos entre os trens;

Portas de plataforma que se abrirdo no embarque
e desembarque aumentando a seguranga dos
passageiros;

Trens equipados com cameras em seu interior,
sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado

@ Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano;

@ Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano;

& Consumo de combustivel: 9,49 milh&es de litros por ano;

® Diminui¢3o de 34 minutos no tempo de viagem entre S3o Mateus até a Regi3o Central.

Simulagdo Metrd — Janeiro de 2024
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Estacao Boa Esperancga Estacao Jacu-Péssego

Obra Civil — Execugdo do vidrio para o desvio de trafego. Obra Civil — Em execugdo os pilares do corpo da estagdo.

Patio Ragueb Chohfi Estacdo Ipiranga

T
sean ¥

Obra Civil — execugdo de track switch do Patio. Obra Civil — mobilizagdo dos equipamentos para execugdo das estacas
prancha.
Trecho de Via - Jd. Colonial (exclusive) — Jacu-Péssego Trecho de Via - Vila Prudente (exclusive) — Ipiranga

Obra Civil — execugdo dos capitéis da via elevada. Obra Civil — execugdo dos estacGes da via elevada.
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Material Rodante

Testes do trem S29 (segundo trem) na China.
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| LINHA 17-OURO | MONOTRILHO |

Implantacao do Empreendimento
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luis - Morumbi
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LINHA 17 - OURO

TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUIS - MORUMBI

Beneficios

Tecnologias

A implantagdo do trecho ligara o Aeroporto de
Congonhas as Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha
5-Lilas da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da
ViaMobilidade. O trecho ird atender também a
comunidade de Paraisépolis.

A implanta¢do do trecho contribui para a reducao
do transporte individual e proporcionard uma rota
mais rdpida e um caminho alternativo.

O método construtivo do monotrilho reduz as
desapropriacdes por ficar elevado e suas colunas
estarem no canteiro central das avenidas.

A previsao de demanda de passageiros indica uma
linha ndo pendular, ou seja, o fluxo de passageiros
sera constante nos dois sentidos.

Reducodes

®
®

Operagdo automatizada de trens;

Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,
circulara em via elevada;

Sistema de sinalizagdo e controle tipo CBTC, que
permite a redugdo nos intervalos entre os trens;

Portas de plataforma que se abrirdo somente no
embarque e desembarque aumentando a
segurancga dos passageiros;

Trens equipados com cameras em seu interior,
sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

® Reducido de emissdo de poluentes: 226 toneladas ao ano;

@ Reducdo de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano;

@ Redugido do consumo de combustivel: 11,7 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metrd — Janeiro de 2024
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Trecho de via Estagcdao Washington Luis

Vias do Monotrilho/Sistemas — instala¢do dos trilhos de captacdo de energia. | Obra Civil —em andamento a instalagdo da estrutura metalica da cobertura da
plataforma, estrutura de fechamento do corpo e do acesso.

Estacdao Aeroporto de Congonhas Estacao Brooklin Paulista

Obra Civil — instalagdo dos batentes nas Salas Técnicas. Obra Civil — em andamento a instalagdo dos vidros dos acessos

Estacdo Vereador José Diniz Estacdo Campo Belo

Sistemas —em andamento a instalagdo das estruturas das Portas de Obra Civil — em andamento a instalagdo dos batentes nas salas técnicas.
Plataforma.
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Estagao Vila Cordeiro Estacao Chucri Zaidan

Obra Civil — em andamento a instalagdo dos caixilhos na SEE. Obra Civil — execugdo do acabamento e instalagdo dos batentes no ETO.

Estacao Morumbi Patio Agua Espraiada

Sistemas — elevadores em instalagdo. Obra Civil — execugdo das vias do Patio
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| MODERNIZAGOES |
| METRO |

SISTEMAS DE SINALIZAQAONDE
TELECOMUNICACOES

ILINHA 1-AZUL| ILINHA 2-VERDE] ILINHA 3-VERMELHA|
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ﬂ METRO § MODERNIZA(,:AO TEBTC | CARACTERISTICAS DO PROJETO

Langamento de cabos do CBTC Gabinete de terminagdo de cabos
Beneficios Caracteristicas do Contrato
Possibilitar a insercdo de mais trens nas linhas 1, 2 M Implantagdo da Sinalizagdo com a tecnologia CBTC
e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para (Communication Based Train Control);
proporcionar mais conforto aos usuarios e M Implantacdo do Sistema de transmissdo digital
aumentar a oferta de lugares; utilizando fibras épticas;
Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, M Implantacdo do Sistema de Transmissdo em tempo
reduzindo o tempo de viagem; real de imagens das cadmeras internas do trem para
Reduzir a energia consumida pelos trens em fungao 0 CCO e das estacdes para o trem;
de controle mais efetivo de sua movimentagao; M Implanta¢do de Painéis Multimidia para informar
Os sistemas de telecomunicagdes viabilizardao as horas e as mensagens operacionais e
comunicagdes audiovisuais precisas em tempo real institucionais.

de forma que qualquer anomalia, emergéncia ou
avisos institucionais poderdao ser difundidos
imediatamente aos usuadrios e funcionarios, além de
maior eficiéncia e seguranga nas comunicagdes de
dados para todos os sistemas.

Implantagao

O contrato com a Alstom, referente a modernizagao dos Sistemas de Telecomunicagdes e Sinalizagdo das Linhas 1, 2 e
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juizo Arbitral.

A situagdo atual naslinhas 1,2 e 3 é:

Linha 1-Azul: :

Iniciada a operagdo comercial do CBTC em Novembro/2022.
Retirada de pendéncias em andamento.

Linha 2-Verde:

Operacao comercial da versdo definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estacdo Vila Madalena ocorrida em
02/03/2020.

Linha 3-Vermelha:

Testes do sistema em execugao.
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LINHA 3-VERMELHA

Estacao Penha Estagao Carrao

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes)

Estacao Guilhermina-Esperanca Estacdo Patriarca-Vila Ré

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) Fachada das portas de plataforma | Em instalagdo e testes

Estacao Artur Alvim Estacao Corinthians-ltaquera

AN 77 SRVIALT
L\ e, _';\\"__5”

N

Fachada das portas de plataforma | Em instalagdo e testes Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes)
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LINHA 3-VERMELHA
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Estacdo Palmeiras-Barra Funda

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes)
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| AMPLIAGAO |
| METRO |

ESTACAO SAO JOAQUIM
DA LINHA 1-AZUL




n [=R1:{e] | AMPLIACAO | ESTACAO SAO JOAQUIM | CARACTERISTICAS TECNICAS

AMPLIACAO DA ESTACAO SAO JOAQUIM DA LINHA 1-AZUL

A estacdo Sdo Joaquim da Linha 1-Azul foi implantada em 1975 sob a Av. Liberdade, junto a R. Sdo Joaquim, por meio
do método em vala a céu aberto, com plataformas laterais, mezanino de distribuicdo e acessos em ambos os lados da
avenida. Esta localizada préxima a prédios residenciais, hospital e diversas escolas e universidades, que torna esta

estacdo bastante carregada em periodos escolares.

O numero médio de entradas nessa esta¢do, que em 1980 era de 19.600 passageiros por dia, atualmente atinge 51.600.

A Linha 1-Azul fara, por meio da estacdo Sdo Joaquim, integracdo com a Linha 6-Laranja que foi projetada para fazer a
ligacdo da regido norte da cidade de Sdo Paulo a regido central. Com a futura integracdo com a Linha 6-Laranja a previsdo

de demanda para a esta¢do S3o Joaquim é de 203.180 passageiros por dia.

Planta da Nova Estacao Sao Joaquim
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ESTACAO SAO JOAQUIM

Novo Edificio Técnico Operacional (ETO): escavagdo e execugdo da estronca Arrasamento das estacas raizes e execugdo da viga de coroamento da
davala. contengdo.

Remanejamento de interferéncias da pista sentido centro da Avenida da
Liberdade para implantagdo do desvio de trafego.
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| AMPLIACAO |
| METRO/MONOTRILHO |

ESTACAO VILA PRUDENTE
DAS LINHA 2-VERDE E LINHA 15-PRATA

Junho de 2024 | Portal da Transparéncia | 25



[[=a1:{e] | AMPLIACAO | ESTACAO PRUDENTE | EVOLUCAO DO PROJETO

AMPLIACAO DA ESTAGAO VILA PRUDENTE DAS LINHAS 2 - VERDE E 15 - PRATA

A estacdo Vila Prudente da Linha 2-Verde foi projetada inicialmente como intermediaria, com apenas um pequeno
terminal de 6nibus integrado.

Com a definicdo da extensdo da Linha 2-Verde até a estagdo Penha da Linha 3—Vermelha e posteriormente até a cidade
de Guarulhos, a estacdo Vila Prudente mudou de configuragdo para ser uma estacao de maior importancia, com a
implementagdo de um terminal de 6nibus urbano e integragdo com a estagao Vila Prudente da Linha 15-Prata. Com a
inauguracdo do sistema monotrilho Linha 15-Prata, uma série de empreendimentos comerciais, educacionais e
imobiliarios foram desenvolvidos em seu entorno, refletindo no aumento da demanda de passageiros que, antes
considerada média, passou a ser elevada. A estagdo Vila Prudente tornou-se um complexo empreendimento de
integracdo de transporte publico.

As obras de adequacdo e ampliagdo das estagdes Vila Prudente das Linhas 2—Verde e 15—Prata permitirdo a melhoria
das condigbes operacionais da estagdo, da seguranga e do conforto para os passageiros durante suas transferéncias e
movimentagdes.

Planta da Ampliacao das Estagdes Vila Prudente das Linhas 2-Verde e 15-Prata

n‘ Nova Area Comercial

E‘ Novo Canal de Ventilagdo Oeste
H‘ Sanitarios Publicos

n‘ Interliga¢do Linha 15 — Linha 2

Novo Canal de Ventilagdo Leste

Adequagdo Salas Operacionais
Plataforma 1 - Sentido V. Madalena
n Plataforma 2 - Sentido Penha

Pordo de Cabos

H Nivel Laje de Fundo

‘ Rampa

n Acesso e Escada Cavour

ANHAIA MELL(] \ 4
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INTERLIGAGAO | LINHA 2-VERDE E LINHA 15-PRATA | ESTACAO VILA PRUDENTE

Exaustdo 1 - Novo canal de ventilagdo da Plataforma 2 da estagdo Vila Interligagdo das Linhas 2-Verde e 15-Prata — retoques finais para inauguragdo.
Prudente da Linha 2-Verde.

Interligagdo das Linhas 2-Verde e 15-Prata — retoques finais para inauguragdo. Linha 2-Verde - Plataforma 2 —lado leste — recorte da laje para instalagdo da
nova escada rolante.
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| IMPLANTAGAO |
| TUNEL DE CONEXAO |
| METRO |

ESTACAO CONSOLACAO DA LINHA 2-VERDE E
ESTACAO PAULISTA DA LINHA 4-AMARELA
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TUNEL DE CONEXAO COMPLEMENTAR ENTRE LINHA 2-VERDE (CONSOLAGAO) | LINHA 4-AMARELA (PAULISTA)

O Metr6 de Sdo Paulo esta em fase de Implantagdo das Obras Civis e Sistemas do tunel de conexao complementar
de acesso entre as Estag6es Consolacdo (Linha 2 — Verde) e Paulista (Linha 4 - Amarela), com extenséo de
aproximadamente 90m. O contrato de execugdo das obras civis e implantacdo de sistemas foi assinado em
29/11/2022 com o Consorcio Conexdo Paulista/Consolagdo CTS.

PLANTA E CORTE DO TUNEL DE CONEXAO COMPLEMENTAR ENTRE AS ESTACOES CONSOLAGAO E PAULISTA | AREA DESTACADA
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INTERLIGAGAO | LINHA 2-VERDE E LINHA 4-AMARELA

Local do pogo de escavagdo do tunel: escavagdo e revestimento primdrio em Local do pogo de escavagdo do tunel: escavagdo e revestimento primdrio em
execugdo. 17,2m de 31,5m escavados. execugdo.

Canteiro de Obras: vista geral. Local do pogo de escavagdo do tunel: viga de borda.
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