
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 19.367 713 8.496 44% Vide nota ( 2 )

2132 2.511 84 761 30% Vide nota ( 2 )

2133 10.169 399 1.653 16% Vide nota ( 2 )

2171 197.316 9.032 117.993 60% Vide nota ( 2 )

2637 12.027 0 0% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 359.798 48.554 143.469 40% 16,3%

2134 128.501 11.920 84.644 66% 99,5%

1483 120.498 10.637 71.900 60% 100,0%

2289 333.308 23.167 151.945 46% 97,0%

2282 443.170 5.262 51.693 12% 53,6%

2586 27.384 379 1.062 4% Vide nota ( 2 )

1491 4.120 106 705 17% Vide nota ( 2 )

1.658.169 110.253 634.321 38%

( * )  O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

19/08/2021

PORTAS DE PLATAFORMA

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)

LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)

LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)

LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)

LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)

  Total Metrô

REALIZADO 

NO MÊS DE 

JULHO

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2021 

(*)

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

julho

( 1 )

LINHA 2 - VERDE

LINHA 3 - VERMELHA

ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO

LINHA 1 - AZUL


