
 Classificação: Restrita#ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 19.367 774 9.270 48% Vide nota ( 2 )

2132 2.511 142 903 36% Vide nota ( 2 )

2133 10.169 259 1.912 19% Vide nota ( 2 )

2171 197.316 7.089 125.082 63% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 359.798 67.249 210.718 59% 16,9%

2134 128.501 6.262 90.906 71% 99,7%

1483 120.498 4.434 76.334 63% 100,0%

2289 333.308 16.672 168.617 51% 97,3%

2282 443.170 9.634 61.327 14% 53,6%

2586 27.384 300 1.362 5% Vide nota ( 2 )

1491 4.120 5 710 17% Vide nota ( 2 )

1.658.169 112.820 747.141 45%

( * )  O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

27/09/2021

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)

LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)

LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)

LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)

LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)

LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

  Total Metrô

LINHA 3 - VERMELHA

REALIZADO NO 

MÊS DE 

AGOSTO

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

AÇÃO DESCRIÇÃO
ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2021 (*)
ACUMULADO DO ANO ATÉ AGOSTO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

agosto

( 1 )

# Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


