
Classificação: Restrita #

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 19.367 682 10.622 55% Vide nota ( 2 )

2132 2.511 16 959 38% Vide nota ( 2 )

2133 10.169 56 2.195 22% Vide nota ( 2 )

2171 197.316 873 130.151 66% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 359.798 11.802 302.842 84% 18,9%

2134 128.501 1.204 95.849 75% 99,9%

1483 120.498 2.823 84.816 70% 100,0%

2289 333.308 8.123 194.527 58% 98,0%

2282 443.170 5.559 73.594 17% 54,2%

2586 27.384 47 1.933 7% Vide nota ( 2 )

1491 4.120 38 1.110 27% Vide nota ( 2 )

1.658.169 31.223 898.598 54%

( * )  O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

29/11/2021

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)

LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)

LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)

LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)

LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)

LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

  Total Metrô

LINHA 3 - VERMELHA

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

AÇÃO DESCRIÇÃO
ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2021 (*)
ACUMULADO DO ANO ATÉ OUTUBROREALIZADO NO 

MÊS DE 

OUTUBRO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

outubro

( 1 )

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


