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 | LINHA 2 - VERDE | METRÔ | 

Implantação do Empreendimento  

 Trecho  Vila  Prudente  (exclusive)  Ȱ Penha  

 

   

8,0 km  
Extensão Operaci onal  

 

8,3 km  
Extensão de Implantação  

8 
Estações  

-  -  -  
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TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) ς PENHA 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação atende aos bairros entre Vila 
Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila 
Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem 
o objetivo de distribuir a concentração de 
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e  
11-Coral da CPTM. 

O trecho contará com estruturas de integração entre 
os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa 
facilitar o uso de diferentes modos.  

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha 
proporcionará uma rota mais rápida e com menos 
transferências para os passageiros que vão da zona 
leste de São Paulo para a região central, região oeste 
e região sul da cidade. Esse novo caminho irá 
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e 
Paraíso. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Aquisição de novos trens; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

Á Amortecedores na construção da via de passagem 
dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 

Reduções 

Á Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,72 milhões; 

Á Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 10,16 milhões; 

Á Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 73,68 milhões. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 
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Túnel de Via no Poço de VSE¹ Falchi Gianini  Estação Orfanato 
 

 

  

 
Revestimento secundário do túnel: armação da parte superior em execução.  Mezanino metálico e armação da parede do corpo da estação em execução. 

VSE¹ Madrid  Estação Santa Clara 
 

 

  

 
Estruturas de concreto do poço em execução.  Corte parcial do anel feito pela tuneladora em preparação. 

VSE¹ Cestari  Túnel de Transição do Poço Capitão 
 

 

 

 

 
Revestimento secundário do túnel. 

 
Impermeabilização do Túnel em execução. 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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Estação Anália Franco  Túnel de transição da VSE¹ Coxim 
 

 

  

 
Armação dos pilares do corpo da estação.  Impermeabilização do invert do túnel: proteção mecânica em execução. 

Estação Vila Formosa  Complexo Rapadura 
 

 

 

 

 
Armações do revestimento secundário e das paredes da plataforma em 

execução. 
 Tratamento do maciço no avanço da cambota em execução, no Túnel direção Sul 

Estação Santa Isabel  VSE¹ João Prioste 
 

 

 

 

 

 
Estruturas de concreto do poço do corpo da estação. 

 
Túnel de ligação: armação do revestimento secundário. 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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Estação Guilherme Giorgi  VSE¹ Júlio Colaço 
 

 

 

 

 
Pilares e paredes das salas técnicas em execução.  Escavação do rebaixo do túnel direcional norte. 

Estação Aricanduva  VSE¹ Soares Neiva 
 

 

  

 
Fechamento das paredes em alvenaria.  Vista superior do poço. 

Estação Penha  Túnel de estacionamento da Vala Penha 
 

 

  

 
Estrutura metálica para retirada dos sistemas e execução de nova cobertura 

metálica, na Linha 3 - Vermelha  
Tratamento do maciço no avanço da cambota em execução 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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SHIELD ς Avanço da Tuneladora 

 

Túnel de via - Tuneladora  Túnel de via ς Via Permanente 
 

 
  

 
Segmentos de anéis para escavação do túnel.  Trecho VSE Falchi Gianini ς Orfanato: enchimento de via executado. 

 
 



  

 

 

 
 | LINHA 2 - VERDE | METRÔ | 

Implantação do Empreendimento  

 Trecho  Penha  (exclusive)  Ȱ Dutra  

 

   

5,8 km  
Extensão Operacional  

 

6,2 km  
Extensão de Implantação  

5 
Estações  

-  -  -  
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TRECHO PENHA (EXCLUSIVE) ς DUTRA 

Benefícios 

Atendimento aos bairros de Penha e Tiquatira em São Paulo, Ponte Grande e Vila Augusta em Guarulhos, além de 
usuários das Linhas 12-Safira e Linha 13-Jade da CPTM, que se destinam à região da avenida Paulista ou à zona sul 
de São Paulo. 

Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11-Coral, 12-Safira e 
Linha 13-Jade da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metroferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens 
de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos 
viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, 
ƴƻǘŀŘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳ ƻ ǎŜǊǾƛœƻ ŘŜ ƾƴƛōǳǎΤ Ŝ ŎƻƳ ǎŜǳ ǘǊŀœŀŘƻ άŜƳ ŀǊŎƻέΣ Ǉƻssui uma característica de ligação perimetral, 
proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação 
radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul. 

   Dados Simulação Metrô ς Janeiro de 2024  
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Estação Penha de França  VSE¹ Carlos Meira 
 

 

 

 

 
Escavação e revestimento primário do poço do corpo da estação.  Escavação e revestimento primário do poço do corpo da estação. 

Estação Gabriela Mistral  VSE¹ Basuca 
 

 

  

 
Limpeza da área desapropriada para implantação das obras civis.  Escavação e revestimento primário em execução. 

Estação Fernão Dias  Pátio Paulo Freire 

 

 

 
Aplicação de colunas de jet grouting em execução. 

 
Remanejamento arbóreo em execução. 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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Túnel de Via - Tuneladora  Túnel de Via - Tuneladora 
 

 

 

 

 
Tuneladora na fábrica na China  Chegada da Tuneladora no Porto de São Sebastião em 06/03/2026. 

   
 

 

 

   

   
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



  

 

 

 
 | LINHA 15 - PRATA | MONOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  

Trecho Ipiranga Ȱ Jacu - Pêssego  

 

    

19 ,1 km  
Extensão 

Operacional  

 

21,1 km  
Extensão de Implantação  

14  
Estações  

2 
Pátio s 

-  -  -  -  
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TRECHOS EM IMPLANTAÇÃO | IPIRANGA ς VILA PRUDENTE | JARDIM COLONIAL - JACU-PÊSSEGO 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação possibilitará a conexão de bairros 
populosos, como São Mateus à região central da 
cidade de São Paulo por meio das novas 
integrações. 

O sistema monotrilho reduz as desapropriações por 
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros 
de avenidas.  A implantação do sistema necessita de 
uma área menor para os acessos às estações. 

O sistema é amigável ao meio ambiente, possui 
estruturas leves e delgadas, não emite gases por 
utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído 
por utilizar pneus. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Passagem livre entre os carros; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão no embarque 
e desembarque aumentando a segurança dos 
passageiros; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado 

 

Reduções 

Á Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,07 milhões; 

Á Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 6,17 milhões; 

Á Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 44,68 milhões; 

Á Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 
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Estação Boa Esperança  Estação Jacu-Pêssego 
 

 

 

 
Obra Civil ς execução das estruturas de concreto do Edifício Técnico.  Obra Civil ς execução da estrutura de concreto do Acesso Sul e do Edifício 

Técnico. 

Pátio Ragueb Chohfi  Estação Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς montagem do cimbramento para execução das vigas travessas das 

vias de estacionamento (área 4). 
 Obra Civil ς execução da estrutura das salas técnicas e porão do corpo da 

estação. 

Trecho de Via ς Jardim Colonial (exclusive) ς Jacu-Pêssego  Trecho de Via ς Vila Prudente (exclusive) ς Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς execução da adequação viária e das fundações entre  

as estações Boa Esperança e Jacu-Pêssego.  
Obra Civil ς execução dos blocos de fundação do track switch. 
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Material Rodante  Material Rodante 
 

 

 

 
Chegada do 17° trem da frota S (S44) no Pátio Oratório.  17° trem da frota S (S44) no Pátio Oratório. 

   

   

   

   

   
 

 

 

   

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
   | LINHA 1 7- OURO | M0NOTRILHO |  

Implantação do Empreendimento  

Trecho  1 -  Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís -  

Morumbi  

 

    

6,7 km  
Extensão de  Operacional  

 

8,3 km  
Extensão de Implantação  

8 
Estações  

1 
Pátio  

-  -  -  -  
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TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de 
Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 
5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da 
ViaMobilidade. O trecho irá atender também à 
comunidade de Paraisópolis.  

A implantação do trecho contribui para a redução 
do transporte individual e proporcionará uma rota 
mais rápida e um caminho alternativo.  

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas 
estarem no canteiro central das avenidas.  

A previsão de demanda de passageiros indica que, 
quando a linha estiver operando completa em seus 
3 trechos, será uma linha não pendular, ou seja, o 
fluxo de passageiros será constante nos dois 
sentidos. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, 
circulará em via elevada; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 

Reduções 

Á Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,32 milhões; 

Á Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 7,62 milhões;  

Á Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano, equivalentes a uma economia de R$ 55,17 
milhões. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 
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Trecho de via  Estação Washington Luís 
 

 

 

 

 
Sistemas ς Sinalização de Via instalada no trecho da estação Aeroporto de 

Congonhas. 
 Obra Civil ς Paisagismo no Acesso 2 em execução. 

Estação Aeroporto de Congonhas  Estação Brooklin Paulista 
 

 

 

 

 
Acesso da estação, durante o início da operação transitória em 31/03/2026.  Obras Civis ς Reurbanização do Acesso 2. 

Estação Vereador José Diniz  Estação Campo Belo 
 

 

 

 

 
Limpeza da estação para a inauguração. 

 
Acesso à interligação com a Linha 5 ς Lilás, durante o início da operação 

transitória em 31/03/2026. 
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Estação Vila Cordeiro  Estação Chucri Zaidan 
 

 

  

 
Limpeza da estação para a inauguração.  Obra Civil ς finalização das atividades para o início da operação transitória. 

Estação Morumbi  Pátio Água Espraiada 
 

 

 

 

 
Plataforma (corpo da estação) durante o início da operação transitória em 

31/03/2026. 
 Bloco B ς CCO ς em atividades na operação transitória. 

Material Rodante  Material Rodante 
 

 

  

 
Interior do trem N08 durante a Operação Branca. 

 

Trem chegando à estação Aeroporto de Congonhas durante o início da 
operação transitória em 31/03/2026. 

 
 
 



 

 

 

 

| MODERNIZAÇ ÕES |  

| METRÔ |  
 

SISTEMAS DE SINALIZAÇ ÃO DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 
|LINHA 1 - AZUL | |LINHA 2 - VERDE| |LINHA 3 - VERMELHA | 
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MODERNIZAÇÃO CBTC 

Benefícios  Características do Contrato 

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 
3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para 
proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar 
a oferta de lugares; 

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, 
reduzindo o tempo de viagem; 

Reduzir a energia consumida pelos trens em função 
de controle mais efetivo de sua movimentação; 

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão 
comunicações audiovisuais precisas em tempo real de 
forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos 
institucionais poderão ser difundidos imediatamente 
aos usuários e funcionários, além de maior eficiência 
e segurança nas comunicações de dados para todos os 
sistemas. 

Á Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC 
(Communication Based Train Control); 

Á Implantação do Sistema de transmissão digital 
utilizando fibras ópticas; 

Á Implantação do Sistema de Transmissão em tempo 
real de imagens das câmeras internas do trem para 
o CCO e das estações para o trem; 

Á Implantação de Painéis Multimídia para informar 
as horas e as mensagens operacionais e 
institucionais. 

 
 

   

Implantação   

O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral.  

A situação atual nas linhas 1, 2 e 3  

 

é: 

Linha 1-Azul:  

Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022.  

Retirada de pendências em andamento. 

Linha 2-Verde:  

Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 
02/03/2020. 

Linha 3-Vermelha:  

Testes do sistema em execução. Testes dinâmicos nas vias e pátios em execução. 

 



  

 

 

 

| MODERNIZAÇÕES |  

| METRÔ |  
 

IMPLANTA ÇÃO DE  

PORTAS PLATAFORMA  

| PSDȴS | 
 

|LINHA 1 - AZUL| |LINHA 2 - VERDE| |LINHA 3 - VERMELHA|  |LINHA 15 - PRATA| 
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IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD | 
 
CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15  
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 LINHA 3-VERMELHA 

 

Estação Sé  Estação República 

 

 
 
 

 

 
Fachadas das portas de plataforma em instalação.  Montagem iniciada. 

Estação Anhangabaú   

 

 

 

Obras de adequações civis nas plataformas em andamento.   

 
 


