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 | LINHA 2 - VERDE | METRÔ | 

Implantação do Empreendimento  

 Trecho  Vila  Prudente  (exclusive)  Ȱ Penha  

 

   

8,0 km  
Extensão Operaci onal  

 

8,3 km  
Extensão de Implantação  

8 
Estações  

-  -  -  
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TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) ς PENHA 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação atende aos bairros entre Vila 
Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila 
Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem 
o objetivo de distribuir a concentração de 
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e  
11-Coral da CPTM. 

O trecho contará com estruturas de integração entre 
os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa 
facilitar o uso de diferentes modos.  

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha 
proporcionará uma rota mais rápida e com menos 
transferências para os passageiros que vão da zona 
leste de São Paulo para a região central, região oeste 
e região sul da cidade. Esse novo caminho irá 
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e 
Paraíso. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Aquisição de novos trens; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

Á Amortecedores na construção da via de passagem 
dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 

Reduções 

Á Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,72 milhões; 

Á Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 10,16 milhões; 

Á Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 73,68 milhões. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               |  LINHA 2-VERDE |  OBRAS EM ANDAMENTO |  TUNELADORA |  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 Abril de 2026 | Portal da Transparência | 5 

 
 
 
 

Túnel de Via no Poço de VSE¹ Falchi Gianini  Estação Orfanato 
 

 

  

 
Revestimento secundário do túnel: formas, armação e concretagem em 

execução. 
 Vidros instalados na cobertura metálica do Acesso A. 

   

VSE¹ Madrid  Estação Santa Clara 
 

 

 

 

 

Montagem de formas na viga de transição. 
Laje para a superestrutura da via permanente em execução no  

Corpo da Estação. 

   

VSE¹ Cestari  Túnel de Transição do Poço Capitão 
 

 

 

 

 
Vista interna da VSE Cestari.  Armação do invert em execução. 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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Estação Anália Franco  Túnel Singelo da VSE¹ Coxim 
 

 

  

 
Instalação do bandejamento em execução nos porões de cabos do  

Edifício de Salas Técnicas. 
 Enchimento da via em execução 

   

Estação Vila Formosa  Complexo Rapadura 
 

 

 

 

 
Formas, armações e concretagem do revestimento secundário e  

das paredes da plataforma. 

Laje de trabalho e laje de invert iniciados no túnel norte 5 (sentido estação 

Santa Isabel). 

   

Estação Santa Isabel  VSE¹ João Prioste 
 

 

 

 

 
Armação das paredes e pilares do mezanino inferior, no poço principal.  Túnel de ligação: armação e formas do revestimento secundário. 

 
 

 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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Estação Guilherme Giorgi  VSE¹ Júlio Colaço 
 

 

 

 

 
Concretagem das lajes das salas técnicas em execução.  Tratamento de partida para a tuneladora, no túnel direcional norte. 

   

Estação Aricanduva  VSE¹ Soares Neiva 
 

 

  

 
Chegada da tuneladora no corpo da estação. Túnel falso suprimido no poço do VSE. 

   

Estação Penha  Túnel de estacionamento da Vala Penha 
 

 

  

 
Montagem de estrutura metálica para proteção ao usuário e  

via na plataforma da Linha 3.  Concretagem da cambota 353 do túnel de estacionamento. 

 
 

 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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SHIELD ς Avanço da Tuneladora 

 

Túnel de via - Tuneladora  Túnel de via ς Via Permanente 
 

 
  

 

Plataforma de trabalho para estrutura da tuneladora na estação Santa Isabel.  
Trecho Anália Franco ς VSE Coxim: estrutura da laje das vias permanentes em 

execução. 

 
 



  

 

 

 
 | LINHA 2 - VERDE | METRÔ | 

Implantação do Empreendimento  

 Trecho  Penha  (exclusive)  Ȱ Dutra  

 

   

5,8 km  
Extensão Operacional  

 

6,2 km  
Extensão de Implantação  

5 
Estações  

-  -  -  
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TRECHO PENHA (EXCLUSIVE) ς DUTRA 

Benefícios 

Atendimento aos bairros de Penha e Tiquatira em São Paulo, Ponte Grande e Vila Augusta em Guarulhos, além de 
usuários das Linhas 12-Safira e Linha 13-Jade da CPTM, que se destinam à região da avenida Paulista ou à zona sul 
de São Paulo. 

Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11-Coral, 12-Safira e 
Linha 13-Jade da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metroferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens 
de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos 
viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, 
ƴƻǘŀŘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳ ƻ ǎŜǊǾƛœƻ ŘŜ ƾƴƛōǳǎΤ Ŝ ŎƻƳ ǎŜǳ ǘǊŀœŀŘƻ άŜƳ ŀǊŎƻέΣ Ǉƻssui uma característica de ligação perimetral, 
proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação 
radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul. 

   Dados Simulação Metrô ς Janeiro de 2024  
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Estação Penha de França  VSE¹ Carlos Meira 
 

 

 

 

 
Acesso B ςEscavação da vala e fixação de estroncas metálicas.  Escavação e revestimento primário do poço do corpo da estação. 

   

Estação Gabriela Mistral  VSE¹ Basuca 
 

 

  

 
Prospecção arqueológica em execução. Execução do tratamento do túnel de ligação. 

   

Estação Fernão Dias  Pátio Paulo Freire 

 

 

 
Armações da viga de borda.  Limpeza de terreno em execução. 

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE 
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Estação Dutra  Túnel de Via - Tuneladora 
 

 

 

 

 
Demolição dos imóveis desapropriados em execução.  Entrega dos componentes da tuneladora na estação Penha. 

   

   

 

 

 

   

   

   

 

 

 

   

 
 

 

 
 
 

 



  

 

 

 
 | LINHA 15 - PRATA | MONOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  

Trecho Ipiranga Ȱ Jacu - Pêssego  

 

    

19 ,1 km  
Extensão 

Operacional  

 

21,1 km  
Extensão de Implantação  

14  
Estações  

2 
Pátio s 

-  -  -  -  
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TRECHOS EM IMPLANTAÇÃO | IPIRANGA ς VILA PRUDENTE | JARDIM COLONIAL - JACU-PÊSSEGO 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação possibilitará a conexão de bairros 
populosos, como São Mateus à região central da 
cidade de São Paulo por meio das novas 
integrações. 

O sistema monotrilho reduz as desapropriações por 
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros 
de avenidas.  A implantação do sistema necessita de 
uma área menor para os acessos às estações. 

O sistema é amigável ao meio ambiente, possui 
estruturas leves e delgadas, não emite gases por 
utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído 
por utilizar pneus. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Passagem livre entre os carros; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão no embarque 
e desembarque aumentando a segurança dos 
passageiros; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado 

 

Reduções 

Á Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,07 milhões; 

Á Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 6,17 milhões; 

Á Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 44,68 milhões; 

Á Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 
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Estação Boa Esperança  Estação Jacu-Pêssego 
 

 

 

 
Obra Civil ς execução das estruturas de concreto do Edifício Técnico.  Obra Civil ς execução dos módulos da plataforma. 

   

Pátio Ragueb Chohfi  Estação Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς execução da fundação e impermeabilização dos Blocos D1 e D2. Obra Civil ς execução da estrutura do corpo da estação. 

   

Trecho de Via ς Jardim Colonial (exclusive) ς Jacu-Pêssego  Trecho de Via ς Vila Prudente (exclusive) ς Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς execução dos capitéis entre as estações Jardim Colonial e  

Boa Esperança.  
Obra Civil ς execução dos pilares próximos a Avenida Luiz Inácio  

de Anhaia Melo. 
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Material Rodante  Material Rodante 
 

 

 

 
Testes de fabricação do 19° trem da frota S (S46) na fábrica na China.  Testes de fabricação do 19° trem da frota S (S46) na fábrica na China. 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
   | LINHA 1 7- OURO | M0NOTRILHO |  

Implantação do Empreendimento  

Trecho  1 -  Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís -  

Morumbi  

 

    

6,7 km  
Extensão de  Operacional  

 

8,3 km  
Extensão de Implantação  

8 
Estações  

1 
Pátio  

-  -  -  -  
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TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de 
Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 
5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da 
ViaMobilidade. O trecho irá atender também à 
comunidade de Paraisópolis.  

A implantação do trecho contribui para a redução 
do transporte individual e proporcionará uma rota 
mais rápida e um caminho alternativo.  

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas 
estarem no canteiro central das avenidas.  

A previsão de demanda de passageiros indica que, 
quando a linha estiver operando completa em seus 
3 trechos, será uma linha não pendular, ou seja, o 
fluxo de passageiros será constante nos dois 
sentidos. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, 
circulará em via elevada; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 

Reduções 

Á Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,32 milhões; 

Á Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 7,62 milhões;  

Á Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano, equivalentes a uma economia de R$ 55,17 
milhões. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 
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Trecho de via  Estação Washington Luís 
 

 

 

 

 
Região do AMV X-25, com o enlace de vias para as estações Washington 

Luís e Aeroporto de Congonhas. 
 Sistemas ς instalação dos bloqueios em execução. 

   

Estação Aeroporto de Congonhas  Estação Brooklin Paulista 
 

 

 

 

 
Túnel de ligação entre a estação e o Aeroporto de Congonhas ς estação  

em operação. 
Acesso 1 ς estação em operação. 

   

Estação Vereador José Diniz  Estação Campo Belo 
 

 

 

 

 
Corpo da estação ς em operação.  Acesso 1 ς Estação em operação. 
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Estação Vila Cordeiro  Estação Chucri Zaidan 
 

 

  

 
Acesso 2 ς estação em operação.  Acesso B e corpo da estação ς em operação. 

   

Estação Morumbi  Pátio Água Espraiada 
 

 

 

 

 
Plataforma (corpo da estação) ς estação em operação.  ±ƛǎǘŀ Řŀǎ Ǿƛŀǎ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜǎΣ ǇŀǎǎŀǊŜƭŀǎ ƳŜǘłƭƛŎŀǎ Ŝ ŎŀƛȄŀ ŘΩłƎǳŀΦ 

   

Material Rodante  Material Rodante 
 

 

  

 
Montagem do trem N12 em execução.  Montagem do trem N11 em execução. 

   

 
 
 



 

 

 

 

| MODERNIZAÇ ÕES |  

| METRÔ |  
 

SISTEMAS DE SINALIZAÇ ÃO DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 
|LINHA 1 - AZUL | |LINHA 2 - VERDE| |LINHA 3 - VERMELHA | 
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MODERNIZAÇÃO CBTC 

Benefícios  Características do Contrato 

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 
3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para 
proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar 
a oferta de lugares; 

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, 
reduzindo o tempo de viagem; 

Reduzir a energia consumida pelos trens em função 
de controle mais efetivo de sua movimentação; 

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão 
comunicações audiovisuais precisas em tempo real de 
forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos 
institucionais poderão ser difundidos imediatamente 
aos usuários e funcionários, além de maior eficiência 
e segurança nas comunicações de dados para todos os 
sistemas. 

Á Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC 
(Communication Based Train Control); 

Á Implantação do Sistema de transmissão digital 
utilizando fibras ópticas; 

Á Implantação do Sistema de Transmissão em tempo 
real de imagens das câmeras internas do trem para 
o CCO e das estações para o trem; 

Á Implantação de Painéis Multimídia para informar 
as horas e as mensagens operacionais e 
institucionais. 

 
 

   

Implantação   

O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral.  

A situação atual nas linhas 1, 2 e 3  

 

é: 

Linha 1-Azul:  

Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022.  

Retirada de pendências em andamento. 

Linha 2-Verde:  

Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 
02/03/2020. 

Linha 3-Vermelha:  

Testes do sistema em execução. Testes dinâmicos nas vias e pátios em execução. 

 



  

 

 

 

| MODERNIZAÇÕES |  

| METRÔ |  
 

IMPLANTA ÇÃO DE  

PORTAS PLATAFORMA  

| PSDȴS | 
 

|LINHA 1 - AZUL| |LINHA 2 - VERDE| |LINHA 3 - VERMELHA|  |LINHA 15 - PRATA| 
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IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD | 
 
CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15  

 
 
 
 
 


