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| LINHA 2-VERDE | METRO |

Implantacdao do Empreendimento
Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha
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8,0 km 8,3 km 8

Extensdo Operacional Extensdo de Implantacao Estacdes

LINHA 2-VERDE | TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) - PENHA
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TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) — PENHA

Beneficios

A implantacdo atende aos bairros entre Vila
Invernada, Jardim Analia Franco, Vila Formosa, Vila
Carrdo, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem
o objetivo de distribuir a concentracdo de
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metré e
11-Coral da CPTM.

O trecho contara com estruturas de integracdo entre
os varios tipos de transporte. Essa iniciativa visa
facilitar o uso de diferentes modos.

O trecho Estagdo Vila Prudente a Estagdo Penha
proporcionard uma rota mais rapida e com menos
transferéncias para os passageiros que vao da zona
leste de S3o Paulo para a regido central, regido oeste
e regido sul da cidade. Esse novo caminho ira
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estagdes Luz, Sé e
Paraiso.

Reducodes

Tecnologias

Operacdo automatizada de trens;
Aquisicao de novos trens;

Sistema de sinalizagdo e controle tipo CBTC, que
permite a redugdo nos intervalos entre os trens;

Portas de plataforma que se abrirdo somente no
embarque e desembarque aumentando a
seguranca dos passageiros;

Amortecedores na construcdo da via de passagem
dos trens para atenuar as vibragdes e ruidos;

Trens equipados com cameras em seu interior,
sistema de gravacdo de imagens e ar refrigerado.

= Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de RS 1,72 milhdes;

= Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de RS 10,16 milhdes;

= Consumo de combustivel: 15,6 milh&es de litros por ano, equivalentes a uma com economia de RS 73,68 milhdes.

Simulagdo Metrd — Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).
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Tunel de Via no Pogo de VSE* Falchi Gianini

Armacao para o revestimento'secundadrio em execu¢ao na regiao
de transicao entre os ttineis de estacionamento.

VSE' Madrid

Montagem da armagao do revestimento secundario no Tunel direcional
sentido estagao Santa Clara.
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Montagem da armagao do tunel direcional, sentido estagao Santa Clara,
em execucao.

- Ventilacdo de Saida de Emergéncia - VSE

Estacao Orfanato

Bandejamento em execucao nos poroes de cabos sob a plataforma.

~ -

Estacao Santa Clara

Formas e armagao das paredes de paralisacao do corpo da
estacao em execucao

Tunel de Transicao do Poco Capitao

Formas e armacao das paredes para execucao do revestimento secundario.
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Estacao Vila Formosa
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Estacao Santa Isabel

Armagao para concretagem da laje do canal de ventilacao no tunel de
interligagcao com o pogo principal.

- Ventilagdo de Saida de Emergéncia - VSE
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Tunel Singelo da VSE' Coxim

Tunel 05'Sul: armacao e concretagem da estrutura da base (invert).
VSE' Joao Prioste
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Tunel direcional de chegada: segunda etapa de escavagao em execugao.
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Estacao Guilherme Giorgi

Estrutura de concreto das salas técnicas concluida para
execucao dos acabamentos
Estacao Aricanduva
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Formas e armacao das paredes dos shafts, na regiao dos poroes de cabos das
salas técnicas.

Estacao Penha | Linha 2 — Verde
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Alvenarias das salas técnicas em execucao.

1- Ventilagdo de Saida de Emergéncia - VSE

-

VSE' Julio Colaco
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Armacao do revestimento secundario em execug¢ao.

Estacao Penha | Linha 3 — Vermelha
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Montagem de estrutura metdlica no mezanino.
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Tunel de Estacionamento da Vala Penha VSE! Padre Jodao

Revestimento primario e escavacao em execucao.

4 >
Subestacao Primaria Analia Franco Ampliacao Patio Tamanduatei
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Execucao de estacas de fundacao. Instalagcao das luminarias no Bloco Al.

- Ventilagdo de Saida de Emergéncia - VSE
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SHIELD - Avango da Tuneladora

Tunel de via - Tuneladora

Tuneladora em atividade apos a estacao Aricanduva.
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Estagao Analia Franco: armagao da estrutura dalaje flutuante em
execucao e trilhos instalados.
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| LINHA 2-VERDE | METRO |

Implantacdao do Empreendimento
Trecho Penha (exclusive) — Dutra
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5,8 km 6,2 km 5

Extensdo Operacional Extensdo de Implantacao Estacdes

LINHA 2-VERDE | TRECHO PENHA (EXCLUSIVE) - DUTRA
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TRECHO PENHA (EXCLUSIVE) — DUTRA

Beneficios

Atendimento aos bairros de Penha e Tiquatira em S3o Paulo, Ponte Grande e Vila Augusta em Guarulhos, além de
usudrios das Linhas 12-Safira e Linha 13-Jade da CPTM, que se destinam a regido da avenida Paulista ou a zona sul
de S3o Paulo.

Distribuicdo do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metr6, 11-Coral, 12-Safira e
Linha 13-Jade da CPTM, que compdem a ligacdo radial do servigo metroferroviario. Distribuicdo dos fluxos de viagens
de transporte coletivo por O6nibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os varios eixos
vidrios da regido. Implantacdo de equipamentos de integracdo intermodal ao longo de todo o novo eixo,
notadamente com o servico de 6nibus; e com seu tracado “em arco”, possui uma caracteristica de ligacdo perimetral,
proporcionando op¢des de deslocamento na malha metrovidria que hoje sdo realizadas através de movimentacgao
radial minimizando a saturacao das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul.

Redugdes

= Poluentes atmosféricos: 183 toneladas por ano;
= Gases de efeito estufa: 24.192 toneladas por ano;
= Consumo de combustivel: 11,0 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metrdé — Maio de 2026.
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30 de 44 cambotas executadas para escavacao do tunel de ligacao do/Acesso B. Laje de fundo concluida e impermeabilizacao em execucao.
Estacao Gabriela Mistral VSE' Basuca
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Terraplanagem e sondagens no acesso secundario em execugao. Execucao do 232 avanco de escavagao do pog¢o, com desmonte de rocha.
Estacao Fernao Dias Patio Paulo Freire
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Poco principal: escavagao, revestimento primario e tratamentos para a Remanejamentos arboreos, movimentagoes de terra e
execucao do tunel'do corpo da estagao e da tuneladora. remanejamento de interferéncias.

- Ventilagdo de Saida de Emergéncia - VSE
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Sondagens complementares para implantacao do novo viario e acessos. IMontagem da estrutura de reagao da tuneladora.
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| LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO |

Implantacdao do Empreendimento
Trecho Ipiranga - Jacu-Péssego

@ @ ©

19,1 km
Extensdo 21,1 km 14 2
Operacional Extensdo de Implantacdo Estacdes Patios

LINHA 15-PRATA | TRECHO IPIRANGA - JACU-PESSEGO
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TRECHOS EM IMPLANTAGCAO | IPIRANGA - VILA PRUDENTE | JARDIM COLONIAL - JACU-PESSEGO

Beneficios Tecnologias

A implantagdo possibilitard a conexdao de bairros = Operagdo automatizada de trens;
populosos, como Sdo Mateus a regido central da
cidade de S3do Paulo por meio das novas
integracdes. = Sistema de sinalizacdao e controle tipo CBTC, que
permite a reducao nos intervalos entre os trens;

®  Passagem livre entre os carros;

O sistema monotrilho reduz as desapropriacdes por

estar em via elevada com suas vigas nos canteiros ® Portas de plataforma que se abrirdo no embarque
de avenidas. Aimplantagdo do sistema necessita de e desembarque aumentando a seguranga dos
uma area menor para 0s acessos as estacdes. passageiros;

O sistema é amigdvel ao meio ambiente, possui ® Trens equipados com cameras em seu interior,
estruturas leves e delgadas, ndo emite gases por sistema de gravacdo de imagens e ar refrigerado

utilizar tracdo elétrica e emite baixo nivel de ruido
por utilizar pneus.

= Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de RS 1,07 milhdes;

= Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de RS 6,17 milhdes;

= Consumo de combustivel: 9,49 milh&es de litros por ano, equivalentes a uma com economia de RS 44,68 milhdes;
= Diminui¢do de 34 minutos no tempo de viagem entre Sao Mateus até a Regido Central.

Simulagdo Metrd — Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).
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Estacao Boa Esperanca
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Obra Civil — retirada do cimbrame

Trecho/de Via — Jardim|Colonial (exclusive) — Jacu-Pessego

Obra Civil = langamento das vigas-guia entre as estacoes Boa Esperanca e
Jacu-Péssego.
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Obra Civil — execugao da estrutura do corpo da estagao.

Trecho/de Via — Vila Prudente (exclusive) — Ipiranga

Obra Civil — instalacao da passarela de emergéncia do trecho entre a estacao
Ipiranga e Vila Prudente
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| LINHA 17-OURO | MONOTRILHO |

Implantacao do Empreendimento
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luis -

Morumbi
6,7 km 8,3 km 1
Extensdo de Operacional Extensao de Implantagao Estagoes Patio

O EM OPERAGAO TRANSITORIA

_OIOIOIOXOIO —

TRECHO 2 TRECHO 1 - PRIORITARIO TRECHO 3
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TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUIS - MORUMBI

Beneficios Tecnologias

A implantagdao do trecho ligara o Aeroporto de
Congonhas as Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha
5-Lilds da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da
ViaMobilidade. O trecho ird atender também a
comunidade de Paraisépolis.

A implantagdo do trecho contribui para a reducgdo
do transporte individual e proporcionara uma rota
mais rdpida e um caminho alternativo.

O método construtivo do monotrilho reduz as
desapropriacdes por ficar elevado e suas colunas
estarem no canteiro central das avenidas.

A previsdo de demanda de passageiros indica que,
qguando a linha estiver operando completa em seus
3 trechos, sera uma linha ndo pendular, ou seja, o
fluxo de passageiros sera constante nos dois
sentidos.

Operagdo automatizada de trens;

Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,
circulara em via elevada;

Sistema de sinalizacdo e controle tipo CBTC, que
permite a redugdo nos intervalos entre os trens;

Portas de plataforma que se abrirdo somente no
embarque e desembarque aumentando a
seguranca dos passageiros;

Trens equipados com cdmeras em seu interior,
sistema de gravacdo de imagens e ar refrigerado.

= Reducdo de emissdo de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de RS 1,32 milhdes;

= Redugdo de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de RS 7,62 milhdes;

= Reducdo do consumo de combustivel: 11,7 milhdes de litros por ano, equivalentes a uma economia de RS 55,17

milhdes.

Simulagdo Metrd — Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).
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Patio Agua Espraiada Patio Agua Espraiada
|

Patio Agua Espraiada
=Y Vi~ 7 7 —

; i i 2 .
Bloco F: aplicagao de manta asfaltica. Bloco R: armagao para acesso a balanca rodoviaria em execucao.

Trechode Via Trecho de Via

Lote 9: assentamento dos pisos e ladrilhos no passeio na
Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Lote 15: execugao de remarcagao de faixas proximo ao Centro Esportivo.
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| MODERNIZACOES |
| METRO |

SISTEMAS DE SINALIZACAO DE
TELECOMUNICACOES

ILINHA 1-AZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA|
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MODERNIZAGCAO CBTC
Beneficios Caracteristicas do Contrato
Possibilitar a inser¢cdao de mais trens nas linhas 1, 2 e = |mplantagdo da Sinalizagdo com a tecnologia CBTC
3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para (Communication Based Train Control);
proporcionar mais conforto aos usudrios e aumentar * |mplantacio do Sistema de transmissio digital
a oferta de lugares; utilizando fibras épticas;
Aumentar a Ve|0cidade médla dOS trens nas |inhaS, ] |mp|antac§o do Sistema de Transmisséo em tempo
reduzindo o tempo de viagem; real de imagens das cAmeras internas do trem para
Reduzir a energia consumida pelos trens em fungao 0 CCO e das estacdes para o trem;
de controle mais efetivo de sua movimentacdo; = Implantagdo de Painéis Multimidia para informar
Os sistemas de telecomunicacGes viabilizardo as horas e as mensagens operacionais e
comunicagOes audiovisuais precisas em tempo real de institucionais.

forma que qualquer anomalia, emergéncia ou avisos
institucionais poderdo ser difundidos imediatamente
aos usuarios e funcionarios, além de maior eficiéncia
e seguranca nas comunicacOes de dados para todos os
sistemas.

Implantagao

O contrato com a Alstom, referente a modernizagdo dos Sistemas de Telecomunicagdes e Sinalizagdo das Linhas 1,2 e
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juizo Arbitral.

A situagdo atual naslinhas 1,2 e 3 é:

Linha 1-Azul:

Iniciada a operag¢do comercial do CBTC em Novembro/2022.
Retirada de pendéncias em andamento.

Linha 2-Verde:

Operacgao comercial da versdo definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estacdo Vila Madalena ocorrida em
02/03/2020.

Linha 3-Vermelha:

Testes do sistema em execucdo. Testes dinamicos nas vias e patios em execucdo.
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| MODERNIZAGOES |
| METRO |

IMPLANTAGAO DE
PORTAS PLATAFORMA
| PSD’S |

ILINHA 1-AZUL| [LINHA 2-VERDE| [LINHA 3-VERMELHA| |LINHA 15-PRATA|
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IMPLANTACAO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |
CROQUI DE IMPLANTACZ\O DAS PORTAS L1, L2,L3 EL15

PORTAS PLATAFORMA | PSD

© EMPLANEJAMENTO () PRoJETO | FABRICAGAD (@) INSTALAGAO | comissioNAMENTO () EM OPERAGAO

LINHA 1-AZUL

LINHA 2-VERDE

LINHA 15-PRATA
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LINHA 3-VERMELHA
Estacao Republica a (

k. - N -~ & ) ~,» < ¥ A 4 \
Montagem dos modulos em andamento. Obras de adequacoes civis nas plataformas em andamento.
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| AMPLIACAO |
| METRO |

ESTACAO SAO JOAQUIM
DA LINHA 1-AZUL
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AMPLIACAO DA ESTAGCAO SAO JOAQUIM DA LINHA 1-AZUL

A estacdo Sdo Joaquim da Linha 1-Azul foi implantada em 1975 sob a Avenida Liberdade, junto a Rua Sao Joaquim, por
meio do método em vala a céu aberto, com plataformas laterais, mezanino de distribui¢ao e acessos em ambos os lados
da avenida. Esta localizada préxima a prédios residenciais, hospital e diversas escolas e universidades, que torna esta
estacdo bastante carregada em periodos escolares.

A Linha 1-Azul fara, por meio da estacdo S3o Joaquim, integracdo com a Linha 6-Laranja que foi projetada para fazer a
ligacdo daregido norte da cidade de Sdo Paulo a regido central. Com a futura integracao com a Linha 6-Laranja a previsao
de demanda para a esta¢do S3o Joaquim é de 203.180 passageiros por dia

PLANTA DA NOVA ESTACAO SAO JOAQUIM

Nivel - Plataformas Nivel - Mezanino

L eI
B R Y "@ i
. : )  — o
AMPLIACAO R AMPLIACAO i = S
Plataforma 2 Plataforma 1 Y e 4+ —— )
Jabaquara ? | NOVO EDIFICIO
{ { Técnico Operacional
||
: . : I NOVO ACESSO
1 |  Galeria Técnica o »-—-’?%{‘" € Novo hall de
Sala técnica E Bilheteria e
preservada J ™ ESCADAS Bloqueios
1 © Mudanga de ¢
E[ = configuragio ]
| 1
] Vv
1]
. NOVAS ESCADAS -
- D Circulagio vertical < .
AMPLIACAO i L.J INTEGRACAO
Plataforma 2 B Passagem em rampa
Jabaquara 3
-] | INTEGRACRO
» N | Mezanino em tunel
CONTADORES l i
- Integragdo - L6 i
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CONTADORES

< —————————

T Integragio - L1
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ESTAGAO SAO JOAQUIM

Mezanino de Integracao | Parte Nova Ampliacao da Plataforma | Sentido Tucuruvi

Execucao das armacoes na drea de integracao/lado leste. Fechamento parcial daplataforma para execucao dos servicos.
IMezanino de Integracao | Parte Nova Acesso a Plataforma

Acabamento daabertura da areade conexao do:

\| C o ~ ~ o O N 3,
corpo da antiga estagao com a parte nova. Moy g3eadas rokinies au sy,

Mezanino de Integracao | Parte Nova Acesso Leste

Execucdo das estruturas de concreto na darea de integracao:
com alLinha 6 - Laranja.

Execugao das fundagoes.
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| IMPLANTACADO |
| TUNEL DE CONEXAQ |
| METRO |

ESTACAO CONSOLAGCAO DA LINHA 2-VERDE E
ESTACAO PAULISTA DA LINHA 4-AMARELA
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TUNEL DE CONEXAO COMPLEMENTAR ENTRE LINHA 2-VERDE (CONSOLAGAO) | LINHA 4-AMARELA (PAULISTA)

O Metr6 de Sao Paulo esta em fase de Implantacdo das Obras Civis e Sistemas do tunel de conexao complementar
de acesso entre as Estacoes Consola¢ao (Linha 2 — Verde) e Paulista (Linha 4 - Amarela), com extensdo de
aproximadamente 90m. O contrato de execugdo das obras civis e implantacdo de sistemas foi assinado em
29/11/2022 com o Consércio Conexdo Paulista/Consolagdo CTS.

PLANTA E CORTE DO TUNEL DE CONEXAO COMPLEMENTAR ENTRE AS ESTAGOES CONSOLACAO E PAULISTA | AREA DESTACADA
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INTERLIGACAO | LINHA 2-VERDE E LINHA 4-AMARELA
Interligacao Estacoes Consolagao (L2) e Paulista (L4)

Interligacao Estacoes Consolacao (L2) e Paulista (L4)

Tunel'sul: alvenarias de vedag¢ao do shaft em execugao.

Tunel norte: impermeabilizagao em execugao.
Interligacao Estacoes Consolagao (L2) e Paulista (L4)
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Interligacao Estacoes Consolacao (L2) e Paulista (L4)
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Tunel sul: fechamento do acesso no tunel existente
para emboque na estrutura
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Tunel sul: estrutura dabase (invert)
revestimento secundario em execucao.
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