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 |  LINHA 2-VERDE |  METRÔ |  

Implantação do Empreendimento 
 Trecho Vila Prudente (exclusive) ð Penha 

 

   

8,0 km  
Extensão Operacional 

 

8,3 km 
Extensão de Implantação 

8  
Estações 

- - - 
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TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) ς PENHA 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação atende aos bairros entre Vila 
Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila 
Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem 
o objetivo de distribuir a concentração de 
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e  
11-Coral da CPTM. 

O trecho contará com estruturas de integração entre 
os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa 
facilitar o uso de diferentes modos.  

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha 
proporcionará uma rota mais rápida e com menos 
transferências para os passageiros que vão da zona 
leste de São Paulo para a região central, região oeste 
e região sul da cidade. Esse novo caminho irá 
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e 
Paraíso. 

ú  Operação automatizada de trens; 

ú  Aquisição de novos trens; 

ú  Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

ú  Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

ú  Amortecedores na construção da via de passagem 
dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; 

ú   Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 
Reduções 

ú  Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano; 

ú  Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano; 

ú  Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano. 

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 
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Túnel de Via no Poço de Ventilação/Saída de 
Emergência Falchi Gianini 

 
Estação Orfanato 

 

 

 

 

 
Escavação do túnel de via.  Escavação dos túneis de corpo da estação. 

Ventilação/Saída de Emergência Madrid  Estação Santa Clara 
 

 

 

 

 
Revestimento secundário do túnel de ligação.  Estruturas de concreto do corpo da estação. 

Ventilação/Saída de Emergência Cestari  Túnel de Transição Poço Capitão 
 

 

 

 

 
Tratamento para emboque e desemboque da tuneladora. 

 
Escavação do túnel de transição finalizada. 
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Estação Anália Franco  Ventilação/Saída de Emergência Coxim 
 

 

 

 

 
Escavação e estruturas de concreto do corpo da estação.  Escavação do túnel singelo. 

Estação Vila Formosa  Complexo Rapadura 
 

 

  

 
Estroncas para escavação da vala do corpo da estação.  Escavação do túnel singelo. 

Estação Santa Isabel  Ventilação/Saída de Emergência João Prioste 
 

 

 

 

 
Escavação dos túneis do corpo da estação. 

 
Vista geral do Poço. 
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Estação Guilherme Giorgi  Ventilação/Saída de Emergência Júlio Colaço 
 

 

 

 

 
Revestimento secundário e estruturas de concreto do corpo da estação.  Vista geral do Poço. 

Estação Aricanduva  Ventilação/Saída de Emergência Soares Neiva 
 

 

 

 

 
Escavação e estruturas de concreto dos poços do corpo da estação.  Revestimento secundário do Poço. 

Estação Penha  Vala Penha 
 

 

 

 

 
Estruturas de concreto do corpo da estação do Metrô. 

 
Escavação do túnel. 

 
 
 



  

Maio de 202 4  | Portal da Transparência | 8  

 
 

 | LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  
Trecho Ipiranga ð Jacu-Pêssego 

 

    

19,1 km 
Extensão Operacional 

 

21,1 km 
Extensão de Implantação 

14 
Estações 

2 
Pátios 

- - - - 

 
 
 

 
 
 
 
 



                              |  LINHA 15-PRATA |  OBRAS EM ANDAMENTO |  CARACTERÍSTICAS 

Maio de 202 4  | Portal da Transparência | 9  

 
 
 
 

TRECHO VILA PRUDENTE ς JARDIM COLONIAL 
(em implantação) 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação possibilitará a conexão de bairros 
populosos, como São Mateus à região central da 
cidade de São Paulo por meio das novas 
integrações. 

O sistema monotrilho reduz as desapropriações por 
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros 
de avenidas.  A implantação do sistema necessita de 
uma área menor para os acessos às estações. 

O sistema é amigável ao meio ambiente, possui 
estruturas leves e delgadas, não emite gases por 
utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído 
por utilizar pneus. 

Ñ Operação automatizada de trens; 

Ñ Passagem livre entre os carros; 

Ñ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Ñ Portas de plataforma que se abrirão no embarque 
e desembarque aumentando a segurança dos 
passageiros; 

Ñ Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado 

 
Reduções 

Ñ Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano; 

Ñ Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano; 

Ñ Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano; 

Ñ Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. 

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 
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Estação Boa Esperança  Estação Jacu-Pêssego 
 

 

 

 

 
Obra Civil – Em execução do novo sistema de drenagem para o desvio de 

tráfego. 
 Obra Civil – Em execução as estacas raízes e cravação dos perfis metálicos  

da fundação do Edifício Técnico Operacional e do Acesso Sul. 

Pátio Ragueb Chohfi  Estação Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil – execução dos pilares da via de estacionamento do Pátio.  Obra Civil – execução de estacas raízes do canteiro de obras. 

Trecho de Via ς Jd. Colonial (exclusive) ς Jacu-Pêssego  Trecho de Via ς Vila Prudente (exclusive) ς Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil – execução dos capitéis da via elevada. 

 
Obra Civil – execução dos blocos de fundação para o alteamento  

da linha de transmissão da Avenida Presidente Wilson. 
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Material Rodante   
 

 

 

 

Testes do trem S29 (segundo trem) na China.   
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 | LINHA 17-OURO | M0NOTRILHO |  

Implantação do Empreendimento  
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís - Morumbi 

 

    

6,7 km 
Extensão de Operacional 

 

8,3 km 
Extensão de Implantação 

8  
Estações 

1 
Pátio 

- - - - 
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LINHA 17 - OURO 
TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de 
Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 
5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da 
ViaMobilidade. O trecho irá atender também à 
comunidade de Paraisópolis.  

A implantação do trecho contribui para a redução 
do transporte individual e proporcionará uma rota 
mais rápida e um caminho alternativo.  

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas 
estarem no canteiro central das avenidas.  

A previsão de demanda de passageiros indica uma 
linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros 
será constante nos dois sentidos. 

Ñ Operação automatizada de trens; 

Ñ Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, 
circulará em via elevada; 

Ñ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Ñ Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

Ñ Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 
Reduções 

Ñ Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano; 

Ñ Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano; 

Ñ Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano. 

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 
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Trecho de via  Estação Washington Luís 
 

 

  

 
Vias do Monotrilho/Sistemas – instalação dos trilhos de captação de energia.  Obra Civil – em andamento a instalação da estrutura metálica  

da cobertura da plataforma. 

Estação Aeroporto de Congonhas  Estação Brooklin Paulista 
 

 

  

 
Civil – em andamento o acabamento das Salas Técnicas.  Obra Civil – em andamento a instalação dos caixilhos no Edifício Técnico 

Operacional (ETO). 

Estação Vereador José Diniz  Estação Campo Belo 
 

 

  

 
Sistemas – em andamento a instalação das estruturas das Portas de 

Plataforma.  
Obra Civil – em andamento a instalação dos caixilhos da Sala de 

Equipamentos Eletrônicos (SEE) e do Mezanino. 
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Estação Vila Cordeiro  Estação Chucri Zaidan 
 

 

 

 

 
Sistemas – em andamento a instalação dos bancos de dutos das passarelas.  Obra Civil – em andamento o acabamento do Acesso C. 

Estação Morumbi  Pátio Água Espraiada 
 

 

  

 
Sistemas – passagem do cabeamento e montagem de eletrodutos  

nas escadas rolantes. 
 Sistemas – instalação das pontes rolantes do Bloco A. 

 
 
 
 
 



 

Maio de 202 4  | Portal da Transparência | 16 

 

 

| MODERNIZAÇÕES |   
| METRÔ |   

 

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
| LINHA 1-AZUL|  | LINHA 2-VERDE|  | LINHA 3-VERMELHA|  
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Lançamento de cabos do CBTC Gabinete de terminação de cabos 

 

Benefícios  Características do Contrato 

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 
e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para 
proporcionar mais conforto aos usuários e 
aumentar a oferta de lugares; 

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, 
reduzindo o tempo de viagem; 

Reduzir a energia consumida pelos trens em função 
de controle mais efetivo de sua movimentação; 

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão 
comunicações audiovisuais precisas em tempo real 
de forma que qualquer anomalia, emergência ou 
avisos institucionais poderão ser difundidos 
imediatamente aos usuários e funcionários, além de 
maior eficiência e segurança nas comunicações de 
dados para todos os sistemas. 

R Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC 
(Communication Based Train Control); 

R Implantação do Sistema de transmissão digital 
utilizando fibras ópticas; 

R Implantação do Sistema de Transmissão em tempo 
real de imagens das câmeras internas do trem para 
o CCO e das estações para o trem; 

R Implantação de Painéis Multimídia para informar 
as horas e as mensagens operacionais e 
institucionais. 

Implantação   

O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral.  

A situação atual nas linhas 1, 2 e 3 é: 

Linha 1-Azul: :  

Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022.  

Retirada de pendências em andamento. 

Linha 2-Verde:  

Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 
02/03/2020. 

Linha 3-Vermelha:  

Testes do sistema em execução. 

 



  

Maio de 202 4  | Portal da Transparência | 18 

 
 

| MODERNIZAÇÕES |  
| METRÔ |   

 
IMPLANTAÇÃO DE  

PORTAS PLATAFORMA   
| PSDõS |  

 
|LINHA 1-AZUL| |LINHA 2 -VERDE|  |LINHA 3-VERMELHA|  |LINHA 15-PRATA|  
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IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD | 
 
CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15  
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LINHA 3-VERMELHA 

Estação Penha  Estação Carrão 
 

 

 

 

 
Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes)  Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) 

Estação Guilhermina-Esperança  Estação Patriarca-Vila Ré 
 

 

 

 

 
Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes)  Fachada das portas de plataforma |Em instalação e testes 

Estação Artur Alvim  Estação Itaquera- 

 

 

- 

Fachada das portas de plataforma | Em instalação e testes 

 

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes) 
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LINHA 3-VERMELHA 

Estação Barra Funda   
 

 

 

 

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes)   

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


