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LINHA 2-VERDE

 

 

Trecho Vila Prudente 
(exclusive) – Dutra 

Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação 
Ponte Grande) Jan/14 Mar/14 

Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra Mar/14 Abr/14 

Operar Trecho Vila Prudente (exclusive) – Vila Formosa 2026 - 

Operar Trecho Vila Formosa (exclusive) – Penha 2026 - 

Operar Trecho Penha (exclusive) – Dutra A reprogramar - 

 
 
LINHA 15-PRATA | Monotrilho

 

 

Trecho Ipiranga – Jacu-
Pêssego incluindo 
Pátio Ragueb Chohfi 

Trecho Vila Prudente – Oratório e Pátio Oratório Jul/15 Ago/15¹ 

Trecho Oratório – São Mateus Dez/19 Dez/19 

Estação São Lucas Mar/18 Abr/18² 

Estação Camilo Haddad Mar/18 Abr/18² 

Estação Vila Tolstói Mar/18 Abr/18² 

Estação Vila União Mar/18 Abr/18² 

Estação Jardim Planalto Out/19 Ago/19 

Estação Sapopemba Dez/19 Dez/19³ 

Estação Fazenda da Juta Dez/19 Dez/19³ 

Estação São Mateus Dez/19 Dez/19³ 

Trecho São Mateus – Jardim Colonial 2021 2021 

Estação Jardim Colonial 2021 Dez/21 

Trecho Vila Prudente (exclusive) – Ipiranga 2025 - 

Estação Ipiranga 2025 - 

Concluir Trecho Jardim Colonial (exclusive) – Jacu-Pêssego 2025 - 

Estação Boa Esperança 2025 - 

Estação Jacu-Pêssego 2025 - 
1. A circulação de trens gratuita e com horário reduzido começou em agosto de 2014 e a operação paga começou em agosto de 2015.  

A operação paga com horário normal começou em 26 de outubro de 2016. 
2. O funcionamento pago com horário normal começou em 12 de janeiro de 2019. 
3. O funcionando pago com horário normal começou em 06 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 
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LINHA 17-OURO | Monotrilho (entrega à Concessionária Via Mobilidade)

 

 

Trecho Washington  
Luís - Aeroporto de 
Congonhas/ Morumbi e 
Pátio Água Espraiada 

Trecho Washington Luís – Aeroporto de 
Congonhas/Morumbi e Pátio Água Espraiada 

Em reprogramação - 

Estação Chucri Zaidan Em reprogramação - 

Estação Vila Cordeiro Em reprogramação - 

Estação Campo Belo Em reprogramação - 

Estação Vereador José Diniz Em reprogramação - 

Estação Brooklin Paulista Em reprogramação - 

Estação Aeroporto de Congonhas Em reprogramação - 

Estação Washington Luís Em reprogramação - 

Pátio Água Espraiada Em reprogramação - 

Estação Morumbi Em reprogramação - 

 
 
SISTEMA DE CONTROLE DE TRENS E VIAS TIPO CBTC 

 

 

Modernização da 
Sinalização 

Linha 2-Verde 2019 02/03/2020 

Concluir Linha 1-Azul Jun/2022 Jul/2022 

Concluir Linha 3-Vermelha Dez/2022 - 

 
 
PORTAS DE PLATAFORMA 

 

 

Alstom 

Linha 2-Verde: 01 Estação: 

(Estação Vila Madalena). 
2019 02/03/2020 

Linha 1-Azul: 02 Estações  

(Jabaquara e Tucuruvi). 
Jun/2022 07/07/2022 

Linha 3-vermelha: 2 Estações: 
(Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda). 

Em reprogramação - 

Kobra 

Instalar e operar Portas de Plataforma em 33 estações Em reprogramação - 

Operação das Portas de Plataforma das Estações Belém e Bresser Mooca Em reprogramação - 

Operação das Portas de Plataforma das Estações Pedro II, Carrão e 

Guilhermina Esperança 
Em reprogramação - 

 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 



  

 

 
 
 

EMPREENDIMENTOS EM 
IMPLANTAÇÃO 

 
 

 
 

OBRAS EM ANDAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 | LINHA 2-VERDE | METRÔ | 

Implantação do Empreendimento 
 Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha 

 

 

      

8,0 km 
Extensão de 

Via 

8,4 km 
Extensão 

Total 

8 
Estações 

1.314.780 
Passageiros 
por Dia Útil 

100s 
Intervalo 

entre trens 

+22 
Trens 

Extensão de ponta a 
ponta das estações 

Extensão de via mais 
as áreas técnicas 

 Incluindo trecho em 
operação (Cenário 2026) 
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TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) – PENHA 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação atende aos bairros entre Vila 
Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila 
Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem 
o objetivo de distribuir a concentração de 
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e  
11-Coral da CPTM. 

O trecho contará com estruturas de integração entre 
os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa 
facilitar o uso de diferentes modos.  

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha 
proporcionará uma rota mais rápida e com menos 
transferências para os passageiros que vão da zona 
leste de São Paulo para as região central, região 
oeste e região sul da cidade. Esse novo caminho irá 
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e 
Paraíso. 

 Operação automatizada de trens; 

 Aquisição de novos trens; 

 Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

 Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

 Amortecedores na construção da via de passagem 
dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; 

  Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 
Reduções 

 Poluentes atmosféricos: 195 de toneladas por ano; 

 Gases de efeito estufa: 19.806 de toneladas por ano; 

 Consumo de combustível: 9,7 milhões de litros por ano. 

Simulação Metrô – setembro de 2020 
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Ventilação/Saída de Emergência Falchi Gianini  Estação Orfanato 
 

 

 

 

 
Parede do revestimento secundário do poço.  Laje de fundo do poço do corpo da estação. 

Ventilação/Saída de Emergência Madrid  Estação Santa Clara 
 

 

 

 

 
Laje de fundo do poço concretada.  Laje de fundo do poço do corpo da estação. 

Ventilação/Saída de Emergência Cestari  Poço Capitão 
 

 

 

 

 
Escavação do poço. 

 
Parede do revestimento secundário do poço. 
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Estação Anália Franco  Ventilação/Saída de Emergência Coxim 
 

 

 

 

 
Estruturas da laje de cobertura do corpo da estação.  Laje de fundo e parede do revestimento secundário do poço. 

Estação Vila Formosa  Complexo Rapadura 
 

 

 

 

 
Parede do revestimento secundário do poço do corpo da estação.  Execução de tirantes da vala. 

Estação Santa Isabel  Ventilação/Saída de Emergência João Prioste 
 

 

 

 

 
Escavação do túnel de ligação do corpo da estação. 

 
Execução de jet grouting (injeção de nata de cimento no solo). 

 
 
 
 
 
 



                               | LINHA 2-VERDE | OBRAS EM ANDAMENTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 Agosto de 2022 | Gerência do PMO Corporativo | 9 

 
 
 

Estação Guilherme Giorgi  Ventilação/Saída de Emergência Júlio Colaço 
 

 

 

 

 
Escavação e execução de tirantes da vala do corpo da estação.  Escavação do poço. 

Estação Aricanduva  Ventilação/Saída de Emergência Soares Neiva 
 

 

 

 

 
Parede de diafragma dos poços do corpo da estação  Escavação do poço. 

Estação Penha  Vala Penha 
 

 

 

 

 
Escavação, tirantes e estroncas da vala do corpo da estação. 

 
Escavação e estroncamento da vala. 

 
 
 
 
 



  

 

 
 

 | LINHA 15-PRATA | M0NOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  
Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego 

 

       

19,0 km 
Extensão de 

Via 

21,1 km 
Extensão 

Total 

14 
Estações 

2 
Pátio 

484.960 
Passageiros 
por Dia Útil 

132s 
Intervalo 

entre trens 

46 
Trens 

Extensão de 
ponta a ponta das 

estações 

Extensão de via 
mais as áreas 

técnicas 

  Incluindo trecho 
em operação 

(Cenário 2025) 
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TRECHO VILA PRUDENTE – JARDIM COLONIAL 
(em implantação) 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação possibilitará a conexão de bairros 
populosos, como São Mateus à região central da 
cidade de São Paulo por meio das novas 
integrações. 

O sistema monotrilho reduz as desapropriações por 
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros 
de avenidas.  A implantação do sistema necessita de 
uma área menor para os acessos às estações. 

O sistema é amigável ao meio ambiente, possui 
estruturas leves e delgadas, não emite gases por 
utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído 
por utilizar pneus. 

 Operação automatizada de trens; 

 Passagem livre entre os carros; 

 Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

 Portas de plataforma que se abrirão no embarque 
e desembarque aumentando a segurança dos 
passageiros; 

 Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado 

 
Reduções 

 Poluentes atmosféricos: 115 toneladas por ano; 

 Gases de efeito estufa: 11.860 toneladas por ano; 

 Consumo de combustível: 5,9 milhões de litros por ano; 

 Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. 

Simulação Metrô – setembro de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               | LINHA 15-PRATA | OBRAS EM ANDAMENTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 Agosto de 2022 | Gerência do PMO Corporativo | 12 

 
 
 

Extensão a Oeste de Vila Prudente - 380m de vias  Extensão a leste de Jardim Colonial - 560m de vias 
 

 

 

 

 
Obra Civil – Viário parcialmente liberado. 

Sistemas – Montagem e teste dos sistemas de sinalização 
 Obra Civil – Finalização do paisagismo. 

Sistemas – Em andamento os testes com os trens. 

Estação Boa Esperança¹  Estação Jacu-Pêssego¹ 
 

 

 

 

 
Em andamento a elaboração dos projetos executivos, obtenções de licenças e 

processo de desapropriação. 
 Em andamento: Elaboração dos projetos executivos, obtenções de licenças e 

processo de desapropriação. 

Pátio Ragueb Chohfi¹  Estação Ipiranga¹ 
 

 

 

 

 
Em andamento: Elaboração dos projetos executivos e obtenções de licenças. 

 
Processo licitatório para contratação da obra civil e implantação de sistemas 

em fase de valoração. 
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Trecho de Via – Jd. Colonial (excl.) – Jacu-Pêssego  Trecho de Via – Vila Prudente (excl.) – Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil – Execução das fundações da via elevada.  Processo de desapropriação e obtenções de licenças em andamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 | LINHA 17-OURO | M0NOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  
Trecho Washington Luís - Aeroporto de 

Congonhas/Morumbi 

 

       

6,7 km 
Extensão de 

Via 

8,3 km 
Extensão 

Total 

8 
Estações 

1 
Pátio 

165.220 
Passageiros 
por Dia Útil 

180s 
Intervalo 

entre trens 

14 
Trens 

Extensão de 
ponta a ponta das 

estações 

Extensão de via 
mais as áreas 

técnicas 

  Incluindo trecho 
em operação 

(Cenário 2023) 
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LINHA 17 - OURO 
TRECHO WASHINGTON LUÍS – AEROPORTO DE CONGONHAS/MORUMBI 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de 
Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 
5-Lilás e a Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade. O 
trecho irá atender também à comunidade de 
Paraisópolis.  

A implantação do trecho contribui para a redução 
do transporte individual e proporcionará uma rota 
mais rápida e um caminho alternativo.  

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas 
estarem no canteiro central das avenidas.  

A previsão de demanda de passageiros indica uma 
linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros 
será constante nos dois sentidos. 

 Operação automatizada de trens; 

 Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, 
circulará em via elevada; 

 Sistema de sinalização e controle Tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

 Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

 Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 
Reduções 

 Redução de emissão de poluentes: 337 de toneladas ao ano; 

 Redução de gases de efeito estufa: 34.969 de toneladas ao ano; 

 Redução do consumo de combustível: 17,3 milhões de litros por ano. 

Simulação Metrô – setembro de 2020 
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Trecho de via  Estação Washington Luís 
 

 

 

 

 
Vias do Monotrilho/Obra civil – Lançamento das  vigas-guia.  Corpo da Estação/Obra civil – Execução do piso de granito na plataforma. 

Estação Aeroporto de Congonhas  Estação Brooklin Paulista 
 

 

 

 

 
Corpo da Estação/Obra Civil – Instalação das telhas da cobertura da 

plataforma. 
 Corpo da Estação/ Obra Civil – Execução da marcação e furação para 

instalação dos suportes dos vidros. 

Estação Vereador José Diniz  Estação Campo Belo 
 

 

 

 

 
Corpo da Estação/ Obra Civil – Instalação das telhas da cobertura da 

plataforma.  
Corpo da Estação/ Obra Civil – Concretagem do mezanino. 
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Estação Vila Cordeiro  Estação Chucri Zaidan 
 

 

 

 

 
Corpo da Estação/ Obra Civil – Execução do acabamento  Edifício Técnico e Operacional/Obra Civil – Execução da impermeabilização 

dos vestiários. 

Estação Morumbi  Pátio Água Espraiada 
 

 

 

 

 
Corpo da Estação/ Obra Civil – Execução dos apoios das vigas-guia.  Obra Civil – Montagem do cimbramento para execução do deck-switch do 

equipamento de mudança de via. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

| MODERNIZAÇÕES |  
| METRÔ |  

 

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
|LINHA 1-AZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA| 
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Lançamento de cabos do CBTC Gabinete de terminação de cabos 

 

Benefícios  Características do Contrato 

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 
e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para 
proporcionar mais conforto aos usuários e 
aumentar a oferta de lugares; 

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, 
reduzindo o tempo de viagem; 

Reduzir a energia consumida pelos trens em função 
de controle mais efetivo de sua movimentação; 

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão 
comunicações audiovisuais precisas em tempo real 
de forma que qualquer anomalia, emergência ou 
avisos institucionais poderão ser difundidos 
imediatamente aos usuários e funcionários, além de 
maior eficiência e segurança nas comunicações de 
dados para todos os sistemas. 

 Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC 
(Communication Based Train Control); 

 Implantação do Sistema de transmissão digital 
utilizando fibras ópticas; 

 Implantação do Sistema de Transmissão em tempo 
real de imagens das câmeras internas do trem para 
o CCO e das estações para o trem; 

 Implantação de Painéis Multimídia para informar 
as horas e as mensagens operacionais e 
institucionais. 

Implantação  Fatos Relevantes 

O contrato com a Alstom, referente à modernização 
dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das 
Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um 
acordo homologado no Juízo Arbitral. As metas atuais 
de entrega nas linhas 1, 2 e 3 são: 

Linha 1-Azul: Iniciada a operação comercial do CBTC 
aos domingos em 03/07/2022. Início de operação do 
CBTC nos dias úteis previsto para setembro/2022; 

Linha 2-Verde: Operação comercial da versão 
definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação 
Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020. 

Linha 3-Vermelha: Meta de início da operação 
comercial com CBTC em reprogramação. Meta de 
operação das portas de plataforma das estações 
Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda em 
reprogramação. 

 CBTC 

Linha 1–Azul: operação comercial (experimental) com 
CBTC aos domingos em andamento e iniciados a partir 
de 07/09/2022, testes em horário comercial em dias de 
semana. 

Linha 3 – Vermelha: Testes estáticos dos equipamentos 
em execução. Testes em fábrica do software do sistema 
em execução. 
 

PORTAS DE PLATAFORMA 

Linha 1 – Azul (JAB e TUC): Iniciada a operação das 
portas de plataforma em 07/07/2022;  

Linha 3 – Vermelha (BFU e ITQ): Materiais das estações 
Barra Funda e Itaquera entregues. 

 



  

 

 
 

| MODERNIZAÇÕES |  
| METRÔ |  

 
IMPLANTAÇÃO DE  

PORTAS PLATAFORMA  
| PSD’S | 

 
|LINHA 1-AZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA| 
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IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD | 
 
CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3  

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


