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LINHA 2-VERDE

 

 

Trecho Vila Prudente 
(exclusive) – Dutra 

Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação 
Ponte Grande) Jan/14 Mar/14 

Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra Mar/14 Abr/14 

Operar Trecho Vila Prudente (exclusive) – Vila Formosa 2026 - 

Operar Trecho Vila Formosa (exclusive) – Penha 2026 - 

Operar Trecho Penha (exclusive) – Dutra A reprogramar - 

 
 
LINHA 15-PRATA | Monotrilho

 

 

Trecho Ipiranga – Jacu-
Pêssego incluindo 
Pátio Ragueb Chohfi 

Trecho Vila Prudente – Oratório e Pátio Oratório Jul/15 Ago/15¹ 

Trecho Oratório – São Mateus Dez/19 Dez/19 

Estação São Lucas Mar/18 Abr/18² 

Estação Camilo Haddad Mar/18 Abr/18² 

Estação Vila Tolstói Mar/18 Abr/18² 

Estação Vila União Mar/18 Abr/18² 

Estação Jardim Planalto Out/19 Ago/19 

Estação Sapopemba Dez/19 Dez/19³ 

Estação Fazenda da Juta Dez/19 Dez/19³ 

Estação São Mateus Dez/19 Dez/19³ 

Trecho São Mateus – Jardim Colonial 2021 2021 

Estação Jardim Colonial 2021 Dez/21 

Trecho Vila Prudente (exclusive) – Ipiranga 2025 - 

Estação Ipiranga 2025 - 

Concluir Trecho Jardim Colonial (exclusive) – Jacu-Pêssego 2025 - 

Estação Boa Esperança 2025 - 

Estação Jacu-Pêssego 2025 - 
1. A circulação de trens gratuita e com horário reduzido começou em agosto de 2014 e a operação paga começou em agosto de 2015.  

A operação paga com horário normal começou em 26 de outubro de 2016. 
2. O funcionamento pago com horário normal começou em 12 de janeiro de 2019. 
3. O funcionando pago com horário normal começou em 06 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 
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LINHA 17-OURO | Monotrilho (entrega à Concessionária Via Mobilidade)

 

 

Trecho 1: 
Washington Luís - 
Aeroporto de 
Congonhas/ Morumbi e 
Pátio Água Espraiada 

Trecho 1 Washington Luís – Aeroporto de 
Congonhas/Morumbi e Pátio Água Espraiada 

Em reprogramação - 

Estação Chucri Zaidan Em reprogramação - 

Estação Vila Cordeiro Em reprogramação - 

Estação Campo Belo Em reprogramação - 

Estação Vereador José Diniz Em reprogramação - 

Estação Brooklin Paulista Em reprogramação - 

Estação Aeroporto de Congonhas Em reprogramação - 

Estação Washington Luís Em reprogramação - 

Pátio Água Espraiada Em reprogramação - 

Estação Morumbi Em reprogramação - 

 
 
SISTEMA DE CONTROLE DE TRENS E VIAS TIPO CBTC 

 

 

Implantação e 
Modernização 

Linha 2-Verde 2019 02/03/2020 

Concluir Linha 1-Azul Jun/2022 - 

Concluir Linha 3-Vermelha Dez/2022 - 

 
 
PORTAS DE PLATAFORMA 

 

 

Alstom 

Linha 2-Verde (Estação Vila Madalena). 2019 02/03/2020 

Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi). Jun/2022 - 

Linha 3-vermelha (Corinthians-Itaquera¹ e Palmeiras-Barra Funda²). Ago¹ e Out²/2022  - 

Kobra 

Instalar e operar Portas de Plataforma em 33 estações Em reprogramação - 

Operação das Portas de Plataforma das Estações Belém e Bresser Mooca Ago/2022 - 

Operação das Portas de Plataforma das Estações Pedro II, Carrão e 

Guilhermina Esperança 
Dez/2022 - 

 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 



  

 

 
 
 

EMPREENDIMENTOS EM 
IMPLANTAÇÃO 

 
 

 
 

OBRAS EM ANDAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 | LINHA 2-VERDE | METRÔ | 

Implantação do Empreendimento 
 Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha 

 

 

      

8,0 km 
Extensão de 

Via 

8,4 km 
Extensão 

Total 

8 
Estações 

1.314.780 
Passageiros 
por Dia Útil 

100s 
Intervalo 

entre trens 

+22 
Trens 

Extensão de ponta a 
ponta das estações 

Extensão de via mais 
as áreas técnicas 

 Incluindo trecho em 
operação (Cenário 2026) 
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TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) – PENHA 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação atende aos bairros entre Vila 
Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila 
Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem 
o objetivo de distribuir a concentração de 
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e  
11-Coral da CPTM. 

O trecho contará com estruturas de integração entre 
os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa 
facilitar o uso de diferentes modos.  

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha 
proporcionará uma rota mais rápida e com menos 
transferências para os passageiros que vão da zona 
leste de São Paulo para as região central, região 
oeste e região sul da cidade. Esse novo caminho irá 
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e 
Paraíso. 

 Operação automatizada de trens; 

 Aquisição de novos trens; 

 Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

 Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

 Amortecedores na construção da via de passagem 
dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; 

  Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 
Reduções 

 Poluentes atmosféricos: 195 de toneladas por ano; 

 Gases de efeito estufa: 19.806 de toneladas por ano; 

 Consumo de combustível: 9,7 milhões de litros por ano. 

Simulação Metrô – setembro de 2020 
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Ventilação/Saída de Emergência Falchi Gianini  Estação Orfanato 
 

 

 

 

 
Impermeabilização e revestimento secundário do Poço.  Escavação do poço do corpo da estação. 

Ventilação/Saída de Emergência Madrid  Estação Santa Clara 
 

 

 

 

 
Escavação do poço.  Escavação do poço do corpo da estação. 

Ventilação/Saída de Emergência Cestari  Poço Capitão 
 

 

 

 

 
Escavação do poço. 

 
Impermeabilização e revestimento secundário do poço. 
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Estação Anália Franco  Ventilação/Saída de Emergência Coxim 
 

 

 

 

 
Viga da laje de cobertura do corpo da estação.  Impermeabilização do poço. 

Estação Vila Formosa  Complexo Rapadura 
 

 

 

 

 
Impermeabilização e revestimento secundário do poço do corpo da estação.  Escavação da vala. 

Estação Santa Isabel  Estação Guilherme Giorgi 
 

 

 

 

 
Escavação do túnel de ligação do corpo da estação. 

 
Escavação da vala do corpo da estação. 
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Estação Aricanduva  Ventilação/Saída de Emergência Soares Neiva 
 

 

 

 

 
Parede de diafragma dos poços do corpo da estação.  Escavação do poço. 

Estação Penha  Vala Penha 
 

 

 

 

 
Escavação e execução de tirantes da vala do corpo da estação.  Parede diafragma da vala 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 | LINHA 15-PRATA | M0NOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  
Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego 

 

       

19,0 km 
Extensão de 

Via 

21,1 km 
Extensão 

Total 

14 
Estações 

2 
Pátio 

484.960 
Passageiros 
por Dia Útil 

132s 
Intervalo 

entre trens 

46 
Trens 

Extensão de 
ponta a ponta das 

estações 

Extensão de via 
mais as áreas 

técnicas 

  Incluindo trecho 
em operação 

(Cenário 2025) 
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TRECHO VILA PRUDENTE – JARDIM COLONIAL 
(em implantação) 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação possibilitará a conexão de bairros 
populosos, como São Mateus à região central da 
cidade de São Paulo por meio das novas 
integrações. 

O sistema monotrilho reduz as desapropriações por 
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros 
de avenidas.  A implantação do sistema necessita de 
uma área menor para os acessos às estações. 

O sistema é amigável ao meio ambiente, possui 
estruturas leves e delgadas, não emite gases por 
utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído 
por utilizar pneus. 

 Operação automatizada de trens; 

 Passagem livre entre os carros; 

 Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

 Portas de plataforma que se abrirão no embarque 
e desembarque aumentando a segurança dos 
passageiros; 

 Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado 

 
Reduções 

 Poluentes atmosféricos: 115 toneladas por ano; 

 Gases de efeito estufa: 11.860 toneladas por ano; 

 Consumo de combustível: 5,9 milhões de litros por ano; 

 Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. 

Simulação Metrô – setembro de 2020 
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Extensão a Oeste de Vila Prudente - 380m de vias  Extensão a leste de Jardim Colonial - 560m de vias 
 

 

 

 

 
Obra Civil – Execução do novo viário. Sistemas –Montagem do bandejamento 

e passarela de emergência. 
 Obra Civil – Recomposição do viário. Sistemas – Montagem do bandejamento 

e passarela de emergência 

Estação Boa Esperança¹  Estação Jacu-Pêssego¹ 
 

 

 

 

 
Em andamento: Elaboração dos projetos executivos, obtenções de licenças e 

processo de desapropriação. 
 Em andamento: Elaboração dos projetos executivos, obtenções de licenças e 

processo de desapropriação. 

Pátio Ragueb Chohfi¹  Estação Ipiranga¹ 
 

 

 

 

 
Em andamento: Elaboração dos projetos executivos e obtenções de licenças. 

 
Processo licitatório para contratação da obra civil e implantação de sistemas 

em fase de valoração. 

 
 
 
 
 
¹- Em valoração o processo licitatório para contratação da obra civil e implantação de sistemas. 
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Trecho de Via – Jd. Colonial (excl.) – Jacu-Pêssego¹  Trecho de Via – Vila Prudente (excl.) – Ipiranga¹ 
 

 

 

 

 
Processo de desapropriação e obtenções de licenças em andamento.  Processo de desapropriação e obtenções de licenças em andamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹- Em valoração o processo licitatório para contratação da obra civil e implantação de sistemas. 

 



 

 

 
 

 | LINHA 17-OURO | M0NOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  
Trecho Washington Luís - Aeroporto de 

Congonhas/Morumbi 

 

       

6,7 km 
Extensão de 

Via 

8,3 km 
Extensão 

Total 

8 
Estações 

1 
Pátio 

165.220 
Passageiros 
por Dia Útil 

180s 
Intervalo 

entre trens 

14 
Trens 

Extensão de 
ponta a ponta das 

estações 

Extensão de via 
mais as áreas 

técnicas 

  Incluindo trecho 
em operação 

(Cenário 2023) 
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LINHA 17 - OURO 
TRECHO WASHINGTON LUÍS – AEROPORTO DE CONGONHAS/MORUMBI 

Benefícios  Tecnologias 

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de 
Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 
5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da 
ViaMobilidade. O trecho irá atender também à 
comunidade de Paraisópolis.  

A implantação do trecho contribui para a redução 
do transporte individual e proporcionará uma rota 
mais rápida e um caminho alternativo.  

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas 
estarem no canteiro central das avenidas.  

A previsão de demanda de passageiros indica uma 
linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros 
será constante nos dois sentidos. 

 Operação automatizada de trens; 

 Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, 
circulará em via elevada; 

 Sistema de sinalização e controle Tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

 Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

 Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

 
Reduções 

 Redução de emissão de poluentes: 337 de toneladas ao ano; 

 Redução de gases de efeito estufa: 34.969 de toneladas ao ano; 

 Redução do consumo de combustível: 17,3 milhões de litros por ano. 

Simulação Metrô – setembro de 2020 
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Trecho de via  Estação Washington Luís 
 

 

 

 

 
Vias do monotrilho/Obra Civil – Lote 08 protensão das vigas.  Corpo da estação/Obra Civil – Regularização da caixa da escada do acesso. 

Estação Aeroporto de Congonhas  Estação Brooklin Paulista 
 

 

 

 

 
Corpo/Obra Civil – Execução de terraplenagem.  Edifício Técnico/Obra civil – Recuperação da impermeabilização. 

Estação Vereador José Diniz  Estação Campo Belo 
 

 

 

 

 
Acesso B/Obra Civil – Execução do acabamento. 

 
Corpo da estação/Obra Civil – Restauração dos eletrodutos. 
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Estação Vila Cordeiro  Estação Chucri Zaidan 
 

 

 

 

 
Edifício Técnico e Operacional/Obra Civil – Piso de concreto na região do 

reservatório. 
 Acesso C/Obra Civil – Tratamento da caixa da escada. 

Estação Morumbi  Pátio Água Espraiada 
 

 

 

 

 
Mezanino – Aguardando a implantação de sistemas.  Obra Civil – Execução das vigas guia. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

| MODERNIZAÇÕES |  
| METRÔ |  

 

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
|LINHA 1-AZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA| 
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Lançamento de cabos do CBTC Gabinete de terminação de cabos 

 

Benefícios  Características do Contrato 

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 
e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para 
proporcionar mais conforto aos usuários e 
aumentar a oferta de lugares; 

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, 
reduzindo o tempo de viagem; 

Reduzir a energia consumida pelos trens em função 
de controle mais efetivo de sua movimentação; 

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão 
comunicações audiovisuais precisas em tempo real 
de forma que qualquer anomalia, emergência ou 
avisos institucionais poderão ser difundidos 
imediatamente aos usuários e funcionários, além de 
maior eficiência e segurança nas comunicações de 
dados para todos os sistemas. 

 Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC 
(Communication Based Train Control); 

 Implantação do Sistema de transmissão digital 
utilizando fibras ópticas; 

 Implantação do Sistema de Transmissão em tempo 
real de imagens das câmeras internas do trem para 
o CCO e das estações para o trem; 

 Implantação de Painéis Multimídia para informar 
as horas e as mensagens operacionais e 
institucionais. 

Implantação  Fatos Relevantes 

O contrato com a Alstom, referente à modernização 
dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das 
Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um 
acordo homologado no Juízo Arbitral. As metas atuais 
de entrega nas linhas 1, 2 e 3 são: 

Linha 1-Azul: Operação comercial do CBTC prevista 
para Junho/2022, com início da operação comercial 
aos domingos. Operação das portas de plataforma das 
estações Tucuruvi e Jabaquara previstas para 
Junho/2022. 

Linha 2-Verde: Operação comercial da versão 
definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação 
Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020. 

Linha 3-Vermelha: Meta de início da operação 
comercial com CBTC em reprogramação. Operação 
das portas de plataforma da estação Corinthians-
Itaquera prevista para Agosto/2022 e da estação 
Palmeiras-Barra Funda prevista para Outubro/2022. 

 CBTC 

Linha 1–Azul: Testes dinâmicos do sistema em 
execução; 

Linha 3 – Vermelha: instalação e testes estáticos dos 
equipamentos em execução. 
 

PORTAS DE PLATAFORMA 

Linha 1 – Azul (JAB e TUC): Comissionamento das 
portas nas estações Jabaquara e Tucuruvi em execução;  

Linha 3 – Vermelha (BFU e ITQ): Materiais das estações 
Barra Funda e Itaquera entregues no Brasil. Projeto de 
intervenção civil e estratégia de montagem em 
elaboração. 

 



  

 

 
 

| MODERNIZAÇÕES |  
| METRÔ |  

 
IMPLANTAÇÃO DE  

PORTAS PLATAFORMA  
| PSD’S | 

 
|LINHA 1-AZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA| |LINHA 5-LILÁS| 
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IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD | 
 
CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 e L5 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


