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LINHA 2VERDE
Empreendimento | Descricdo | Meta Entrega

Concluir Projeto Basico Civil até Estacdo Dutra (exceto Estacdo Mar/14
Ponte Grande) Jan/14 s
Publicar Edital da Obra Civil até Esta¢do Dutra Mar/14 Abr/14

TrechoVilaPrudente . . .

(exclusive)c Dutra Operar Trecho Vila Prudente (exclusive) — Vila Formosa Jun/26 .
Operar Trecho Vila Formosa (exclusive) — Penha Dez/26 -
Operar Trecho Penha (exclusive) — Dutra A reprogramar -

LINHAL5-PRATA | Monotrilho

Empreendimento | Descrigao | Meta Entrega
Trecho Vila Prudentg Oratorio e Patio Oratdrio Jul/is Aga15’
TrechoOratério ¢ Sdo Mateus Dez/19 Dez/19
Esta¢do Sdo Lucas Mar/18 Abr/18’
Estacdo Camilo Haddad Mar/18 Abr/18’
Estagdo Vila Tolstoi Mar/18 Abr/18°
Estac3o Vila Unido Mar/18 Abr/18
Estacdo Jardim Planalto Out/19 Ago/19
Tllecholpirangac\]acu Estacdo Sapopemba Dez/19 Dez/19°
Eg;i?:gj;ugﬂghﬁ Estacdo Fazenda da Juta Dez/19 Dez/19°
Estacdo S3o Mateus Dez/19 Dez/19°
TrechoSaoMateus ¢ JardimColonial 2021 2021
Estacdo Jardim Colonial 2021 Dez/21
Trecho Vila Prudentéexclusive) Ipiranga 205 =
Estacdo Ipiranga 2025 -
Concluir Trecho Jardim Colonigixclusive); JacuPéssego 2025 -
Estacdo Boa Esperanga 2025 -
Estacdo Jacu-Péssego 2025 -

1.  Adcirculagdo de trens gratuita e com horario reduzido comegou em agosto de 2014 e a operagdo paga comegou em agosto de 2015.
A operagdo paga com horario normal comegou em 26 de outubro de 2016.

2. O funcionamento pago com hordrio normal comegou em 12 de janeiro de 2019.

3. O funcionando pago com hordrio normal comegou em 06 de janeiro de 2020.
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Monotrilho(entrega 3 Concessionaria Via Mobilidade)

Empreendimento |

Descrigcéo

Meta

Entrega

Trecho 1:
Washington Luis
Aeroporto de

Congonhas/ Morumbi
Patio Agua Espraiada

Trecho 1 Washington LugsAeroporto de
Congonhas/Morumbi e Péatio Agua Espraiada

Estacdo Chucri Zaidan

Estacdo Vila Cordeiro

Estacdo Campo Belo

Estacdo Vereador José Diniz
Estacdo Brooklin Paulista

Estacdo Aeroporto de Congonhas
Estacdo Washington Luis

Patio Agua Espraiada

Estacdo Morumbi

Em reprogramacag

Em reprogramacgao
Em reprogramacao
Em reprogramacgao
Em reprogramacao
Em reprogramagdo
Em reprogramagdo
Em reprogramagdo
Em reprogramacgdo

Em reprogramacgdo

SISTEMA DE CONTROLE DE TRENS E VIBBTIPO

Empreendimento | Descrigéo | Meta Entrega
5 Linha 2-Verde 2019 02/03/2020
ImplantggaoNe Concluir Linha 1-Azul Abr/2022 -
Modernizagéo
Concluir Linha 3-Vermelha Dez/2022 -

PORTAS DE PLATAFORMA

Empreendiment4 Descri¢ao Meta Entrega
Linha 2-Verde (Estagdo Vila Madalena). 2019 02/03/2020
Alstom Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi). Abr/2022 -
Linha 3-vermelha (Palmeiras-Barra Funda' e Corinthians-Itaquera?). Ago’ e Out?/2022 -
Instalar e operar Portas de Plataforma em 06 estac¢des 2022 -
Kobra
Instalar e operar Portas de Plataforma em 32 estagdes. Em reprogramacao -
Llnha. 5-L|I?s (Adolfo Pinheiro, Brooklin, AACD-Servidor, Santa Cruz e 2019 2019
Hospital Sdo Paulo).
Linha 5-Lilas (Eucaliptos e Borba Gato). 2020 2020
Bombardier Linha 5-Lilds (Moema, Campo Belo, Chécara Klabin, Largo Treze, Alto da
Boa Vista, Capdo Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas e Giovanni 2021 2021
Gronchi).
Linha 5-Lilas (Santo Amaro). 2022 2022
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Implantacéo do Empreendimento
Trecho Vila Prudente (exclusive) * Penha

©apPe®O6

8,0 km 8,4 km 1.314.780 100s
Extenséo de Extenséo Estagoes Passageiros Intervalo Trens
Via Total por Dia Util entre trens
Extenséo de pontaa Extenséo de via mais Incluindo trecho em
ponta das estactes as areas técnicas operacao (Cenario 2026)

LINHA 2-VERDE | TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) - PENHA




O @pPMo- | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

CORPORATIVO

TRECHOILAPRUDENTEXCLUSIVEPENHA

Beneficios Tecnologias
A implantagdo atende aos bairros entre Vila U Operagdo automatizada de trens;
Invernada, Jardim Analia Franco, Vila Formosa, Vila p s

~ . . U Aquisicao de novos trens;
Carrdo, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem
o objetivo de distribuir a concentracdo de U Sistema de sinalizacdo e controle tipo CBTC, que
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metro e permite a redugdo nos intervalos entre os trens;
11-Coral da CPTM. U Portas de plataforma que se abrirdo somente no
O trecho contara com estruturas de integragao entre embarque e desembarque aumentando a
os varios tipos de transporte. Essa iniciativa visa seguranga dos passageiros;
facilitar o uso de diferentes modos. U Amortecedores na construgdo da via de passagem

O trecho Estacdo Vila Prudente a Estacdo Penha dos trens para atenuar as vibragbes e ruidos;
proporcionard uma rota mais rapida e com menos
transferéncias para os passageiros que vao da zona
leste de S3o Paulo para as regido central, regido
oeste e regido sul da cidade. Esse novo caminho ird
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estacbes Luz, Sé e
Paraiso.

N

Trens equipados com cameras em seu interior,
sistema de gravacdo de imagens e ar refrigerado.

Reducbes

ey

Poluentes atmosféricos: 195 de toneladas por ano;

e

Gases de efeito estufa: 19.806 de toneladas por ano;

ey

Consumo de combustivel: 9,7 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metr6 — setembro de 2020
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Armacao da laje de fundo do pogo.

Ventilacdo/Saida de Emergéncia Madrid | |

Escavagdo do pogo do corpo da estagdo.

Estacdo Santa Clara

Escavagdo do pogo.

Ventilacdo/Saida de Emergéncia Cestari | |

Escavagdo do pogo do corpo da estagdo.

Poco Capitao

Escavagdo do pogo.

Concretagem da laje de fundo do pogo.
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Parede diafragma da vala do corpo da estagdo.

Estacaovila Formosa

Escavagdo do Pogo e tratamento dos emboques dos tuneis.

Complexo Rapadura

Impermeabilizagdo do pogo do corpo da estagdo.

Estacdo Santa Isabel

Parede diafragma da vala.

Estagc&o Guilherme Giorgi

Armacdo da laje de fundo do pogo do corpo da estagdo.

Parede diafragma da vala do acesso.

Marco de 2022 | Geréncia do PMO Corporativo | 8



Parede de diafragma dos pogos do corpo da estagdo. Viga de borda para escavagdo do Pogo.

Estacdo Penha ‘ ‘ ValaPenha

Escavagdo e execugdo de tirantes da vala do corpo da estagdo. Parede diafragma da vala
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recho Ipiranga * Jacu- Péssego

19,0 km 211km U 2 484.960 132s 46
4 Extensao de Extensao Estacoes Patio Passageiros Intervalo Trens
Via Total por Dia Util entre trens
Extenséo de Extenséo de via Incluindo trecho
ponta a ponta das mais as areas em operagao
estacdes técnicas (Cenério 2025)

LINHA 15-PRATA | TRECHO IPIRANGA - JACU-PESSEGO

r

O emoperagho O EMOBRA
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O BrPMO- | LINHALS-PRATA OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS
CORPORATIVO

TRECHO VILA PRUDERNJARDIM COLONIAL

(em implantacéo)

Beneficios Tecnologias
A implantag¢do possibilitara a conexdo de bairros N Operagdo automatizada de trens;
populosos, como Sdo Mateus a regido central da ~ .
. N c N Passagem livre entre os carros;
cidade de Sdo Paulo por meio das novas
integracdes. N Sistema de sinalizagcdo e controle tipo CBTC, que
. ) o permite a reducao nos intervalos entre os trens;
O sistema monotrilho reduz as desapropriagdes por
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros N Portas de plataforma que se abrirdo no embarque
de avenidas. A implantagdo do sistema necessita de e desembarque aumentando a seguranca dos
uma area menor para 0s acessos as estacoes. passageiros;
O sistema é amigdvel ao meio ambiente, possui N Trens equipados com cameras em seu interior,

estruturas leves e delgadas, ndo emite gases por sistema de gravacgdo de imagens e ar refrigerado
utilizar tragdo elétrica e emite baixo nivel de ruido

por utilizar pneus.

Reducdes

N Poluentes atmosféricos: 115 toneladas por ano;

N Gases de efeito estufa: 11.860 toneladas por ano;

N Consumo de combustivel: 5,9 milhdes de litros por ano;

N Diminuicdo de 34 minutos no tempo de viagem entre S3o Mateus até a Regido Central.

Simulagdo Metrd — setembro de 2020
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Obra Civil — em execugdo acabamentos e retirada de pendéncias. Sistemas — Subestagdo energizada.

Extensado a Oeste de Vila Prudent880m de via4 | Extensao a leste de Jd. Coloni&@60m de vias

Obra Civil — execugdo do novo viario. Obra Civil — recomposigdo do viario.
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| UNHA17-0LRO| MONOTRILHO |

Implantacao do Empreendimento
Trecho Washington Luis- Aeroporto de

Congonhas/Morumbi

CASEOANOYCNC

6,7 km 8,3 km

Extensao de Extensao

Via Total
Extenséo de Extenséo de via
ponta a ponta das mais as areas
estacoes técnicas

165220
Estagoes Patlo Passageiros Intervalo Trens
por Dia Util entre trens

Incluindo trecho
em operacao
(Cenario 2023)

LINHA 17-OURO | TRECHO WASHINGTON LUIS - AEROPORTO DE CONGONHAS/MORUMBI

O EMOPERAGAO (O EM OBRA
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O BPMO- | LINHAL7-OURQ OBRAEMANDAMENT( CARACTERISTICAS

CORPORATIVO

LINHA 17 OURO
TRECHO WASHINGTON IQASROPORTO DE CONGONHAS/MORUMBI

Beneficios Tecnologias
A implantagdo do trecho ligara o Aeroporto de N Operagdo automatizada de trens;

ngonhas as Linha 4-Amarel Vi ro, Linh S e . . . .
Co 'g,o as ,as ! 'a. are a‘da laQuatro, Linha N Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,
5-Lilas da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da . . .

. .. . circulard em via elevada;

CPTM. O trecho ird atender também a comunidade .
de Paraisépolis. N Sistema de sinalizagdo e controle Tipo CBTC, que

. ~ s - permite a reducao nos intervalos entre os trens;
A implantagdo do trecho contribui para a redugao .
do transporte individual e proporcionarad uma rota N Portas de plataforma que se abrirdo somente no
mais rdpida e um caminho alternativo. embarque e desembarque aumentando a

seguranca dos passageiros;

O método construtivo do monotrilho reduz as . & ¢ P &
desapropriacdes por ficar elevado e suas colunas N Trens equipados com cameras em seu interior,
estarem no canteiro central das avenidas. sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

A previsdo de demanda de passageiros indica uma
linha ndo pendular, ou seja, o fluxo de passageiros
serd constante nos dois sentidos.

Reducdes

N Reducdo de emissdo de poluentes: 337 de toneladas ao ano;

N Reducdo de gases de efeito estufa: 34.969 de toneladas ao ano;

N Redugao do consumo de combustivel: 17,3 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metrd — setembro de 2020
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Trecho de via | | Estacdo Washington Luis

Vias do monotrilho/ Obra Civil — execugdo do Track Switch. Corpo da estagdo/Obra civil — execugdo do reboco das salas operacionais.

Estacdo Aeroporto de Congonhas ‘ | Estac&o Brooklin Paulista

Acesso/Obra civil — execucdo do piso de granito na regido da escada. Edificio Técnico e Operacional (ETO)/ Obra civil — execu¢io do acabamento.

Estacdo Campo Belo

ETO/Obra civil — execugdo do acabamento. Corpo da estagdo/Obra civil — execugdo de demoli¢do e acabamento do
mezanino.
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Estacao Vila Cordeiro | ‘ Estacao Chucri Zaidan

Corpo da estagdo/Obra civil — acabamento do mezanino. ETO/Obra civil — execugdo da pintura do corrimdo.

Estacdo Morumbi | | Patio Agua Espraiada

s v W

ETO — aguardando a implantagdo de sistemas. Bloco A — execugdo da cobertura.
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SISTEMAS DEINALIZARODE
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Langamento de cabos do CBTC

Beneficios

Gabinete de terminagdo de cabos

Caracteristicas do Contrato

Possibilitar a insercdo de mais trens nas linhas 1, 2
e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para
proporcionar mais conforto aos usuarios e
aumentar a oferta de lugares;

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas,
reduzindo o tempo de viagem;

Reduzir a energia consumida pelos trens em fungao
de controle mais efetivo de sua movimentacao;

Os sistemas de telecomunicagdes viabilizarao
comunicagdes audiovisuais precisas em tempo real
de forma que qualquer anomalia, emergéncia ou
avisos institucionais poderdo ser difundidos
imediatamente aos usuarios e funcionarios, além de
maior eficiéncia e seguranga nas comunicac¢oes de
dados para todos os sistemas.

Implantagéo

R Implanta¢do da Sinalizagdo com a tecnologia CBTC
(Communication Based Train Control);

R Implantagdo do Sistema de transmissdo digital
utilizando fibras dpticas;

R Implantac¢do do Sistema de Transmissdao em tempo
real de imagens das cameras internas do trem para
o CCO e das estagdes para o trem;

R Implantagdo de Painéis Multimidia para informar
as horas e as mensagens operacionais e
institucionais.

FatosRelevantes

O contrato com a Alstom, referente a modernizagdo
dos Sistemas de Telecomunicac¢des e Sinalizagdo das
Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um
acordo homologado no Juizo Arbitral, sendo
repactuadas as seguintes datas de entrega.

Linha EAzul: Operagcdo comercial do CBTC prevista
para abril/2022, com inicio da operacdo comercial aos
domingos. Operagao das portas de plataforma das
estagbes Tucuruvi e Jabaquara previstas para
abril/2022.

Linha 2Verde: Operagdo comercial da versdo
definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estagdo
Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020.

Linha 3Vermelha:Instalagdo do CBTC prevista para
dezembro/2022 com inicio da operacdo comercial aos
domingos. Operagcdo das portas de plataforma da
estacdo Palmeiras-Barra Funda prevista para
agosto/2022 e da estacdo Corinthians-ltaquera
prevista para outubro/2022.

CBTC

Linha X Azul:Testes dindmicos do sistema em
execucao;

Linha 3¢ Vermelha:instalagdo e testes estaticos dos
equipamentos em execugao.

PORTAS DE PLATAFORMA

Linha 1¢ Azul (JAB e TUQ)omissionamento das
portas nas estagGes Jabaquara e Tucuruvi em execuc¢ao;

Linha 3¢ Vermelha (BFU e ITQWateriais das estagées
Barra Funda e Itaquera entregues no Brasil. Projeto de
intervencao civil e estratégia de montagem em
elaboracao.
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