
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 33.000 9.253 59.722 181% Vide nota ( 2 )

2132 30.000 802 2.544 8% Vide nota ( 2 )

2133 35.000 2.807 14.820 42% Vide nota ( 2 )

2135 749 48 183 24% Vide nota ( 2 )

2171 200.000 1.243 14.697 7% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 121.251 525 7.484 6% 8,9% ( 3 )

2134 457.040 33.085 149.096 33% 79,5%

1483 265.847 31.351 126.123 47% 98,7%

2289 275.000 15.391 74.110 27% 90,4%

2282 585.120 6.393 65.296 11% 60,5%

1491 55.000 196 0% Vide nota ( 2 )

2.058.007 100.898 514.271 25%

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

( 3 ) Obras paralisadas.

GPF/PFO/CPO 

19/06/2019

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO

LINHA 4-AMARELA - FASE II

LINHA 5-LILÁS  - EXPANSÃO

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

ORIGINAL CONFORME 

LEI 16.923/2019

LINHA 5 - LILÁS  - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

ACUMULADO DO ANO ATÉ MAIO

LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

Maio

( 1 )

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

REALIZADO NO 

MÊS DE MAIO

LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO

LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO

  Total Metrô

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA


