
Classificação: Restrita #

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 65.251 209 644 1% Vide nota ( 2 )

2132 22.131 74 277 2% Vide nota ( 2 )

2133 25.709 1.080 2.385 12% Vide nota ( 2 )

2171/6568 192.015 12.460 42.107 33% Vide nota ( 2 )

2637 296.348 8.189 35.298 11% 6 Fachadas de Portas (3)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 1.846.720 31.219 336.388 18% 36,53%

2134 117.296 3.057 4.577 4% 100%

1483 63.018 2.334 4.402 8% 99,73%

2289 1.001.099 22.348 95.630 9% 20,80%

2282 1.246.793 23.087 54.368 4% 62,39%

2586 49.899 2.112 11.297 23% Vide nota ( 2 )

1491 109.763 6.729 18.233 24% Vide nota ( 2 )

2722 1

5.036.043 112.898 605.605 12%

 ( * ) Considera uma Alteração Orçamentária - SAO n.º 01 que reprogramou R$ 116.634 mil entre as Açoes Orçamentárias para suportar a necessidade do Fluxo de pagamentos frente ao contingênciamento.

( 1 ) As informações físicas são base janeiro/2024, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

 O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

10/03/2024

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2024 

(*)

% de Avanço Físico do 

Empreendimento 

( 1 )

REALIZADO NO 

MÊS DE 

FEVEREIRO

REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO

LINHA 3 - VERMELHA

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

OPERAÇÃO DAS LINHAS 

METROVIÁRIAS

PORTAS DE PLATAFORMA

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA 

PRUDENTE - DUTRA)
LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA 

SÔNIA - LUZ)

  Total Metrô

LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - 

CHÁCARA KLABIN)
LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - 

CIDADE TIRADENTES)
LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - 

SÃO PAULO - MORUMBI)
LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA 

BANDEIRA - GUARULHOS)
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 

EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

(*) Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2024 no valor de R$ 4.589.205 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores  Fonte 1 - GESP no valor de R$ 

446.838 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R$ 5.036.043 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 68.309 de 18 de janeiro de 2024, de Execução Orçamentária para o exercício de 2024, 

ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 80% equivalente ao montante de R$ 2.279.337 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da 

contingência.

INOVAÇÃO

Observação: Na ação Operação das Linhas Metroviárias, o número da ação usado para a Dotação Restos A Pagar 2023 será 2171 e para Lei Orçamentária Anual será a Ação 6568 que contemplam também os valores para Custeio no 

montante de R$ 3.261.428 mil devido a Companhia do Metrô estar enquadrada  em 2024 como empresa depente do Estado para honrar compromissos com Custeio. Desta forma o valor total publicado na Lei perfazem um montante de 

R$ 7.850.633 mil.

( 3 ) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.863/2023 - LOA - 2024  -  ( 43  Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas ). 

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


