
Classificação: Restrita#

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 33.362 393 23.012 69% Vide nota ( 2 )

2132 21.468 42 91 0% Vide nota ( 2 )

2133 51.811 213 23.992 46% Vide nota ( 2 )

2171 325.543 23.524 37.705 12% Vide nota ( 2 )

2637 167.279 0 7.026 4% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 1.267.414 160.713 272.307 21% 21,03%

2134 40.924 6.154 10.578 26% 99,96%

1483 53.524 5.393 15.382 29% 99,77%

2289 310.250 21.755 125.454 40% 98,64%

2282 1.072.224 9.977 58.485 5% 54,81%

2586 118.656 1.062 3.634 3% Vide nota ( 2 )

1491 23.700 425 1.186 5% Vide nota ( 2 )

3.486.155 229.652 578.853 17%

( * )  O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

13/04/2022

OPERAÇÃO DAS LINHAS 

METROVIÁRIAS

PORTAS DE PLATAFORMA

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA 

PRUDENTE - DUTRA)

LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA 

SÔNIA - LUZ)

LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - 

CHÁCARA KLABIN)

LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - 

CIDADE TIRADENTES)

LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO 

PAULO - MORUMBI)

LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA 

BANDEIRA - GUARULHOS)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 

EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

  Total Metrô

LINHA 3 - VERMELHA

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

% de Avanço Físico 

do Empreendimento 

( 1 ) Acumulado 

Fevereiro-2022

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2022 

(*)
ACUMULADO

REALIZADO NO 

MÊS DE MARÇO

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


