
Classificação: Restrita#

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 33.362 370 23.382 70% Vide nota ( 2 )

2132 21.468 2 93 0% Vide nota ( 2 )

2133 51.811 150 24.143 47% Vide nota ( 2 )

2171 325.543 7.247 44.952 14% Vide nota ( 2 )

2637 167.279 0 7.026 4% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 1.267.414 10.558 282.865 22% 21,56%

2134 40.924 274 10.852 27% 99,96%

1483 53.524 528 15.910 30% 99,77%

2289 310.250 1.299 126.753 41% 98,77%

2282 1.072.224 5.191 63.676 6% 55,31%

2586 118.656 1.494 5.128 4% Vide nota ( 2 )

1491 23.700 47 1.233 5% Vide nota ( 2 )

3.486.155 27.162 606.015 17%

( * )  O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) As informações físicas são base março 2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

12/05/2022

OPERAÇÃO DAS LINHAS 

METROVIÁRIAS

PORTAS DE PLATAFORMA

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA 

PRUDENTE - DUTRA)
LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA 

SÔNIA - LUZ)
LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - 

CHÁCARA KLABIN)
LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE 

TIRADENTES)
LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO 

PAULO - MORUMBI)
LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA 

BANDEIRA - GUARULHOS)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 

EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

  Total Metrô

LINHA 3 - VERMELHA

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2022 

(*)
ACUMULADO % de Avanço Físico 

do Empreendimento 

( 1 )

REALIZADO NO 

MÊS DE ABRIL

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


