
Classificação: Restrita #
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 33.362 1.264 24.646 74% Vide nota ( 2 )

2132 21.468 33 127 1% Vide nota ( 2 )

2133 51.811 1.543 25.686 50% Vide nota ( 2 )

2171 325.543 2.224 47.176 14% Vide nota ( 2 )

2637 167.279 972 7.999 5% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 1.267.414 171.399 454.264 36% 22,05%

2134 40.924 476 11.328 28% 99,96%

1483 53.524 718 16.628 31% 99,80%

2289 310.250 24.016 150.770 49% 98,92%

2282 1.072.224 8.815 72.491 7% 55,62%

2586 118.656 2.404 7.533 6% Vide nota ( 2 )

1491 23.700 899 2.132 9% Vide nota ( 2 )

3.486.155 214.764 820.779 24%

( * )  O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) As informações físicas são base abril 2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

09/06/2022

% de Avanço Físico 

do Empreendimento 

( 1 )

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2022 

(*)
ACUMULADO

LINHA 3 - VERMELHA

REALIZADO NO 

MÊS DE MAIO

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

PORTAS DE PLATAFORMA

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA 

PRUDENTE - DUTRA)
LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA 

SÔNIA - LUZ)
LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - 

CHÁCARA KLABIN)
LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE 

TIRADENTES)
LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO 

PAULO - MORUMBI)
LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA 

BANDEIRA - GUARULHOS)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 

EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

  Total Metrô

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


