
Classificação: Restrita#

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 33.362 22.603 22.603 67,8% Vide nota ( 2 )

2132 21.468 48 48 0,2% Vide nota ( 2 )

2133 51.811 776 776 1,5% Vide nota ( 2 )

2171 325.543 9.150 9.150 2,8% Vide nota ( 2 )

2637 167.279 6.155 6.155 3,7% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 1.267.414 102.778 102.778 8,1% 20,69%

2134 40.924 4.121 4.121 18,2% 99,96%

1483 53.524 9.763 9.763 8,3% 99,77%

2289 310.250 25.657 25.657 3,4% 98,58%

2282 1.072.224 36.928 36.928 1,8% 54,88%

2586 118.656 2.089 2.089 3,0% Vide nota ( 2 )

1491 23.700 722 722 6,3% Vide nota ( 2 )

3.486.155 220.791 220.791 6,3%

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

04/03/2022

LINHA 3 - VERMELHA

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

OPERAÇÃO DAS LINHAS 

METROVIÁRIAS

PORTAS DE PLATAFORMA

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA 

PRUDENTE - DUTRA)
LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA 

SÔNIA - LUZ)
LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - 

CHÁCARA KLABIN)
LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - 

CIDADE TIRADENTES)
LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO 

PAULO - MORUMBI)
LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA 

BANDEIRA - GUARULHOS)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 

EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

  Total Metrô

% de Avanço Físico 

do Empreendimento 

( 1 ) Acumulado 2022

AÇÃO DESCRIÇÃO
ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2022(*)
ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO

REALIZADO NO MÊS 

DE JANEIRO-2022

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


