
Classificação: Restrita #

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 24.698 3 560 2% Vide nota ( 2 )

2132 14.290 3 76 1% Vide nota ( 2 )

2133 54.187 576 6.413 12% Vide nota ( 2 )

2171 325.404 1.872 9.720 3% Vide nota ( 2 )

2637 124.745 25 25 0% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 2.737.547 21.856 244.963 9% 27,06%

2134 118.435 33.603 34.555 29% 99,99%

1483 121.971 120 3.408 3% 99,82%

2289 491.682 3.508 37.364 8% 100,00%

2282 1.078.371 2.325 49.862 5% 60,95%

2586 252.015 470 7.985 3% Vide nota ( 2 )

1491 298.067 159 3.412 1% Vide nota ( 2 )

5.641.412 64.518 398.343 7%

( * )  O Orçamento contemplam valores adequados com base nos valores publicados na Lei N. 17.614/2022 - Que orça a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para o exercício 2023. 

       No  montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

( 1 ) As informações físicas são base janeiro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

       O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

DF/GPF

10/03/2023

OPERAÇÃO DAS LINHAS 

METROVIÁRIAS

PORTAS DE PLATAFORMA

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA 

PRUDENTE - DUTRA)
LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA 

SÔNIA - LUZ)
LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - 

CHÁCARA KLABIN)
LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - 

CIDADE TIRADENTES)
LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO 

PAULO - MORUMBI)
LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA 

BANDEIRA - GUARULHOS)
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 

EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

  Total Metrô

LINHA 3 - VERMELHA

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2023 

(*)
ACUMULADO % de Avanço Físico 

do Empreendimento 

( 1 )

REALIZADO NO 

MÊS DE 

FEVEREIRO

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


