
Classificação: Restrita #

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 18.539 486 10.201 55% Vide nota ( 2 )

2132 42.518 4.620 31.645 74% Vide nota ( 2 )

2133 49.023 1.696 29.664 61% Vide nota ( 2 )

2171 319.762 25.350 136.200 43% Vide nota ( 2 )

2637 87.691 284 69.639 79% Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 1.740.168 57.743 1.638.613 94% 33,84%

2134 92.311 1.270 63.117 68% 100%

1483 110.959 1.988 30.828 28% 99,87%

2289 412.695 6.533 291.165 71% 19,82%

2282 459.064 13.226 208.683 45% 61,51%

2586 72.272 13.948 68.568 95% Vide nota ( 2 )

1491 95.032 6.238 90.138 95% Vide nota ( 2 )

3.500.034 133.381 2.668.460 76%

( * )  O Orçamento para 2023, foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração por meio da Resolução (RCA N.20 de 27/07/2023)  conforme solicitação da Secretaria da Fazenda e Planejamento

        Subsecretaria de Orçamento, conforme Resolução SO - 1, de 03/07/2023 publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo dia 04/07/2023. 

       No  montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

( 1 ) As informações físicas são base novembro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

       O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual. 

12/01/2024

  Total Metrô

LINHA 5-LILÁS  - (LARGO 13 - 

CHÁCARA KLABIN)
LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - 

CIDADE TIRADENTES)
LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO 

PAULO - MORUMBI)
LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA 

BANDEIRA - GUARULHOS)
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 

EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

OPERAÇÃO DAS LINHAS 

METROVIÁRIAS

PORTAS DE PLATAFORMA

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA 

PRUDENTE - DUTRA)
LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA 

SÔNIA - LUZ)

LINHA 3 - VERMELHA

LINHA 1 - AZUL

LINHA 2 - VERDE

( 3 ) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023  -  ( 38  Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas ). 

% de Avanço Físico 

do Empreendimento 

( 1 )

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO DO 

METRÔ PARA 2023 

(*)
REALIZADO NO 

MÊS DE 

DEZEMBRO

ACUMULADO

#Companhia do Metrô - Documento Classificado como RESTRITO.


