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Metas dos Empreendimentos 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

 Linha 2-Verde 

Trecho 
Vila Prudente 

(exclusive) – Dutra 

Concluir Projeto Básico Civil até Estação 
Dutra (exceto Estação Ponte Grande) 

Jan/14 Mar/14 

Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra Mar/14 Abr/14 

Operar Trecho Vila Prudente (exclusive) – 
Vila Formosa 

2025 

Operar Trecho Vila Formosa (exclusive) –
Penha 

2026 

Operar Trecho Penha (exclusive) – Dutra 
A 

reprogramar 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Linha 4-Amarela 

Fase 2: 

Trecho Luz – Vila 
Sônia 

Complementar Estação Fradique Coutinho  Set/14 Nov/14 

Complementar Estação Higienópolis-
Mackenzie 

Dez/17 Jan/18 

Complementar Estação Oscar Freire sem 
Acesso Clínicas 

Mar/18 Abr/18 

Concluir Acesso Clínicas da Estação Oscar 
Freire 

Jun/19 Jul/19 

Complementar Estação São Paulo-Morumbi Set/18 Out/18 

Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2 Abr/19 Out/19 

Concluir Estação Vila Sônia e Prolongamento 
(Obra Civil) 

Mai/21 Mai/21 

Concluir Estação Vila Sônia e Prolongamento 
(Sistemas de responsabilidade do Metrô) 

Jul/21 
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Metas dos Empreendimentos 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Linha 15-Prata | Monotrilho 

 Trecho Ipiranga – 
Jacu-Pêssego 

incluindo Pátio 
Ragueb Chohfi 

Concluir Trecho Vila Prudente – Oratório e Pátio 
Oratório 

Jul/15 Ago/15* 

Concluir Trecho Oratório – São Mateus Dez/19 Dez/19 

Concluir Estação São Lucas 

Mar/18 Abr/18** 
Concluir Estação Camilo Haddad 

Concluir Estação Vila Tolstói 

Concluir Estação Vila União 

Concluir Estação Jardim Planalto Out/19 Ago/19 

Concluir Estação Sapopemba 

Dez/19 Dez/19*** Concluir Estação Fazenda da Juta 

Concluir Estação São Mateus 

Concluir Trecho São Mateus – Jardim Colonial 2021 

Concluir Estação Jardim Colonial 2021 

Concluir Trecho Vila Prudente (exclusive) – 
Ipiranga 

2024 

Concluir Estação Ipiranga 2024 

Concluir Trecho Jardim Colonial (exclusive) – Jacu-
Pêssego 

2024 

Concluir Estação Boa Esperança 
2024 

Concluir Estação Jacu-Pêssego 

* A circulação de trens gratuita e com horário reduzido começou em agosto de 2014 e a operação paga começou 
em agosto de 2015.  A operação paga com horário normal começou em 26 de outubro de 2016. 
    ** O funcionamento pago com horário normal começou em 12 de janeiro de 2019. 
    *** O funcionando pago com horário normal começou em 06 de janeiro de 2020. 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

   Linha 17-Ouro | Monotrilho (entrega à Concessionária Via Mobilidade) 

Trecho 1 Washington Luís - 
Aeroporto de Congonhas/ 

Morumbi e Pátio Água 
Espraiada 

Concluir Trecho 1 Washington Luís – Aeroporto 
de Congonhas/Morumbi e Pátio Água Espraiada 

Em 
reprogramação 

Concluir Estação Chucri Zaidan 

Em 
reprogramação 

Concluir Estação Vila Cordeiro 

Concluir Estação Campo Belo 

Concluir Estação Vereador José Diniz 

Concluir Estação Brooklin Paulista 

Concluir Estação Aeroporto de Congonhas 

Concluir Estação Washington Luís 

Concluir Pátio Água Espraiada 

Concluir Estação Morumbi 
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Metas dos Empreendimentos 

Empreendimento Descrição Meta Entrega

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

   Linha 19-Celeste 

 Campo Belo – Guarulhos 
 Operar Trecho Anhangabaú – Bosque Maia 
(Guarulhos) 

Em estudo 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

   Linha 20-Rosa 

 Santa Marina – Santo André  Operar Linha Santa Marina – Santo André Em estudo 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Sistema de Controle de Trens e Vias tipo CBTC 

Implantação e modernização 

Concluir Linha 2-Verde 2019 02/03/20 

Concluir Linha 1-Azul Dez/2021 

Concluir Linha 3-Vermelha Jul/2022 

Empreendimento Descrição Meta Entrega 

Portas de Plataforma 

Alstom 

Instalar e operar Portas de Plataforma em uma 
estação da Linha 2-Verde (Estação Vila 
Madalena). 

2019 02/03/20 

Instalar e operar Portas de Plataforma em duas 
estações da Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi). 

Dez/2021 

Instalar e operar Portas de Plataforma em duas 
estações da Linha 3-Vermelha (Palmeiras-Barra 
Funda e Corinthians-Itaquera). 

Jul/2022  

Kobra 
Instalar e operar Portas de Plataforma em 
dezenove estações. 

Em 
reprogramação 

Instalar e operar Portas de Plataforma em 
outras dezenove estações. 

Em 
reprogramação 

Bombardier 

Instalar e operar Portas de Plataforma em cinco 
estações da Linha 5-Lilás (Adolfo Pinheiro, 
Brooklin, AACD-Servidor, Santa Cruz e Hospital 
São Paulo). 

2019 2019 

Instalar e operar Portas de Plataforma em duas 
estações da Linha 5-Lilás (Eucaliptos e Borba 
Gato). 

2020 2020 

Instalar e operar Portas de Plataforma em seis 
estações da Linha 5-Lilás (Moema, Campo Belo, 
Chácara Klabin, Largo Treze, Alto da Boa Vista, 
Capão Redondo e Campo Limpo). 

2021 2021 

Instalar e operar Portas de Plataforma em 
quatro estações da Linha 5-Lilás (Vila das 
Belezas, Giovanni Gronchi e Santo Amaro). 

2021 
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EMPREENDIMENTOS EM 

IMPLANTAÇÃO 
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LINHA 2-VERDE 
Metrô 

Implantação do Empreendimento 

Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha

8,0 km 8,4 km 8 1.314.780 100 s +22
Extensão de 

Via 
Extensão 

Total 
Estações Passageiros por 

Dia Útil 
Intervalo 

entre trens 
Trens

Extensão de ponta a 
ponta das estações 

Extensão de via mais 
as áreas técnicas 

Incluindo trecho em 
operação 

(Cenário 2026) 
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Linha 2-Verde Obras em Andamento Características 

Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha 

Benefícios Tecnologias 

A implantação atende aos bairros entre Vila 
Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila 
Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem o 
objetivo de distribuir a concentração de passageiros 
das Linhas 3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM. 

O trecho contará com estruturas de integração entre 
os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa 
facilitar o uso de diferentes modos. 

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha 
proporcionará uma rota mais rápida e com menos 
transferências para os passageiros que vão da zona 
leste de São Paulo para as região central, região oeste 
e região sul da cidade. Esse novo caminho irá diminuir 
o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha,
principalmente nas estações Luz, Sé e Paraíso.

✓ Operação automatizada de trens;

✓ Aquisição de novos trens;

✓ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, 
que permite a redução nos intervalos entre os 
trens;

✓ Portas de plataforma que se abrirão somente 
no embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros;

✓ Amortecedores na construção da via de 
passagem dos trens para atenuar as vibrações 
e ruídos;

✓ Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar 
refrigerado.

Reduções 

✓ Poluentes atmosféricos: 195 de toneladas por ano;

✓ Gases de efeito estufa: 19.806 de toneladas por ano;

✓ Consumo de combustível: 9,7 milhões de litros por 
ano.

Fonte: GPA/PAD/CEV – setembro de 2020 
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Linha 2-Verde Registro Fotográfico Obras em Andamento 

Estação Anália Franco Estação Vila Formosa 

Execução da parede de diafragma. Escavação do poço. 

VSE Falchi Gianini Estação Penha 

Escavação do poço. Desvio do Córrego do Rincão. 

Estação Orfanato Estação Santa Clara 

Escavação e execução de tirantes. Escavação e execução de solo grampeado. 
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Linha 2-Verde Registro Fotográfico Obras em Andamento 

 Estação Aricanduva Complexo Rapadura 

Montagem do canteiro de obras. Montagem do canteiro de obras. 

 Estação Santa Isabel Estação Guilherme Giorgi 

Viga de borda para escavação do poço. Execução da parede de diafragma. 
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LINHA 4-AMARELA 
Metrô 

Implantação do Empreendimento Fase 2 
Trecho Luz – Vila Sônia

12,8 km 14,4 km 11 1 896.580 115 s 29 
Extensão de 

Via 
Extensão 

Total 
Estações Pátio Passageiros por 

Dia Útil 
Intervalo 

entre trens 
Trens 

Extensão de ponta a 
ponta das estações 

Extensão de via mais 
as áreas técnicas 

Incluindo trecho em 
operação 

(Cenário 2021) 
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Linha 4-Amarela Obras em Andamento Características 

Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia 

Benefícios Tecnologias 

A implantação atende ao bairro da Vila Sônia, na zona 
Oeste e liga o bairro com as regiões de Pinheiros, 
Paulista, Consolação e região central. 

O trecho integra os centros comerciais de Butantã, 
Pinheiros, Faria Lima, Paulista e região central e 
facilita o acesso aos centros médicos como o Hospital 
das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do 
Câncer. 

A Linha 4-Amarela integra as Linhas 1-Azul, 2- Verde 
e 3-Vermelha do Metrô e Linhas 7-Rubi, 9-Esmeralda e 
11-Coral da CPTM.

✓ Operação automática de trens;

✓ Passagem livre entre os carros;

✓ Amortecedores na construção da via de

passagem dos trens para atenuar as vibrações

e ruídos;

✓ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC,

que permite a redução nos intervalos entre os

trens;

✓ Portas de plataforma que se abrirão somente

no embarque e desembarque aumentando a

segurança dos passageiros;

✓ Trens equipados com câmeras em seu interior,

sistema de gravação de imagens e ar

refrigerado.

Reduções do Trecho São Paulo Morumbi – Vila Sônia 
Descrição dos Serviços da Fase 2 

✓ Poluentes atmosféricos: 101 de toneladas ao ano;

✓ Gases de efeito estufa: 10.269 de toneladas ao ano;

✓ Consumo de combustível: 5,0 milhões de litros ao
ano.

Fonte: GPA/PAD/CEV – setembro de 2020 

✓ Concluídas as Estações Fradique Coutinho,
Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo-
Morumbi iniciadas na Fase 1;

✓ Concluído o Pátio Vila Sônia iniciado na Fase 1;

✓ Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia;

✓ Implantar a estação Vila Sônia e o prolongamento
de 1,4 km de túnel.
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Linha 4-Amarela  Registro Fotográfico Obras em Andamento 

Estação Vila Sônia - Acesso Heitor dos Prazeres Terminal de Ônibus Vila Sônia - Nível Terminal 

Bloqueios e comunicação visual  em testes; 
Telecomunicações em comissionamento. 

Vista da área externa. 

Túneis de Via 

Túnel de Via 02 – ajustes na altura das cordoalhas da 
Rede Aérea; tomadas e aterramento dos bandejamentos 

instalados.  

Túneis de Via – Região do Poço Edmundo Lins (Entre 
Pátio Vila Sônia e Túnel de Injeção de trens) 

Rede Aérea instalada no túnel singelo (Método NATM). 
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LINHA 15 – PRATA 
Monotrilho 

Implantação do Empreendimento 
Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego 

19,0 km 19,8 km 14 2 484.960 132 s 46 
Extensão de 

Via 
Extensão 

Total 
Estações Pátios Passageiros por 

Dia Útil 
Intervalo 

entre trens 
Trens 

Extensão de ponta a 
ponta das estações 

Extensão de via mais 
as áreas técnicas 

Incluindo trecho em 
operação 

(Cenário 2025) 
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Linha 15-Prata Obras em andamento 

Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial (em implantação) 

Benefícios 

A implantação ligará bairros populosos como São 
Mateus à região central. 

A extensão da Linha 2-Verde representa a adição de uma 
nova opção de transporte para os moradores da região 
que dispunham de ônibus e transportes individuais. 

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas estarem 
no canteiro central das avenidas. 

Tecnologias 

✓ Operação automatizada de trens;

✓ Passagem livre entre os carros;

✓ Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no 
Brasil, circulará em via elevada;

✓ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, 
que permite a redução nos intervalos entre os 
trens;

✓ Portas de plataforma que se abrirão no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros;

✓ Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

Reduções 

✓ Poluentes atmosféricos: 115 de toneladas ao ano;

✓ Gases de efeito estufa: 11.860 de toneladas ao ano;

✓ Consumo de combustível: 5,9 milhões de litros por 
ano;

✓ Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem 
entre São Mateus até a Região Central.

Fonte: GPA/PAD/CEV – setembro de 2020 
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Linha 15-Prata Registro Fotográfico Obras em Andamento 

Estação Jardim Colonial Estação Jardim Colonial 

Elevadores comissionados.    Instalação da comunicação visual e acabamento. 

Subestação Iguatemi Subestação Iguatemi 

Execução do acabamento e paisagismo. Montagem e testes dos transformadores de  alta 
tensão. 
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LINHA 17 – OURO 
Monotrilho 

Implantação do Empreendimento 
Trecho Washington Luís - Aeroporto de Congonhas/Morumbi 

 6,7 km 7,8 km  8 1 180 s 14 
Extensão da 

Via 
Extensão 

Total 
Estações Pátio Intervalo 

entre trens 
Trens 

Extensão de ponta a 
ponta das estações 

Extensão da via mais 
as áreas técnicas 

165.220 
Passageiros por 

Dia Útil 
Incluindo trecho em 

operação 
(Cenário 2025) 
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Obras em andamento Características Linha 17–Ouro 

Linha 17 - Ouro 

Trecho Washington Luís – Aeroporto de Congonhas/Morumbi 

Tecnologias Benefícios 

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de 
Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 5- 
Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da 
CPTM. O trecho irá atender também à
comunidade de Paraisópolis. 

A implantação do trecho contribui para a redução do 
transporte individual e proporcionará uma rota mais 
rápida e um caminho alternativo. 

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas 
estarem no canteiro central das avenidas. 

A previsão de demanda de passageiros indica uma
linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros será 
constante nos dois sentidos. 

✓ Operação automatizada de trens;

✓ Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,

circulará em via elevada;

✓ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que

permite a redução nos intervalos entre os trens;

✓ Portas de plataforma que se abrirão somente no

embarque e desembarque aumentando a

segurança dos passageiros;

✓ Trens equipados com câmeras em seu interior,

sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

Reduções 

✓ Redução de emissão de poluentes: 337 de
toneladas ao ano;

✓ Redução de gases de efeito estufa:

34.969 de toneladas ao ano;

✓ Redução do consumo de combustível: 17,3

milhões de litros por ano.

Fonte: GPA/PAD/CEV – setembro de 2020 
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Registro Fotográfico
'

Linha 17–Ouro Obras em andamento 

Trecho de via 
Estação Washington Luís - 
Edifício Técnico Operacional 

Conclusão dos apoios das vigas. 

Estação Aeroporto de Congonhas – Salas Técnicas 

Aplicação de massa corrida               nas paredes. 

Estação Brooklin Paulista - Acesso 

Piso instalado. Execução do piso de granito na escada fixa. 

Estação Vereador José Diniz – Acesso Estação Campo Belo - Interligação 

Execução do banco de dutos. Execução do piso de granito na escada. 
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Registro 
Fotográfico 

Linha 17–Ouro Obras em andamento 

Estação Vila Cordeiro 
Estação Chucri Zaidan – 
Edifício Técnico Operacional 

Execução do piso de granito. Instalação dos caixilhos. 

Estação Morumbi – Corpo da Estação Pátio Água Espraiada – Bloco D 

Aguardando o lançamento das vigas -guia. Aplicação da massa corrida nas paredes. 
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Modernização (CBTC) Características do Projeto 

Benefícios 

A modernização do sistema de controle de trens e via, tipo

CBTC (controle de trens baseado em comunicação entre eles), 

permitirá o aumento da quantidade de trens nas Linhas 1-Azul, 

2-Verde e 3-Vermelha reduzindo o intervalo entre trens e

aumentando a velocidade média das linhas.

Os trens movidos pelo novo sistema consomem menos energia 

em função do controle mais efetivo de sua movimentação. 

Implantação 
O contrato com a Alstom, referente à modernização dos 
Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1-Azul, 
2-Verde e 3-Vermelha foi retomado em 11/02/2016, em um
acordo homologado no Juízo Arbitral, sendo repactuadas as
seguintes datas de entrega.
Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC
e das Portas de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida
em 02/03/2020.
Linha 1-Azul: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e
das Portas de Plataforma das estações Tucuruvi e Jabaquara,
prevista para dezembro de 2021.
Linha 3-Vermelha: Operação comercial da versão definitiva do
CBTC e das Portas de Plataforma das estações Palmeiras-Barra
Funda e Corinthians-Itaquera, prevista para julho de 2022.

Características do Contrato 
✓ Implantação da Sinalização com a tecnologia Tipo CBTC;

✓ Implantação do Sistema de transmissão digital

utilizando fibras óticas;

✓ Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real

de imagens das câmeras internas do trem para o

Centro de Controle Operacional - CCO;

✓ Implantação de Painéis Multimídia para transmitir

mensagens para os passageiros.

Fatos relevantes 
CBTC 
Linha 1-Azul: os testes dinâmicos estão em 
andamento no Pátio Jabaquara. 
Linha 3-Vermelha: equipamentos físicos em instalação. Os 

testes em fábrica do software do sistema CBTC não 

iniciaram.  

Portas de plataforma 
Linha 1-Azul: a instalação das portas nas estações 
Jabaquara e Tucuruvi aguardam o planejamento da 
empresa contratada ALSTON. 
Linha 3-Vermelha: Palmeiras-Barra Funda em processo de 
liberação na alfândega e Corinthians-Itaquera aguarda a 
autorização para o embarque. 

Gabinete de Terminação de Cabos 
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Implantação de Portas de Plataforma (PSD)
Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha

MODERNIZAÇÕES 
(Metrô)
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 Implantação de Portas de Plataforma (PSD)

MODERNIZAÇÕES 
(Metrô) 
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