

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até janeiro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	17.790	299	299	2%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.441	4	4	0%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	19.368	125	125	1%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	180.918	20.943	20.943	12%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	395.938	1.082	1.082	0%	14,3%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	112.463	11.510	11.510	10%	97,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	92.197	1.467	1.467	2%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	333.557	6.048	6.048	2%	90,8%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	603.885	1.630	1.630	0%	53,23%
2586	LINHA 19-CELESTE	44.718	7	7	0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	16.877	168	168	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.822.152	43.283	43.283	2%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 31/2021 de 11/02/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.