

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até outubro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO	ACUMULADO DO ANO ATÉ NOVEMBRO		
				Realizado	% de Realização	
(A)	(B)	(C)	(C / A)			

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	19.367	96	10.717	55%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	2.511	62	1.022	41%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.169	243	2.438	24%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	197.316	18.017	148.167	75%	Vide nota (2)

EMPREENDEIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	359.798	119.040	421.883	117%	16,3%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	128.501	7.230	103.078	80%	99,5%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	120.498	4.961	89.776	75%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.308	33.288	227.816	68%	97,0%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	443.170	8.264	81.858	18%	53,6%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	27.384	211	2.145	8%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	4.120	134	1.245	30%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.658.169	191.547	1.090.146	66%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.