

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2024 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO (B)	REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	65.251	209	644	1%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	22.131	74	277	2%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	25.709	1.080	2.385	12%	Vide nota (2)
2171/6568	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	192.015	12.460	42.107	33%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	296.348	8.189	35.298	11%	6 Fachadas de Portas (3)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.846.720	31.219	336.388	18%	36,53%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	117.296	3.057	4.577	4%	100%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	63.018	2.334	4.402	8%	99,73%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	1.001.099	22.348	95.630	9%	20,80%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.246.793	23.087	54.368	4%	62,39%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	49.899	2.112	11.297	23%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	109.763	6.729	18.233	24%	Vide nota (2)
2722	INOVAÇÃO	1				
	Total Metrô	5.036.043	112.898	605.605	12%	

(*) Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2024 no valor de R\$ 4.589.205 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores. Fonte 1 - GESP no valor de R\$ 446.838 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R\$ 5.036.043 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 68.309 de 18 de janeiro de 2024, de Execução Orçamentária para o exercício de 2024, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 80% equivalente ao montante de R\$ 2.279.337 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.

(*) Considera uma Alteração Orçamentária - SAO n.º 01 que reprogramou R\$ 116.634 mil entre as Ações Orçamentárias para suportar a necessidade do Fluxo de pagamentos frente ao contingenciamento.

Observação: Na ação Operação das Linhas Metroviárias, o número da ação usado para a Dotação Restos A Pagar 2023 será 2171 e para Lei Orçamentária Anual será a Ação 6568 que contemplam também os valores para Custeio no montante de R\$ 3.261.428 mil devido a Companhia do Metrô estar enquadrada em 2024 como empresa dependente do Estado para honrar compromissos com Custeio. Desta forma o valor total publicado na Lei perfazem um montante de R\$ 7.850.633 mil.

(1) As informações físicas são base janeiro/2024, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washington Luis / Aeroporto de Conchas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.863/2023 - LOA - 2024 - (43 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas).