

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2024 - REVISADO (*) | R\$ (MIL) | | |
|-------|-----------|---|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | REALIZADO ACUMULADO | |
| | | | | Realizado | % de Realização |
| (A) | (B) | (C) | (C / A) | | |

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------|--------|---------|------|
| 2131 | LINHA 1 - AZUL | 103.045 | 8.760 | 59.831 | 58% |
| 2132 | LINHA 2 - VERDE | 19.412 | 4.160 | 12.467 | 64% |
| 2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 72.153 | 774 | 8.539 | 12% |
| 2171/6568 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 222.076 | 19.469 | 160.440 | 72% |
| 2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 76.299 | 23.398 | 88.736 | 116% |

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|------------|
| 2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA) | 2.410.411 | 413.893 | 2.361.633 | 98% |
| 2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 42.373 | 2.423 | 26.746 | 63% |
| 1483 | LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 93.853 | 7.331 | 51.976 | 55% |
| 2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 659.062 | 154.471 | 661.832 | 100% |
| 2282 | LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 916.057 | 156.714 | 722.248 | 79% |
| 2586 | LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 42.069 | 181 | 42.059 | 100% |
| 1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 69.234 | 3.336 | 66.485 | 96% |
| 2722 | INOVAÇÃO | 1 | | | |
| | Total Metrô | 4.726.045 | 794.910 | 4.262.993 | 90% |

(*) A Revisão Orçamentária de 2024 foi aprovada em Reunião de Diretoria e pelo Conselho de Administração, por meio dos seguintes documentos: Resolução de Diretoria nº 182 no dia 19/06/24 e Resolução do Conselho de Administração nº 021 no dia 27/06/2024.

Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2024 no valor de R\$ 4.589.205 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Fonte 1 - GESP no valor de R\$ 446.838 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R\$ 5.036.043 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 68.309 de 18 de janeiro de 2024, de Execução Orçamentária para o exercício de 2024, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 80% equivalente ao montante de R\$ 2.279.337 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.

Considera as Alterações Orçamentárias Investimentos - SAOs n.º 01 e 05 que reprogramaram R\$ 116.634 mil e R\$ 25.525 mil, respectivamente, entre as Ações Orçamentárias para suportar a necessidade do Fluxo de pagamentos frente ao contingenciamento. Também considera a SAO n.º 06 liberação de valor contingenciado no montante de R\$ 502,1 milhões para os Investimentos. SAO n.º 11 liberação de valor contingenciado no montante de R\$ 682,5 milhões para os Investimentos. SAO n.º 14 reprogramação de R\$ 111,4 milhões para os Investimentos. SAO n.º 16 liberação de valor contingenciado no montante de R\$ 796,1 milhões para os Investimentos. SAO n.º 19 reprogramação de R\$ 84,8 milhões para os Investimentos. SAO n.º 20 reprogramação de R\$ 67,61 milhões para os Investimentos. SAO n.º 22 reprogramação de R\$ 76,9 milhões para os Investimentos.

Observação: Na ação Operação das Linhas Metroviárias, o número da ação usado para a Dotação Restos A Pagar 2023 será 2171 e para Lei Orçamentária Anual será a Ação 6568 que contemplam também os valores para Custeio no montante de R\$ 3.261.428 mil devido a Companhia do Metrô estar enquadrada em 2024 como empresa dependente do Estado para honrar compromissos com Custeio. Desta forma o valor total publicado na Lei perfazem um montante de R\$ 7.850.633 mil.