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EMPREENDIMENTOS  

EM IMPLANTAÇÃO  
 

OBRAS EM ANDAMENTO  
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 | LINHA 2 - VERDE | METRÔ | 

Implantação do Empreendimento  

 Trecho  Vila  Prudente  (exclusive)  Ȱ Penha  

 

   

8,0 km  
Extensão Operaci onal  

 

8,3 km  
Extensão de Implantação  

8 
Estações  

-  -  -  
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TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) ς PENHA 

Benefícios 
 

Tecnologias 

A implantação atende aos bairros entre Vila 
Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila 
Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem 
o objetivo de distribuir a concentração de 
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e  
11-Coral da CPTM. 

O trecho contará com estruturas de integração entre 
os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa 
facilitar o uso de diferentes modos.  

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha 
proporcionará uma rota mais rápida e com menos 
transferências para os passageiros que vão da zona 
leste de São Paulo para a região central, região oeste 
e região sul da cidade. Esse novo caminho irá 
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e 
Paraíso. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Aquisição de novos trens; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

Á Amortecedores na construção da via de passagem 
dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; 

Á  Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

Reduções 

Á Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,72 milhões; 

Á Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 10,16 milhões; 

Á Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 73,68 milhões. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 
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Túnel de Via no Poço de Ventilação/Saída de 
Emergência Falchi Gianini 

 
Estação Orfanato 

 

 

 

 

 
Laje de fundo, impermeabilização e revestimento secundário do túnel de via.  Estruturas de concreto do Poço do corpo da estação. 

Ventilação/Saída de Emergência Madrid  Estação Santa Clara 
 

 

 

 

 
Impermeabilização do túnel de ligação.  Revestimento secundário do túnel do corpo da estação 

Ventilação/Saída de Emergência Cestari 
 

Túnel de Transição Poço Capitão 
 

 

 

 

 
Vista superior do poço. 

 
Revestimento secundário do túnel. 
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Estação Anália Franco 
 

Ventilação/Saída de Emergência Coxim 
 

 

 

 

 
Estruturas de concreto do corpo da estação.  Revestimento secundário do túnel. 

Estação Vila Formosa  Complexo Rapadura 
 

 

  

 
Estruturas de concreto do corpo da estação.  Escavação do túnel singelo de estacionamento. 

Estação Santa Isabel 
 

Ventilação/Saída de Emergência João Prioste 
 

 

 

 

 
Impermeabilização e laje de fundo no túnel do corpo da estação. 

 
Escavação do túnel de ligação. 
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Estação Guilherme Giorgi 
 

Ventilação/Saída de Emergência Júlio Colaço 
 

 

 

 

 
Revestimento secundário e estruturas de concreto do corpo da estação.  Impermeabilização e revestimento secundário do túnel de ligação. 

Estação Aricanduva  Ventilação/Saída de Emergência Soares Neiva 
 

 

 

 

 
Revestimento secundário do corpo da estação.  Tratamento para emboque dos túneis direcionais. 

Estação Penha 
 

Túnel de Estacionamento da Vala Penha 
 

 

 

 

 
Estruturas de concreto do corpo da estação da Linha 2 do Metrô. 

 
Escavação do túnel. 
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      SHIELD ς Avanço da Tuneladora 

Túnel de Via - Tuneladora 
 

Túnel de Via - Tuneladora 
 

 

 

 

 
Vista do backup da tuneladora.  Vista da estrutura de reação. 

Túnel de Via - Fábrica de Anéis  Túnel de Via - Fábrica de Anéis 
 

 

 

 

 
Fabricação dos anéis.  Estoque de anéis. 
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 | LINHA 15 - PRATA | MONOTRILHO | 

Implantação do Empreendimento  

Trecho Ipiranga Ȱ Jacu - Pêssego  

 

    

19 ,1 km  
Extensão 

Operacional  

 

21,1 km  
Extensão de Implantação  

14  
Estações  

2 
Pátio s 

-  -  -  -  
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TRECHO VILA PRUDENTE ς JARDIM COLONIAL 
(em implantação) 

Benefícios 
 

Tecnologias 

A implantação possibilitará a conexão de bairros 
populosos, como São Mateus à região central da 
cidade de São Paulo por meio das novas 
integrações. 

O sistema monotrilho reduz as desapropriações por 
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros 
de avenidas.  A implantação do sistema necessita de 
uma área menor para os acessos às estações. 

O sistema é amigável ao meio ambiente, possui 
estruturas leves e delgadas, não emite gases por 
utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído 
por utilizar pneus. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Passagem livre entre os carros; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão no embarque 
e desembarque aumentando a segurança dos 
passageiros; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado 

Reduções 

Á Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,07 milhões; 

Á Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 6,17 milhões; 

Á Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 44,68 milhões; 

Á Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               |  LINHA 15-PRATA |  OBRAS EM ANDAMENTO |  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Abril de 2025 |  Portal da Transparência | 11 

 
 
 
 

Estação Boa Esperança 
 

Estação Jacu-Pêssego 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς execução das vigas travessa do corpo da estação.  Obra Civil ς armação e concretagem das paredes e pilares do Edifício Técnico. 

Pátio Ragueb Chohfi  Estação Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς execução da via na região da vala.  Obra Civil ς execução das estacas de fundação do corpo da estação e 

escavação da vala. 

Trecho de Via ς Jd. Colonial (exclusive) ς Jacu-Pêssego 
 

Trecho de Via ς Vila Prudente (exclusive) ς Ipiranga 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς montagem do cimbramento para execução do track-switch de 

acesso ao Pátio.  
Obra Civil ς armação, forma e concretagem dos pilares e capitéis da via 

elevada. 
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Material Rodante 
 

Material Rodante 
 

 

 

 
Finalização da montagem do décimo trem (S37) na fábrica na China.  Montagem do décimo segundo trem (S39) na fábrica na China. 
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   | LINHA 1 7- OURO | M0NOTRILHO |  

Implantação do Empreendimento  

Trecho  1 -  Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís -  

Morumbi  

 

    

6,7 km  
Extensão de  Operacional  

 

8,3 km  
Extensão de Implantação  

8 
Estações  

1 
Pátio  

-  -  -  -  
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LINHA 17 - OURO 
TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI 

Benefícios 
 

Tecnologias 

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de 
Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 
5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da 
ViaMobilidade. O trecho irá atender também à 
comunidade de Paraisópolis.  

A implantação do trecho contribui para a redução 
do transporte individual e proporcionará uma rota 
mais rápida e um caminho alternativo.  

O método construtivo do monotrilho reduz as 
desapropriações por ficar elevado e suas colunas 
estarem no canteiro central das avenidas.  

A previsão de demanda de passageiros indica uma 
linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros 
será constante nos dois sentidos. 

Á Operação automatizada de trens; 

Á Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, 
circulará em via elevada; 

Á Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que 
permite a redução nos intervalos entre os trens; 

Á Portas de plataforma que se abrirão somente no 
embarque e desembarque aumentando a 
segurança dos passageiros; 

Á Trens equipados com câmeras em seu interior, 
sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. 

Reduções 

Á Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,32 milhões; 

Á Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 7,62 milhões;  

Á Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano, equivalentes a uma economia de R$ 55,17 
milhões. 

   Simulação Metrô ς Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021). 
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Trecho de via 
 

Estação Washington Luís 
 

 

  

 
Sistemas ς instalação dos trilhos de energização.  Sistemas ς instalação das Portas de Plataforma. 

Estação Aeroporto de Congonhas  Estação Brooklin Paulista 
 

 

  

 
Obra Civil ς execução da urbanização do Acesso 1.  Obra Civil ς instalação dos vidros da caixa do elevador do corpo da estação. 

Estação Vereador José Diniz 
 

Estação Campo Belo 
 

 

  

 
Obra Civil ς execução da urbanização dos Acessos. 

 
Sistemas ς instalação do elevador no corpo da estação. 
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Estação Vila Cordeiro  Estação Chucri Zaidan 
 

 

 

 

 
Obra Civil ς execução da urbanização dos Acessos.  Obra Civil ς instalação da passarela do Acesso C. 

Estação Morumbi  Pátio Água Espraiada 
 

 

  

 
Sistemas ς instalação dos dutos de ventilação.  Obra Civil ς execução da instalação hidráulica e acabamento do Bloco B. 
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| MODERNIZAÇ ÕES |  

| METRÔ |  
 

SISTEMAS DE SINALIZAÇ ÃO DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 
|LINHA 1 - AZUL | |LINHA 2 - VERDE| |LINHA 3 - VERMELHA | 
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MODERNIZAÇÃO CBTC 

Benefícios 
 

Características do Contrato 

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 
3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para 
proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar 
a oferta de lugares; 

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, 
reduzindo o tempo de viagem; 

Reduzir a energia consumida pelos trens em função 
de controle mais efetivo de sua movimentação; 

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão 
comunicações audiovisuais precisas em tempo real de 
forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos 
institucionais poderão ser difundidos imediatamente 
aos usuários e funcionários, além de maior eficiência 
e segurança nas comunicações de dados para todos os 
sistemas. 

Á Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC 
(Communication Based Train Control); 

Á Implantação do Sistema de transmissão digital 
utilizando fibras ópticas; 

Á Implantação do Sistema de Transmissão em tempo 
real de imagens das câmeras internas do trem para 
o CCO e das estações para o trem; 

Á Implantação de Painéis Multimídia para informar 
as horas e as mensagens operacionais e 
institucionais. 

 
 

Implantação   

O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 
3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral.  

A situação atual nas linhas 1, 2 e 3 é: 

Linha 1-Azul: :  

Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022.  

Retirada de pendências em andamento. 

Linha 2-Verde:  

Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 
02/03/2020. 

Linha 3-Vermelha:  

Testes do sistema em execução. Testes dinâmicos nas vias e pátios em execução.  
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| MODERNIZAÇÕES |  

| METRÔ |  
 

IMPLANTA ÇÃO DE  

PORTAS PLATAFORMA  

| PSDȴS | 
 

|LINHA 1 - AZUL| |LINHA 2 - VERDE| |LINHA 3 - VERMELHA|  |LINHA 15 - PRATA| 
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IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD | 
 
CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15  
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LINHA 3-VERMELHA 

Estação Corinthians-Itaquera 
 

Estação Tatuapé 
 

 

 

 

 
Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas (em testes).  Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas (em testes). 

Estação Santa Cecília  Estação Marechal Deodoro 
 

 

  

 
Adequação das estruturas das plataformas para receber a estrutura  

ƳŜǘłƭƛŎŀ Řŀǎ t{5Ωǎ. 
 LƴƛŎƛŀŘŀ ŀ ƳƻƴǘŀƎŜƳ Řŀǎ ŦŀŎƘŀŘŀǎ Ŝ ƳƽŘǳƭƻǎ Řŀǎ t{5Ωǎ. 

Estação Sé   

 

  

Adequação das estruturas das plataformas para receber a estrutura  
ƳŜǘłƭƛŎŀ Řŀǎ t{5Ωǎ.  
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| AMPLIAÇÃO  |  

| METRÔ |  
 

ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM  

DA LINHA 1 - AZUL  
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AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM DA LINHA 1-AZUL 

A estação São Joaquim da Linha 1-Azul foi implantada em 1975 sob a avenida Liberdade, junto à rua. São Joaquim, por 
meio do método em vala a céu aberto, com plataformas laterais, mezanino de distribuição e acessos em ambos os lados 
da avenida. Está localizada próxima a prédios residenciais, hospital e diversas escolas e universidades, que torna esta 
estação bastante carregada em períodos escolares. 

O número médio de entradas nessa estação, que em 1980 era de 19.600 passageiros por dia, atualmente atinge 51.600. 

A Linha 1-Azul fará, por meio da estação São Joaquim, integração com a Linha 6-Laranja que foi projetada para fazer a 
ligação da região norte da cidade de São Paulo à região central. Com a futura integração com a Linha 6-Laranja a previsão 
de demanda para a estação São Joaquim é de 203.180 passageiros por dia. 

 

PLANTA DA NOVA ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM  

 

 

 
 
 
 
 



                               |  AMPLIAÇÃO |  ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM |  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Abril de 2025 |  Portal da Transparência | 24 

 
 
 
 

ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM 

Edifício Técnico Operacional 
 

Edifício Técnico Operacional 
 

 

 

 

 
Novo Edifício Técnico Operacional (ETO): Execução de alvenarias e 

acabamentos 
 Galeria de Cabos: Em andamento a montagem de sistemas. 

Avenida da Liberdade / Rua Vergueiro  Avenida da Liberdade / Rua Vergueiro 
 

 

 

 
Rua Vergueiro (sentido centro): Execução das lamelas da parede diafragma.  Avenida Liberdade (sentido bairro): Escavação da vala. 

 
 
 
 


