

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

Classificação: Restrita



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2026 - REVISADO (*) (A)			
			REALIZADO NO MÊS DE JULHO (B)	REALIZADO ACUMULADO	
				Realizado	% de Realização
				(C)	(C / A)

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	160.959	1.038	74.233	46%
2132	LINHA 2 - VERDE	19.572	74	1.251	6%
2133	LINHA 3 - VERMELHA	70.128	1.412	11.785	17%
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	194.595	8.257	76.007	39%
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	98.707	0	18.098	18%

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.763.081	96.529	1.194.285	43%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	43.075	1.256	21.459	50%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	287.345	1.265	8.377	3%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	1.066.005	33.952	381.194	36%
2282	LINHA 17-OURO - (JÁBAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	996.573	53.656	627.930	63%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	23.572	97	1.294	5%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	203.062	3.123	55.241	27%
2722	INOVAÇÃO	1.000			
	Total Metrô	5.927.674	200.659	2.471.153	42%

Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2026 no valor de R\$ 5.486.555 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Fonte 1 - GESP no valor de R\$ 441.119 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R\$ 5.927.674 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 70.333 de 12 de janeiro de 2026, de Execução Orçamentária para o exercício de 2026, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 50% equivalente ao montante de R\$ 2.150.577 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.