
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 123.980 861 80.154 65% 5 trens entregues

2132 4.766 441 5.291 111% Vide nota ( 3 )

2133 99.782 508 46.124 46% Vide nota ( 3 )

2135 3.508 97 490 14% Vide nota ( 3 )

2171 71.165 1.736 12.368 17% Vide nota ( 3 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 7.112 98 11.928 168% 8,9% ( 4 )

2134 466.808 25.181 164.395 35% 70,0%

1483 426.352 53.602 446.193 105% 96,5%

2289 343.850 54.037 341.962 99% 89,0%

2282 736.000 22.933 141.153 19% 56,1%

1491 6.500 368 6% Vide nota ( 3 )

2.289.823 159.494 1.250.426 55%

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual. 

( 4 ) Obras paralisadas.

GPF/PFO/CPO 

21/08/2018

LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho

LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho

  Total Metrô

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

Julho

( 2 )

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO

LINHA 4-AMARELA - Fase II

LINHA 5-LILÁS  - EXPANSÃO

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 97 trens 

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 5 entregues e 1 em modernização na fábrica.

REALIZADO 

NO MÊS DE 

JULHO

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

ORIGINAL CONFORME 

LEI 16.646/2018 
( 1 )

LINHA 5 - LILÁS  - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO


