
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 123.980 11.018 77.180 62% 4 trens entregues

2132 4.766 286 1.104 23% Vide nota ( 3 )

2133 99.782 5.899 45.205 45% Vide nota ( 3 )

2135 3.508 79 361 10% Vide nota ( 3 )

2171 71.165 1.856 7.995 11% Vide nota ( 3 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 7.112 2.306 9.985 140% 8,9% ( 4 )

2134 466.808 27.941 111.987 24% 66,0%

1483 426.352 94.883 323.334 76% 95,6%

2289 343.850 76.758 222.556 65% 88,0%

2282 736.000 36.689 86.986 12% 54,9%

1491 6.500 368 6% Vide nota ( 3 )

2.289.823 257.715 887.061 39%

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual. 

( 4 ) Obras paralisadas.

GPF/PFO/CPO 

14/05/2018

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO

LINHA 4-AMARELA - Fase II

LINHA 5-LILÁS  - EXPANSÃO

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 96 trens 

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 4 entregues e 2 em modernização na fábrica.

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

ORIGINAL CONFORME 

LEI 16.646/2018 
( 1 )

LINHA 5 - LILÁS  - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

ACUMULADO DO ANO ATÉ MARÇO

LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

Abril

( 2 )

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

REALIZADO NO 

MÊS DE ABRIL

LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho

LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho

  Total Metrô

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA


