
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 123.980 52.521 66.162 53% 2 trens entregues

2132 4.766 358 818 17% Vide nota ( 3 )

2133 99.782 13.722 39.306 39% Vide nota ( 3 )

2135 3.508 282 282 8% Vide nota ( 3 )

2171 71.165 1.282 6.139 9% Vide nota ( 3 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 7.112 3.106 7.679 108% 8,9% ( 4 )

2134 466.808 29.177 84.046 18% 65,2%

1483 426.352 56.027 228.451 54% 95,0%

2289 343.850 48.146 145.798 42% 87,4%

2282 736.000 14.294 50.297 7% 54,3%

1491 6.500 368 6% Vide nota ( 3 )

2.289.823 218.915 629.346 27%

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual. 

( 4 ) Obras paralisadas.

GPF/PFO/CPO 

20/04/2018

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO

LINHA 4-AMARELA - Fase II

LINHA 5-LILÁS  - EXPANSÃO

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 94 trens 

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 2 entregues e 4 em modernização na fábrica.

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

ORIGINAL CONFORME 

LEI 16.646/2018 
( 1 )

LINHA 5 - LILÁS  - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

ACUMULADO DO ANO ATÉ MARÇO

LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

Março

( 2 )

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

REALIZADO NO 

MÊS DE MARÇO

LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho

LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho

  Total Metrô

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA


