
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 123.980 8.381 88.535 71% 6 trens entregues

2132 4.766 1.205 6.496 136% Vide nota ( 3 )

2133 99.782 1.478 47.602 48% Vide nota ( 3 )

2135 3.508 128 618 18% Vide nota ( 3 )

2171 71.165 5.520 17.888 25% Vide nota ( 3 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 7.112 222 12.150 171% 8,9% ( 4 )

2134 466.808 37.076 201.471 43% 70,2%

1483 426.352 55.591 501.784 118% 96,9%

2289 343.850 29.734 371.696 108% 89,4%

2282 736.000 18.410 159.563 22% 56,7%

1491 6.500 368 6% Vide nota ( 3 )

2.289.823 157.745 1.408.171 61%

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual. 

( 4 ) Obras paralisadas.

GPF/PFO/CPO 

14/09/2018

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO

LINHA 4-AMARELA - Fase II

LINHA 5-LILÁS  - EXPANSÃO

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 98 trens 

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizações de 6 trens da Linha 1 - Azul. A última ocorreu no mês de agosto.

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

ORIGINAL CONFORME 

LEI 16.646/2018 
( 1 ) REALIZADO NO 

MÊS DE AGOSTO

LINHA 5 - LILÁS  - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

ACUMULADO DO ANO ATÉ AGOSTO

LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

Agosto

( 2 )

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho

LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho

  Total Metrô

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA


