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O PMOVO | METAS DOS EMPREENDIMENTOS | DEEMBR(021

CORPORATT

LINHA 2VERDE

Empreendimento | Descricdo Meta Entrega
Concluir Projeto Basico Civil até Estacdo Dutra (exceto Estacdo Mar/14
Ponte Grande) Jan/14 s
Publicar Edital da Obra Civil até Esta¢do Dutra Mar/14 Abr/14
TrechoVilaPrudente . . .
(exclusive)-Dutra Operar Trecho Vila Prudente (exclusive) — Vila Formosa 2025 -
Operar Trecho Vila Formosa (exclusive) — Penha 2026 -

Operar Trecho Penha (exclusive) — Dutra

A reprogramar

LINHAA-AMARELA

i

d

Empreendimento Descricao Meta Entrega

Complementar Estagdo Fradique Coutinho Set/14 Nov/14
Complementar Esta¢do Higiendpolis-Mackenzie Dez/17 Jan/18
Complementar Estagdo Oscar Freire sem Acesso Clinicas Mar/18 Abr/18
Concluir Acesso Clinicas da Estacdo Oscar Freire Jun/19 Jul/19

Fase 2:

Trecho Luz VilaSoénia L .
Complementar Estacdo Sao Paulo-Morumbi Set/18 Out/18
Complementar Pétio Vila Sonia Fase 2 Abr/19 Out/19
Concluir Estagdo Vila Sénia e Prolongamento (Obra Civil) Mai/21 Mai/21
Concluir Estacdo Vila Sénia e Prolongamento (Sistemas de Jul/21 Dez/21

responsabilidade do Metro)
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O BPMO | METAS DOS EMPREENDIMENTOS | DEEMBR(021
CORPORATIVO

LINHAL5-PRATA | Monotrilho

Empreendimento | Descricio | Meta Entrega
Trecho Vila Prudente-Oratorio e Patio Oratdrio Jul/is Aga15
Trecho Oratério- Sdo Mateus Dez/19 Dez/19
Estacdo Sdo Lucas Mar/18 Abr/18’
Estacdo Camilo Haddad Mar/18 Abr/18
Estagdo Vila Tolstoi Mar/18 Abr/18’
Estagdo Vila Unido Mar/18 Abr/18
Estagdo Jardim Planalto Out/19 Ago/19
TrAechoIpiranga—Jacu Estac3o Sapopemba Dez/19 Dez/19’
ig;ieg;gnj(lgutgﬂghﬁ Estacdo Fazenda da Juta Dez/19 Dez/19°
Estacdo S3o0 Mateus Dez/19 Dez/19’
TrechoSaoMateus— JardimColonial 2021 2021
Estacdo Jardim Colonial 2021 Dez/21
Trecho Vila Prudentgexclusive)- Ipiranga 2024 -
Estacdo Ipiranga 2024 -
Concluir Trecho Jardim Colonigixclusive)- JacuPéssego 2024 -
Estacdao Boa Esperanga 2024 -
Estagdo Jacu-Péssego 2024 -

1.  Adcirculagdo de trens gratuita e com hordrio reduzido comegou em agosto de 2014 e a operagdo paga comegou em agosto de 2015.
A operagdo paga com horario normal comegou em 26 de outubro de 2016.

2. O funcionamento pago com horario normal comegou em 12 de janeiro de 2019.

3. O funcionando pago com hordrio normal comegou em 06 de janeiro de 2020.

LINHA 170URO | Monotrilho(entrega a Concessionaria Via Mobilidade)

Empreendimento | Descricdo | Meta Entrega

Trecho 1 Washington LuisAeroporto de Em reproaramaca
Congonhas/Morumbi e Patio Agua Espraiada brog ¢
Estacao Chucri Zaidan Em reprogramacao -
Estacdo Vila Cordeiro Em reprogramacao -

Trecho 1. Estacao Campo Belo Em reprogramacao -

Washington Luis

Aeroporto de Estacdo Vereador José Diniz Em reprogramacao -

Congonhas/ Morumbi | Estac¢do Brooklin Paulista Em reprogramagio -

Patio Agua Espraiada Estacao Aeroporto de Congonhas Em reprogramacao -
Estacdo Washington Luis Em reprogramacao -
Patio Agua Espraiada Em reprogramagao -
Estacdo Morumbi Em reprogramacao =
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SISTEMA DE CONTROLE DE TRENS E VIBBTKPO

e —

Empreendimento | Descricio | Meta Entrega
Linha 2-Verde 2019 02/03/2020

Implantacéo e

A Concluir Linha 1-Azul Mar/2022 -
Modernizagéo

Concluir Linha 3-Vermelha Dez/2022 -

PORTAS DE PLATAFORMA

Empreendiment( Descrigao | Meta Entrega
Linha 2-Verde (Estacdo Vila Madalena). 2019 02/03/2020
Alstom Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi). Fev/2022 -
Linha 3-vermelha (Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera). Jul/2022 -
Instalar e operar Portas de Plataforma em 06 esta¢des 2022 -
Kobra
Instalar e operar Portas de Plataforma em 32 estagdes. Em reprogramacao -
L|nha.5-L|I::\s (Adolfo Pinheiro, Brooklin, AACD-Servidor, Santa Cruz e 2019 2019
Hospital Sdo Paulo).
Linha 5-Lilas (Eucaliptos e Borba Gato). 2020 2020
Bombardier Linha 5-Lilas (Moema, Campo Belo, Chacara Klabin, Largo Treze, Alto da
Boa Vista, Capdo Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas e Giovanni 2021 2021
Gronchi).
Linha 5-Lilas (Santo Amaro). 2022 -
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Implantacéo do Empreendimento
Trecho Vila Prudente (exclusive) * Penha

©apPe®O6

8,0 km 8,4 km 1.314.780 100s +22
Extenséo de Extenséo Estagoes Passageiros Intervalo Trens
Via Total por Dia Util entre trens
Extenséo de pontaa Extenséo de via mais Incluindo trecho em
ponta das estactes as areas técnicas operacao (Cenario 2026)

LINHA 2-VERDE | TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) - PENHA




O @pPMo- | LINHA2-VERDE OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS

CORPORATIVO

TRECHOILAPRUDENTEXCLUSIVEPENHA

Beneficios Tecnologias
A implantagdo atende aos bairros entre Vila U Operagdo automatizada de trens;
Invernada, Jardim Analia Franco, Vila Formosa, Vila p s

~ . . U Aquisicao de novos trens;
Carrdo, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem
o objetivo de distribuir a concentracdo de U Sistema de sinalizagdo e controle tipo CBTC,que
passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metro e permite a redugdo nos intervalos entre os trens;
11-Coral da CPTM. U Portas de plataforma que se abrirdo somente no
O trecho contara com estruturas de integragao entre embarque e desembarque aumentando a
os varios tipos de transporte. Essa iniciativa visa seguranga dos passageiros;
facilitar o uso de diferentes modos. U Amortecedores na construgdo da via de passagem

O trecho Estacdo Vila Prudente a Estacdo Penha dos trens para atenuar as vibragbes e ruidos;
proporcionard uma rota mais rapida e com menos
transferéncias para os passageiros que vao da zona
leste de S3o Paulo para as regido central, regido
oeste e regido sul da cidade. Esse novo caminho ird
diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha, principalmente nas estacbes Luz, Sé e
Paraiso.

N

Trens equipados com cameras em seu interior,
sistema de gravacdo de imagens e ar refrigerado.

Reducbes

ey

Poluentes atmosféricos: 195 de toneladas por ano;

e

Gases de efeito estufa: 19.806 de toneladas por ano;

ey

Consumo de combustivel: 9,7 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metr6 — setembro de 2020
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Escavagdo da parede diafragma do corpo da estagdo Laje de fundo e impermeabilizagdo do pogo do corpo da estagdo.

Ventilacdo/Saida de Emergéncia Falchi Giani‘ ‘ EstacadPenha

Escavagdo do pogo Escavagdo da parede diafragma do corpo da estagdo

EstagddOrfanato ‘ ‘ EstacddSantaClara

Escavagdo do pogo do corpo da estagdo. . Escavagdo do pogo do corpo da estagdo.
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Muro de divisa em execugao.

Estacdo Santa Isabel

Tratamento de solo.

Estagcéo Guilherme Giorgi

Escavagdo do pogo do corpo da estagdo

Execugdo da parede diafragma do corpo da estagdo
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| LINHA 4-AMARELA | METRO |

Implantacao do Empreendimento
Fase 2 Trecho Luz* Vila Sonia

QOO0®O0

12,8km 144 km 11 1 896.580 29
Extenséo de Extenséo Estacdes Patio Passageiros Intervalo Trens
Via Total por Dia Util entre trens
Extenséo de Extenséo de via Incluindo trecho
ponta a ponta das mais as areas em operagao
estacdes técnicas (Cenario 2021)

LINHA 4-AMARELA | TRECHO LUZ - VILA SONIA

775

O EM OPERAGAO



O BPMO | LINHA-AMARELA OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS
CORPORATIVO

FASE 2: TRECHO EMALA SONIA

Beneficios

Destaques Tecnolégicos

Conexao do bairro da Vila S6nia, na zona Oeste, com
as regioes de Pinheiros, Paulista, Consolacdo e centro
da cidade de Sao Paulo.

Integracdo dos centros comerciais de Butants,
Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de
Sao Paulo.

Facilitacdo de acesso aos centros médicos como o
Hospital das Clinicas, Instituto do Coracdo e Hospital
do Cancer.

Constituicdo da rede do sistema metrovidrio,
integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metr6 e Linhas 7,9 e
11 da CPTM.

Reducgobes

R

Sistema de sinalizacdo e controle baseado em
comunicagoes via radio digital (CBTC), permitindo a
reducdo do intervalo entre os trens e aumentando o
conforto dos usudrios;

Operagdo automatica de trens, sem a presenca de
condutores (Driverless)

Trens com as cameras (monitoramento), ar
condicionado e passagem livre entre os carros;

Portas de plataforma para seguranca dos usuarios;

Amortecedores ou apoios elastoméricos na via para
atenuar as vibragGes e ruidos originados da
circulacao dos trens.

Fase 2 das Obras

R Poluentes atmosféricos *: 101 toneladas/ano;
R Gases de efeito estufa *: 10.269 toneladas/ano;

R Consumo de combustivel': 5.0 milhdes de
litros/ano;

R Intervalo entre trens (headway)esperado de 115
segundos.

1 As reducdes apresentadas referem-se ao trecho em
expansao da Linha 4-Amarela, entre Sdo Paulo- Morumbi
e Vila Sonia.

Simulagdo Metrd — setembro de 2020

R

Complementar as Estacdes Fradique Coutinho,
Higiendpolis-Mackenzie, Oscar Freire e Sao Paulo-
Morumbi;

Complementar o Patio Vila Sonia;
Implantar o Terminal de Onibus Vila Sénia;

Implantar a estacdo Vila Sonia e o Prolongamento de
1,5 km de tunel.
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o mﬂm | LINHAA-AMARELA OBRAEMANDAMENTQ REGISTRO FOTOGRAFICO

Estacao Vila Sonia ‘ ‘ EstacdoVila Sénia

Acesso Heitor dos Prazeres — vista da entrada do Terminal de Onibus Vila Acesso Taborda.
Soénia.
Estacao Vila Sonia ‘ ‘ Estacao Vila Sénia

A S

i v‘ ‘

Mezanino — Acesso Heitor dos Prazeres e Corpo da Estagdo. Plataforma sentido Luz.

Tuneis de Via Terminal de Onibus Vila Sénia

Tunel de Via — Sistemas em fase de retirada de pendéncias. Nivel Terminal — Plataformas, pavimento e cobertura metdlica. Sistemas em
fase de retirada de pendéncias.
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19,0 km 19,8 km 2 484.960 132s 46
4 Extensao de Extensao Estacoes Patio Passageiros Intervalo Trens
Via Total por Dia Util entre trens
Extenséo de Extenséo de via Incluindo trecho
ponta a ponta das mais as areas em operagao
estacdes técnicas (Cenério 2025)

LINHA 15-PRATA | TRECHO IPIRANGA - JACU-PESSEGO

r

O emoperagho O EMOBRA

/




O BrPMO- | LINHALS-PRATA OBRAEMANDAMENTQ CARACTERISTICAS
CORPORATIVO

TRECHO VILA PRUDENJARDIM COLONIAL

(em implantacéo)

Beneficios Tecnologias
A implantagdo possibilitard a conexdo de bairros N Operagdo automatizada de trens;
populosos, como Sdo Mateus a regido central da ~ .
. N c N Passagem livre entre os carros;
cidade de Sdo Paulo por meio das novas
integracdes. N Sistema de sinalizagcdo e controle tipo CBTC, que
. ) o permite a reducao nos intervalos entre os trens;
O sistema monotrilho reduz as desapropriagdes por
estar em via elevada com suas vigas nos canteiros N Portas de plataforma que se abrirdo no embarque
de avenidas. A implantagdo do sistema necessita de e desembarque aumentando a seguranca dos
uma area menor para 0s acessos as estacoes. passageiros;
O sistema é amigdvel ao meio ambiente, possui N Trens equipados com cameras em seu interior,

estruturas leves e delgadas, ndo emite gases por sistema de gravacgdo de imagens e ar refrigerado
utilizar tragdo elétrica e emite baixo nivel de ruido

por utilizar pneus.

Reducdes

N Poluentes atmosféricos: 115 toneladas por ano;

N Gases de efeito estufa: 11.860 toneladas por ano;

N Consumo de combustivel: 5,9 milhdes de litros por ano;

N Diminuicdo de 34 minutos no tempo de viagem entre S3o Mateus até a Regido Central.

Simulagdo Metrd — setembro de 2020
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Estacao Jardim Colonial

Estagdo Jardim Colonial pronta para inauguragdo. Inauguragdo da Estagdo Jardim Colonial.

Subestacédo Iguatemi ‘ ‘ Subestacédo Iguatemi

Obra Civil — em execugdo a montagem a tubulagdo de combate a incéndio Sistemas — montagens e testes na sala de alta tens3do.
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| LINHA 17-OURO | MONOTRILHO |

Implantacao do Empreendimento
Trecho Washington Luis- Aeroporto de

Congonhas/Morumbi

QAaPOd@OB

6,7 km 7,8 km

Extensao de Extensao

Via Total
Extenséo de Extenséo de via
ponta a ponta das mais as areas
estacoes técnicas

165220
Estagoes Patlo Passageiros Intervalo Trens
por Dia Util entre trens

Incluindo trecho
em operacao
(Cenério 2025)

LINHA 17-OURO | TRECHO WASHINGTON LUIS - AEROPORTO DE CONGONHAS/MORUMBI

O EMOPERAGAO (O EM OBRA

TRECHO 3
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O BPMO- | LINHAL7-OURQ OBRAEMANDAMENT( CARACTERISTICAS
CORPORATIVO

LINHA 17 OURO

TRECHO WASHINGTON HASROPORTO DE CONGONHAS/MORUMBI

Beneficios

Tecnologias
A implantagdo do trecho ligara o Aeroporto de N Operagdo automatizada de trens;
Corllg,onhas ,as Lmh‘a‘ 4—Amare|a‘da VIECNEIRE, Ml N Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil,
5-Lilas da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da . . .
. .. . circulard em via elevada;
CPTM. O trecho ird atender também a comunidade .
de Paraisépolis. N Sistema de sinalizagdo e controle Tipo CBTC, que
. ~ s - permite a reducao nos intervalos entre os trens;
A implantagdo do trecho contribui para a redugao .
do transporte individual e proporcionarad uma rota N Portas de plataforma que se abrirdo somente no
mais rdpida e um caminho alternativo. embarque e desembarque aumentando a
seguranca dos passageiros;
O método construtivo do monotrilho reduz as . & ¢ P &
desapropriacdes por ficar elevado e suas colunas N Trens equipados com cameras em seu interior,

estarem no canteiro central das avenidas.

A previsdo de demanda de passageiros indica uma
linha ndo pendular, ou seja, o fluxo de passageiros
serd constante nos dois sentidos.

sistema de gravacao de imagens e ar refrigerado.

Reducdes

N Reducdo de emissdo de poluentes: 337 de toneladas ao ano;

N Reducdo de gases de efeito estufa: 34.969 de toneladas ao ano;

N Redugao do consumo de combustivel: 17,3 milhdes de litros por ano.

Simulagdo Metrd — setembro de 2020
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Vias do Monotrilho - Langamento de vigas-guia. Corpo da Estagdo — Execugdo do piso de granito.

Estacdo Aeroporto de Congonhas ‘ ‘ Estacdo Brooklin Paulista

Tunel de Interligagdo — Instalagdo dos suportes das grelhas de drenagem. Edificio Técnico Operacional (ETO) — Execugdo de adequacgdo da alvenaria e
instalagdo de contramarco.

Estacdo Vereador José Diniz ‘ ‘ Estagdo Campo Belo

Corpo da Estagdo — Assentamento de piso. Corpo da Estagdo — Execugdo do piso de granito.
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Estacao Vila Cordeiro
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Estacao Chucri Zaidan

-
v

Acesso — instalagdo de contramarco e execugdo dos cortes para hidraulica.

Estacdo Morumbi

Corpo da Estagdo — execugdo de instalagdes hidraulicas.

Patio Agua Espraiada

ETO — aguardando a implantagdo de sistemas.

Bloco A — execugdo das vias internas e instalagdo das telhas da cobertura.
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| MODERNIZAGOES |
| METRO |

SISTEMAS DE SINALIZAGAO DE
TELECOMUNICACOES

| LINHA 1-AZUL |
| LINHA 2-VERDE |

@ D BPMO
CORPORATIVO



Langamento de cabos do CBTC

Beneficios

Gabinete de terminagdo de cabos

Caracteristicas d€ontrato

Possibilitar a inser¢dao de mais trens nas linhas 1, 2
e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para
proporcionar mais conforto aos usuarios e
aumentar a oferta de lugares;

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas,
reduzindo o tempo de viagem;

Reduzir a energia consumida pelos trens em fungao
de controle mais efetivo de sua movimentagao;

Os sistemas de telecomunicagdes viabilizardo
comunicagdes audiovisuais precisas em tempo real
de forma que qualquer anomalia, emergéncia ou
avisos institucionais poderdo ser difundidos
imediatamente aos usuarios e funcionarios, além de
maior eficiéncia e seguranga nas comunicacoes de
dados para todos os sistemas.

Implantagéo

R Implantagdo da Sinalizagdo com a tecnologia CBTC
(Communication Based Train Control);

R Implantagdo do Sistema de transmissdo digital
utilizando fibras dpticas;

R Implantagdo do Sistema de Transmissdao em tempo
real de imagens das cameras internas do trem para
o CCO e das estagdes para o trem;

R Implantacdo de Painéis Multimidia para informar
as horas e as mensagens operacionais e
institucionais.

FatosRelevantes

O contrato com a Alstom, referente a modernizacado
dos Sistemas de Telecomunicagbes e Sinalizacdo
das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em
um acordo homologado no Juizo Arbitral, sendo
repactuadas as seguintes datas de entrega.

Linha ZXAzul: Operagdo comercial da versdo
definitiva do CBTC e das Portas de Plataforma das
estagbes Tucuruvi e Jabaquara, prevista para
Dez/2021 (reprogramada para Fev/2022).

Linha 2Verde: Operagdo comercial da versdo
definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da
Estacdo Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020.

Linha 3Vermelha: Operacdo comercial da versdo
definitiva do CBTC e das Portas de Plataforma das
estagdes Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-
Itaquera prevista para Jul/2022.

CBTC

Linha ZLAzul: Testes dindmicos do sistema em
execucao no Patio Jabaquara e na via;

Linha 3— Vermelha:lnstalagdo dos equipamentos em
campo em execugao.

PORTAS DE PLATAFORMA

Linha 1— Azul (JAB e TUCNMontagem mecanica
concluida nas estagdes Jabaquara e Tucuruvi
Montagem elétrica e testes dos equipamentos em
execucgao.

Linha 3— Vermelha (BFU e ITQPortas da estagdo
Barra Funda entregues. Portas da estagdo Itaquera
inspecionadas, com previsdo de entrega no inicio de
2022.
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| MODERNIZAGOES |
| METRO |

IMPLANTACAO DE
PORTAS PLATAFORMA
| PSD'S |

| LINHA 1-AZUL |
. | LINHA 2-VERDE]
| LINHA 3-VERMELHA |

~ B | LINHA 5-LILAS |
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IMPLANTACAO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |

CROQUI DE IMPLANTACAO DAS PORTIXSL3e L5
PORTAS PLATAFORMA | PSD
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