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RECAPACITACAO E MODERNIZACAO DAS LINHAS

2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 106.202 86% 6 trens entregues
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 4,766 7.337 154% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99.782 49.286 49% Vide nota ( 3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 865 25% Vide nota ( 3)
2171 OPERACAO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 22.654 32% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metr6 vem implementando a modernizacao de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Ja foram entregues 98 trens

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizacdes de 6 trens da Linha 1 - Azul. A Ultima ocorreu no més de agosto.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 14.770 208% 8,9% (4)

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase II 466.808 22.662 268.660 58% 74,3%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 37.939 635.967 149% 97,8%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 15.105 431.896 126% 89,6%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho /736.000 5.969 210.127 29% 58,3%

1491 ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 368 6% Vide nota ( 3)
Total Metro 2.289.823 81.675 1.748.132 76%

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacédo de Receitas de Estados e Municipios).

( 2) Conforme informacd@es fornecidas pela Geréncia do Escritério Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3) Item nao passivel de afericdo percentual.

(4) Obras paralisadas.

* A percentagem fisica da Linha 15 diminuiu, em setembro, devido ao aumento do escopo total da obra.
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