ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE ACOES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

DO METROPOLITANO
DE SAO PAULO

METRO
R$ (MIL)

COMPANHIA

ACAO

DESCRICAO

ORCAMENTO
ORIGINAL CONFORME

LEI 16.646/2018 (1)

REALIZADO NO

ACUMULADO DO ANO ATE MARGCO

% de Avanco Fisico do
Empreendimento até

~ o Marco
i Realizado maode, (2)
ealizacao
(A) (B) (C) (C/A)
RECAPACITACAO E MODERNIZACAQO DAS LINHAS
2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 52.521 66.162 53% 2 trens entregues
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 4.766 358 818 17% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99.782 13.722 39.306 39% Vide nota ( 3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 282 282 8% Vide nota ( 3)
2171 OPERACAO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 1.282 6.139 9% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metré vem implementando a modernizacao de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. ]Ja foram entregues 94 trens

modernizados. Para 2018, estdo previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 2 entregues e 4 em modernizacdao na fabrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 3.106 7.679 108% 8,9% (4)

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase II 466.808 29.177 84.046 18% 65,2%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 56.027 228.451 54% 95,0%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 48.146 145.798 42% 87,4%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho /736.000 14.294 50.297 7% 54,3%

1491 ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 368 6% Vide nota ( 3)
Total Metro 2.289.823 218.915 629.346 27%0

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacdo de Receitas de Estados e Municipios).

( 2 ) Conforme informacdes fornecidas pela Geréncia do Escritorio Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3) Item néo passivel de afericdo percentual.

(4 ) Obras paralisadas.

GPF/PFO/CPO
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