ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE ACOES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

DO METROPOLITANO
DE SAO PAULO

METRO
R$ (MIL)

COMPANHIA

ORCAMENTO

% de Avanco Fisico do

A A ORIGINAL CONFORME Z .
AGAO DESCRICAO e oans oie () REALIZADO NO ACUMULADO DO ANO ATE MAIO T e S
' MES DE MAIO _ % de Maio
Realizado Realizac3o (2)
(A) (B) (C) (C/A)
RECAPACITACAO E MODERNIZACAQO DAS LINHAS
2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 1.411 78.591 63% 4 trens entregues
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 4.766 3.468 4,572 96% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99.782 134 45.339 45% Vide nota ( 3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 30 391 11% Vide nota ( 3)
2171 OPERACAO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 1.945 9.940 14% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metré vem implementando a modernizacao de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. ]Ja foram entregues 96 trens

modernizados. Para 2018, estdo previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 4 entregues e 2 em modernizacdao na fabrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 1.529 11.514 162% 8,9% (4)

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase 11 466.808 18.727 130.714 28% 66,9%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 36.814 360.148 84% 95,8%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 24.570 247.126 72% 88,7%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho 736.000 7.559 94.545 13% 55,4%

1491 ELABORA(;AO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 368 6% Vide nota ( 3)
Total Metro 2.289.823 96.187 983.248 43%

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacdo de Receitas de Estados e Municipios).

( 2) Conforme informacdes fornecidas pela Geréncia do Escritorio Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3) Item néo passivel de afericdo percentual.

(4 ) Obras paralisadas.

Fonte: Geréncia de Planejamento Financeiro - Coordenadoria de Planejamento, Consolifacdo e Relatorios Orgamentarios - GPF/PFO/CPO

Data: 19/06/2018




