ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE ACOES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

DO METROPOLITANO

METRO
R$ (MIL)

COMPANHIA

DE SAO PAULO

ORCAMENTO

% de Avanco Fisico do

ACAO DESCRICAO ORIGINAL CONFORME REALIZADO ACUMULADO DO ANO ATE JULHO : .

LEI 16.646/2018 (1) NO MES DE Empree';ﬂ;:‘oe"m ate

JULHO Realizado A (2)
ealizacao
(A) (B) (C) (C/A)
RECAPACITACAO E MODERNIZACAQO DAS LINHAS

2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 861 80.154 65% 5 trens entregues
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZAC}AO 4.766 441 5.291 111% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99,782 508 46.124 46% Vide nota ( 3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 97 490 14% Vide nota ( 3)
2171 OPERACAO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 1.736 12.368 17% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metré vem implementando a modernizacao de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. ]Ja foram entregues 97 trens

modernizados. Para 2018, estdo previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 5 entregues e 1 em modernizacdo na fabrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 98 11.928 168% 8,9% (4 )

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase II 466.808 25.181 164.395 35% 70,0%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 53.602 446.193 105% 96,5%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 54.037 341.962 99% 89,0%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho /736.000 22.933 141.153 19% 56,1%

1491 ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 368 6% Vide nota ( 3 )
Total Metro 2.289.823 159.494 1.250.426 55%

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacdo de Receitas de Estados e Municipios).

( 2) Conforme informacdes fornecidas pela Geréncia do Escritorio Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3) Item néo passivel de afericdo percentual.

(4 ) Obras paralisadas.
GPF/PFO/CPO
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