ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE ACOES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

DO METROPOLITANO
DE SAO PAULO

METRO
R$ (MIL)

COMPANHIA

ORCAMENTO

% de Avanco Fisico do

ACAO DESCRICAO ORIGINAL CONFORME | | REALIZADO NO ACUMULADO DO ANO ATE JANEIRO ; .

LEI 16.646/2018 () MES DE Empre‘;:ﬂ:'i’ri“m ate

JANEIRO Realizado Re:/l‘;z‘:;ﬁo (2)
(A) (B) (C) (C/A)
RECAPACITACAO E MODERNIZACAQO DAS LINHAS

2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 9.218 9.218 7% 1 trem entregue
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 4.766 303 303 6% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99.782 20.711 20.711 21% Vide nota (3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 0 0% Vide nota ( 3)
2171 OPERAC,‘AO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 3.886 3.886 5% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metré vem implementando a modernizacao de 98 trens sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 Vermelha; ja foram entregues 93 trens

modernizados. Para 2018, estdo previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 1 entregue, 4 em modernizacao na fabrica e 1 a ser enviado para a fabrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 3.120 3.120 449, 8,9% (4)

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase 11 466.808 47.259 47.259 10% 60,3%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 145.662 145.662 34% 94,1%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 80.375 80.375 23% 85,7%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho 736.000 34.699 34.699 5% 53,0%

1491 ELABORA(;AO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 0 0% Vide nota ( 3)
Total Metro 2.289.823 345.233 345.233 15%

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacdo de Receitas de Estados e Municipios).

( 2 ) Conforme informacdes fornecidas pela Geréncia do Escritorio Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3) Item néo passivel de afericdo percentual.

(4 ) Obras paralisadas.
GPF/PFO/CPO
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