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RECAPACITACAO E MODERNIZACAO DAS LINHAS

2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 18.187 124.389 100% 6 trens entregues
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 4.766 680 8.017 168% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99.782 1.738 51.024 51% Vide nota ( 3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 101 966 28% Vide nota ( 3)
2171 OPERACAO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 10.024 75.201 106% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metrdé vem implementando a modernizacao de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Ja foram entregues 98 trens

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizacoes de 6 trens da Linha 1 - Azul. A Ultima ocorreu no més de agosto.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 2.396 17.166 241% 8,9% (4 )

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase II 466.808 40.581 309.241 66% 74,3%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 40.407 635.851 149% 97,8%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 30.394 462.290 134% 89,6%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho 736.000 33.170 243.297 33% 58,3%

1491 ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 0 368 6% Vide nota ( 3 )
Total Metré 2.289.823 177.678 1.927.810 84%

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacao de Receitas de Estados e Municipios).

( 2 ) Conforme informacdes fornecidas pela Geréncia do Escritério Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item néo passivel de afericdo percentual.

(4 ) Obras paralisadas.

* A percentagem fisica da Linha 15 diminuiu, em setembro, devido ao aumento do escopo total da obra.

* Inversao de valores realizados no ano entre as Linhas 5 - Largo 13 - Chacara Klabin e Operacéo das Linhas Metroviarias em dezembro, devido a reclassificacao.
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