ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE ACOES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

DO METROPOLITANO
DE SAO PAULO

METRO
R$ (MIL)

COMPANHIA

ORCAMENTO

% de Avanco Fisico do

A A ORIGINAL CONFORME : :
ACAO DESCRICAO LE 116 S REALIZADO NO ACUMULADO DO ANO ATE MARGO T e S
' MES DE ABRIL _ % de Abril
Realizado . ~ (2)
Realizagao
(A) (B) (C) (C/A)
RECAPACITACAO E MODERNIZACAQO DAS LINHAS
2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 11.018 77.180 62% 4 trens entregues
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 4.766 286 1.104 23% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99.782 5.899 45.205 45% Vide nota ( 3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 79 361 10% Vide nota ( 3)
2171 OPERACAO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 1.856 7.995 11% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metré vem implementando a modernizacao de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. ]Ja foram entregues 96 trens

modernizados. Para 2018, estdo previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 4 entregues e 2 em modernizacdao na fabrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 2.306 9.985 140% 8,9% (4)

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase II 466.808 27.941 111.987 24% 66,0%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 94.883 323.334 76% 95,6%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 76.758 222.556 65% 88,0%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho /736.000 36.689 86.986 12% 54,9%

1491 ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 368 6% Vide nota ( 3)
Total Metro 2.289.823 257.715 887.061 39%

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacdo de Receitas de Estados e Municipios).

( 2) Conforme informacdes fornecidas pela Geréncia do Escritorio Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3) Item néo passivel de afericdo percentual.

(4 ) Obras paralisadas.
GPF/PFO/CPO
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