
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

R$ (MIL)

Realizado      
% de

Realização            

( A ) ( B ) ( C ) ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131 123.980 18.187 124.389 100% 6 trens entregues

2132 4.766 680 8.017 168% Vide nota ( 3 )

2133 99.782 1.738 51.024 51% Vide nota ( 3 )

2135 3.508 101 966 28% Vide nota ( 3 )

2171 71.165 10.024 75.201 106% Vide nota ( 3 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288 7.112 2.396 17.166 241% 8,9% ( 4 )

2134 466.808 40.581 309.241 66% 74,3%

1483 426.352 40.407 635.851 149% 97,8%

2289 343.850 30.394 462.290 134% 89,6%

2282 736.000 33.170 243.297 33% 58,3%

1491 6.500 0 368 6% Vide nota ( 3 )

2.289.823 177.678 1.927.810 84%

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual. 

( 4 ) Obras paralisadas.

* A percentagem física da Linha 15 diminuiu, em setembro, devido ao aumento do escopo total da obra. 

* Inversão de valores realizados no ano entre as Linhas 5 - Largo 13 - Chácara Klabin e Operação das Linhas Metroviárias em dezembro, devido à reclassificação.

GPF/PFO/CPO 

18/02/2019

LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho

LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho

  Total Metrô

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO

LINHA 4-AMARELA - Fase II

LINHA 5-LILÁS  - EXPANSÃO

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 98 trens 

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizações de 6 trens da Linha 1 - Azul. A última ocorreu no mês de agosto.

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

ORIGINAL CONFORME 

LEI 16.646/2018 
( 1 )

LINHA 5 - LILÁS  - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

REALIZADO NO 

MÊS DE 

DEZEMBRO

ACUMULADO DO ANO ATÉ DEZEMBRO

LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

% de Avanço Físico do 

Empreendimento até 

Dezembro

( 2 )


