ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE ACOES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

DO METROPOLITANO
DE SAO PAULO

METRO
R$ (MIL)

COMPANHIA

ACAO

DESCRICAO

ORCAMENTO
ORIGINAL CONFORME

LEI 16.646/2018 (1)

REALIZADO NO

ACUMULADO DO ANO ATE AGOSTO

% de Avanco Fisico do
Empreendimento até

MES DE AGOSTO _ % de Agosto
Realizado Reali ~ (2)
ealizacao
(A) (B) (C) (C/A)
RECAPACITACAO E MODERNIZACAQO DAS LINHAS
2131 LINHA 1 - AZUL - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 123.980 8.381 88.535 71% 6 trens entregues
2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 4.766 1.205 6.496 136% Vide nota ( 3)
2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 99.782 1.478 47.602 48% Vide nota ( 3)
2135 LINHA 5 - LILAS - RECAPACITACAO E MODERNIZACAO 3.508 128 618 18% Vide nota ( 3)
2171 OPERACAO DAS LINHAS METROVIARIAS 71.165 5.520 17.888 25% Vide nota ( 3)

Desde 2010, a Cia do Metré vem implementando a modernizacao de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. ]Ja foram entregues 98 trens

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizacdes de 6 trens da Linha 1 - Azul. A Ultima ocorreu no més de agosto.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSAO

2288 LINHA 2-VERDE - EXPANSAO 7.112 222 12.150 171% 8,9% (4)

2134 LINHA 4-AMARELA - Fase II 466.808 37.076 201.471 43% 70,2%

1483 LINHA 5-LILAS - EXPANSAO 426.352 55.591 501.784 118% 96,9%

2289 LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho 343.850 29.734 371.696 108% 89,4%

2282 LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho /736.000 18.410 159.563 22% 56,7%

1491 ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXPANSAO DA REDE METROVIARIA 6.500 368 6% Vide nota ( 3)
Total Metro 2.289.823 157.745 1.408.171 61%

(1) Inclui o Decreto N.° 63.085 de 21/12/17 - R$ 200 milhdes de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculacdo de Receitas de Estados e Municipios).

( 2) Conforme informacdes fornecidas pela Geréncia do Escritorio Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3) Item néo passivel de afericdo percentual.

(4 ) Obras paralisadas.
GPF/PFO/CPO
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