RELATORIO DE
EMPREENDIMENTOS




Metas dos Empreendimentos

Empreendimento

Meta

Data

Entrega

Linha 2Verde

Concluir Projeto Basico Civil até Estacéo D

(exceto Estacdo Ponte Grande) Jan/14 BT,
Trecho Publicar Edital da Obra Civil &sétacdo Dutrg Mar/14 Abr/14
Vila Prudente Operar: TrechoVila Prudente (exclusive) A reproaramart
6 SEDf dza A ¢ Vila Formosa prog
Operar: Trecho Vila Formosa(exclusive)g A reproaramart
Penha prog
Operar: Trech®enha(exclusive)} Dutra A reprogramar*
*Suspensao dosontratos prorrogada até 30/09/2019. Em reprogramagaagoeriodo de suspensao.
Linha 4c Amarela
Complementar Estacéo Fradique Coutinhg Set/14 Nov/14
Complementar Estacdo Higiendpolis
Fase 2 Mackenzie Dez/17 Jan/18
Trecho Luz Vila Complementar Estac&0scar Freire Mar/18 Abr/18
Sonia Complementar Estacéo S&o Paulborumbi Set/18 Out/18
Complementar Péatio Vila Sonia Fase 2 Abr/19
Estacdo Vila Sénia e Prolongamento 2020

Trecho Largo Trez¢
(exclwsive)-
Chéacara Klabin

Empreendimento
Concluido

Linha entregue para a operacédo do Consorcio ViaMobilidade em abril de 2019




Metas dos Empreendimentos

Empreendimento Meta Data Entrega

m tNFGF p az2y2iNAf K2

Trecho Vila PrudenteOratério e Patio Oratorig Jul/15 Ago/15*

Trecho Oratéric Sdo Mateus DeZ19

Estac&o S&o Lucas Mar/18 Abr/18**

Estacdo Camilo Haddad Mar/18 Abr/18**

Estac&o Vila Tolstoi Mar/18 Abr/18**
Trecho Vila Prudente Estacao Vila Unido Mar/18 Abr/18+*

Jardim Colonial -

Estacdo Jardim Planalto Out/19

Estacdo Sapopemba

Estacdo Fazenda da Juta Dez/19

Estacdo Sao Mateus

Trecho Sdo MateusJardim Colonial 2021

Estacdo Jaith Colonial 2021

* Inicio da operacdo assistida em Ago/14 e em operacao comercial desde Ago/15. Operacgao t
plena desde 26/10/16.
** Em operagdo comercial plena desde 12/01/2019.

Linha 17- Ouro | Monotrilho (entregaa Via Mobilidadg

Trecho 1¢ Jd. Aeroporta; CongonhasMorumbi Em
(CPTM) e Patio Agua Espraiada reprogramacao

Estacdo Chucri Zaidan
Estacédo Vila Cordeiro

TrechoJardim Aeroporte | Estagdo Campo Belo
Congonhasvlorumbi(CPTM)| Estacado Vereaddosé Diniz
Estacdo Brooklin Paulista
Estacdo Congonhas
Estacdo Jardim Aeroporto
Patio Agua Espraiada
Morumbi (CPTM)

Em
reprogramagao

Linha 6Laranja e Linha 18ronze

A implantacdo das linhas -Baranja (Brasilandi&do Joaquim) e 1Bronze {TamanduateiDjalma Dutra) €
acompanhada pelaComissdo de Monitoramento das Concessdes e Permissp&MCP, 6rgdo subordinado
Secretaria de Transportes MetropolitanasSTM.

Informacgdes sobre esses dois empreendimentos estéo disponiveis notgite!/www.stm.sp.gov.br



http://www.stm.sp.gov.br/
http://www.stm.sp.gov.br/

Linha 2-Verde — Obras a retomar

Caracteristicas do
Empreendimento

Trecho Vila Prudente (exclusivePenha
Beneficios

Atendimento aos bairrogntre Vila InvernadaJardim
Andlia Franco, Vila Formosayila Carrado, Vila
Manchester, AricanduvaPenha Distribui@o do fluxo
concentrado de passageiros que ocorre nas Linkas 3
Vermelha do Metrd, 1Loral e 12Safira e Linha 13
Jade da CPTM, que compdem a ligacao radial do servico
metro-ferroviario. Distribuicdo dos fluxos de viagens
de transporte coletivopor Onibus e transporte
motorizados individuais, que atualmente utilizam os
varios eixos viarios da regiddmplantacdo de
equipamentos de integracdo intermodal ao longo de
todo o novo eixo, notadamente com o servico de
onibus; ec2Y & Sdz (NI cel pofsui ansay
caracteristica de ligagdo perimetral, proporcionando
opcdes de deslocamento na malha metroviaria que
hoje sé@o realizadas através de movimentacdo radial
minimizando a saturagdo das Linha¥&melha e 1
Azul.

Reducodes:
VV Poluentes atmosféricogl 218toneladas/ano

V Consumo de combustivelD,5milhdes litros/ano

Integracdes
Estacdo Sistema de Transporte
Metrd ¢ Linha 3Vermelha
Penha

e CPTM Linha 11Coral

Destaques tecnoldgicos

V O sistema desinalizacdo e controle sera baseado
em comunicagbes via radio gial (CBTC),

permitindo a reducéo nos intervalos entre os trens
e aumentando o conforto dos usuarios;

Portas de plataforma que se abrirdo somente no
momento do embarque e desembarque
aumentardo a seguranca dos USUArios;

Para atenuar as vibracdes e ruidmsundos da
circulacdo dos trens e minimizar o incbmodo aos
habitantes e usuarios dos iméveis da regido serdo
utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos
na construcéo da via dessagem dos trens;

Os novos trens serdo equipados com cameras no
interior dos carros, sistema de gravagdo de
imagens e ar refrigerado.

Vv

Vv

| kgBedo Empreendimento

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Concepcéao Desenvolvimentc| Implantagao

Fase 2 Penhac Dutra e Patio Paulo Freire
Vila Prudente; Penha

O Empreendimento Vila PrudentBenha em
nameros

Extens&o 8,3
Estacdes (un) 8

Patio de Manutencac +1
Demanda cendrio 2027  1.092.220
Material Rodante (trens) +22
HeadwayPrevisto (s) 100

Avancdfisico (%) Obra suspensa



Linha 4 - Amarela Caracteristicas do
Empreendimento

Fase2: Trecho Lug Vila Sénia . o
Inovagdes tecnologicas

Beneficios _ o i
V O sistema de sinalizac&o e controle € baseado em
Conexé&o do bairro da Vila Sénia, na zona Oeste, comunicacgdes via radio digital (CBTC), permitindo
com as refpes dePinheiros, Paulista, Consolagéo e a reducdo nos intervalos entre os trens e
centro da cidade de S&o Paulo. aumentando o conforto dogsuarios;
Integracdo dos centros comerciais de Butantd, V Operacgdo automatica de trens, sem a presenca de
Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de condutores (Driverless);
Séo Paulo. V Trens com cameras (monitoramento), ar
Facilitacio de acesso aos centros médicos como o condicionado e passagem livre entre os carros;
IEI:?spltal das Clinicasstituto do Coragéo e Hospital do V Portas de plataforma que se abririo somente no
ancer. momento do embarque e desembarque
Constituicdo da rede do sistema metroviario, aumentando a seguranca dos USUArios;
integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metr6 e Linhas 7,9 e ] .
11 da CPTM V Amortecedores ou apoios elastoméricosa
construcdo da via de passagem dos trens para
Reducdes: atenuar as vibragdes e ruidos originados da
V  Poluentes atmosféricos: 659 toneladas/ano; circulagdo dos trens.

V Gases de efeito estufa: 47,2 mil Fase do Empreendimento
toneladas/ano

V  Consumo de combustivel: 23,2 milhdes de Fase 1 Fase 2 Fase 3
litros/ano; Concepcéo Desenvolvimentc| Implanta¢&o

V Intervalo entre trens (headway) esperado de

107 segundos. Estagio Vila Sénia, Terminal Onibus Vila Sénia, Patic

Integracoes Sénia e 1,5 km de Tuneis de via.
Estacéo Sistema de Transporte
Metro ¢ Linha 1¢ Azul O Empreendnento Linha 4¢ AmarelaFases 1 e
Luz (2SI 75 [~U12) 2: Trecho LuwVila Sénia em nimeros
CPTM Linha 11¢ Coral
Republica Metré ¢ Linha 3¢ Vermelha N .
Higienpolis Metrd c Linha & Larania ExtensadOperacional 12,8km
Mackenzie E ) Estacdes (un) 11
Paulista Metrd ¢ Linha 2¢ Verde PAtio de Manutenco (un) 1
Faria Lima Metré ¢ Linha 20; Rosa ¢
SPTrans Demanda 2021 (pass/dia) 885.410
Pinheiros CPTM Linha 9¢ Esmeralda .
B utanta Metrd c Linha 22Bordd Material Rodante (trens) 29
EMTU Headway Previsto (seg) 115
Vila Sénia EMTU

Avanco Fisico (P6- Fase 2 das 80.0%
Obras ,

Fase 2 das Obras

V Complementar o Patio Vila Sénia;

Implantar o Terminal de Onibus Vila Séni

V Implantar a estagao Vila S6nia e o
Prolongamento de 1,5 km de Tunel.

<



Linha 4 - Amarela Registro Fotografico

Estacdo Vila Sonia Terminal de Onibus Vila Sénia

KT < N _a®

Corpo de EstacadEscavacao sob a laje de coberture Nivel Terminal (Terminal de Onibus Vila SénEm

da estacdo pelo Acesso Heitor dos Prazeres. montagem a cobertura metalica.

Taneis de Via NATM Duplo Taneis de Via NATM Singelo

-t ;
Tanel de Via 04 (Duplg Pogo Valter Seng; VSI Tanel & Via 05 (Singelo Estacéo Vila SégRoco Valte
Edmundo Lins): Em execucdo a enfilagem par: Seng):Em execucdo impermeabilizacdo e revestime
continuidade da escavacgéao do tanel secundario.

Estacédo Oscar Freire

Acesso ClinicasEm concluséo a implantacéo de
Sistemas



Linha 15 - Prata

Caracteristicas do Empreendimento

Trecho VilaPrudentec Jardim Colonial

Beneficios V O sistema de sinalizacdo e controle ferroviario
5 . oL . serg haseado engomunicacdes via radio digital

r] araosSyl LJZ, aa AOAT AU AN.] Oz(@fB%(E@o?nmL%éatl& lBa{‘sMﬁCo@% |LJdzt 2
Oo2Y2 {n2 alidSdzaz t NBIAN S n 2
t I dzf 2 LJ2 NJ YSW (RS RNIANE 2R B¥ Lal \dz\Opera(;ao automatlca dedns, sem a presenca de
AYyaSNten2 WARSI gt RIVE AG2Y Y Sy 2 Ndowdaidredtyriverlés$

RSal LINE LJNJ\ b m&saymuzs;\ E2 RI & |-§p§§%\é\ Rll-téf o | d »
AYLE Lyl cenz R2 aradsyl y$H&REadgplaaipringpgraseouranga dos ygep

I RAOA 2 )[I Aa yza | QS aaza ta \b a0 treeeps&rdd 2quipabllds SoMdcaynB&rds n@intetidy a
At NA2 LI N ®& RSYF A& OSNOdAGEs&arros, gravacdo de imagens, passagem livre

o L . __entre carros e acondicionado
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Fase 1 Fase 2 Fase 3
Redug:()es: Concepgao Desenvolvimentc| Implantagao
. . V  Trecho Vila PrudenteOratérioc 26/10/16
V Poluentes atmosféricos: 1,5 mil toneladas/ano;
V Gases de efeito estufa: 106,7 mil toneladas/ano: v ggjgz/olgoraté”o (exclusive) Vila Unido ¢
V Consumo deombustivel: 52 milhdes de litros/ano;
V Tempo de viagenge Sao Mateus a regido cgntral: vV Trecho Vila Unidio (exclusive$io Mateus
reducdo de 74 para aproximadamente 40 minutos.
V  TrechoSao Mateugexclusive) Jardim Colonii

IntegracOes

Estacéo Sistema de Transporte

Metrd - Linha 2Verde
Vila Prudente  SPTransTerminalVila
Prudente
SPTrang erminal
Sapopemba/Teotbnio Vilela

Sapopemba

Sao Mateus EMTU- TerminalSao Mateus

Inovacdes tecnoldgicas

V O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma
tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de
transporte, acomposicao circulara em via elevada
(entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do
trecho);

O Empreendimento Trecho Vila Prudenteld.
Colonial em nimeros

ExtensadOperacional 14,6 km
Estacbes (un.) 11
Pétio de Manutencéo (u) 1

Demanda futura 2022 (pass./dia) 415.540

Material Rodante (trens) 37
Headway Previsto (s) 132
Avango Fisico (%) 91,1%%

Percentual de avanco fisicevisado devido a aditivos
contratuais de sistemas.



Linha 15 Prata

Registro Fotografico

Estac&o Jardim Planalto

V. :

Obra Civil- instalacdo dos vidros e fechamentos
Acesso Norte.

Estacédo Fazenda da Juta

Obra Civik execug¢édo do muro de cumc;éO do Aces:
Norte.

Estacao Jardim Colonial

Obra Civit, escavacgéo para execuc¢do da fundacao (
acesso Norte.

Estacdo Sapoprba
e v

Ll i
==

5 S (hin R
Obra Civik execucédo do muro de contencéo do ace
Sul

Estacdo S&o Mateus

/

Obra civil¢ instalacdo do iso de granito e tatil
plataforma sul

Subestacédo Primaria Sdaicas

( ,
Isolada a G&SI

ST

Detalhe da Sustacdo S). 7



Linha 15 Prata Registro Fotografico

Material Rodante

Trens nas vias de estacionamento do Patio Oratdrio



